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FICHA TÉCNICA 
 
 
 
 

Título:  
Relatório anual de atividades do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) 2025 – “Ponto de situação dos projetos 2025” 
 
 

Fonte de dados: 
Dados fornecidos pelas entidades responsáveis pelas iniciativas e indicadores dos projetos do Programa Nacional de Ação, através da Plataforma de 
Monitorização SGIFR – www.pm.gov.sgifr.pt, e respetivos contributos ao relatório de atividades do SGIFR 2025 recolhidos até 19 junho de 2026. 
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Ponto de situação dos projetos 2025 
 
VALORIZAR OS ESPAÇOS RURAIS 
 
PROGRAMA 1.1.1 Informação Temática de Suporte 

 
 

1.1.1.1 Sistema de monitorização da ocupação do solo (SMOS) R: DGT ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 81% Orçamento executado em 2025: 4,65 M € 

Resumo Global 2025: 
 
DGT: 
Cobertura LiDAR e MDT: Aquisição da cobertura LiDAR concluída. 
Cartografia Topográfica de Referência: Execução dos trabalhos a decorrer. A realização da cartografia cartográfica de referência, 
atendendo que se trata de uma cobertura integral da totalidade do território continental e envolve um elevado grau de complexidade 
técnica, poderá sofrer atrasos na sua execução. A DGT está a fazer uma monitorização regular do estado de realização dos trabalhos de 
modo a obviar eventuais atrasos na entrega dos dados. 
COSc (COSsim): Publicação da COSc2024 e da COSc pré-verão. Início da produção da COSc2025. 
Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS): Finalização da execução dos contratos para adaptação da COS às novas especificações técnicas. 
Publicação da COS2023. Preparação da produção da COS2025. 
Ortoimagens: Execução da cobertura de ortofotos de 2025 a decorrer. 
Carta de Interface de Áreas Edificadas: Produção da CIAE2024 e CIAE pré-verão. Aguardar a produção da COSc2025 
Mapas mensais do Estado da Vegetação (MIAEV): Disponibilização mensal dos MIAEV. 
 
  
DGT contributos versão Draft Relatório: A Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS 2023), foi finalizada em março e disponibilizada ao 
público em julho de 2025 para garantir a harmonização da nova série da COS que também inclui uma nova versão da COS2018. Encontra-se 
em curso produção da COS2025 com base dados de observação da Terra e ortofotografia de elevada resolução; 
A Carta de Interface de Áreas Edificadas Conjuntural de 2024 foi disponibilizada em março de 2025 e a versão pré-verão de 2025 em julho. 
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Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Disponibilização da COS (bienal) 
no prazo definido 

DGT 
Em 

monitorização 
 

Finalização da Carta de Uso e 
Ocupação do Solo de 2023 em 
31/03/2025. Produção 
da COS2025 em curso. 

 

Disponibilização da COSsim2019, 
2020 e 2021 no 
prazo definido 

DGT Concluído    

Disponibilização dos MIAEV 
(mensal) no prazo definido 

DGT 
Em 

monitorização 
  

Disponibilização mensal dos 
MIAEV. 

Disponibilização da CRUS (anual) 
no prazo definido 

DGT 
Em 

monitorização 
   

Disponibilização da Carta de 
Macro Risco de Interfaces 
Urbano-Rurais (anual) no prazo 
definido 

DGT 
Em 

monitorização 
 

Disponibilização da Carta de 
Interface de 2024 em março de 
2025. 

Disponibilização da Carta de 
Interface pré-verão de 2025 em 
julho de 2025. 
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Disponibilização bienal de outras 
imagens do território, no prazo 
definido 

DGT 
Em 

monitorização 
   

Disponibilização da cobertura 
LiDAR no prazo definido 

DGT Em conclusão  
Aquisição dos dados LiDAR concluída 

em 2025. 
 

% de Informação do Sistema de 
Monitorização da Ocupação do 
Solo (SMOS) atualizada e 
disponível para tomada de 
decisão (bienal, anual e 
mensal) 

DGT Concluído 60% 60%  

Disponibilização do MDT no prazo 
definido 

DGT 
Em 

monitorização 
   

Disponibilização da Cartografia 
da Estrutura da Vegetação, 
Biomassa e Volume de Madeira 
no prazo definido 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

Este indicador está dependente 
de informação a produzir pela 
DGT, mantendo-se o reporte 
realizado nos trimestres 
anteriores 
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1.1.1.2 Inventário Florestal Nacional (IFN) R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 35% Orçamento executado em 2025: 0,8M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: 
Os trabalhos de recolha de dados de campo do IFN7 encontram-se em concluídos, estando em curso a sua validação e processamento. 
Procedeu-se à validação parcial dos dados recolhidos e foi aberto procedimento concursal para aquisição de serviços para o rápido 
processamento dos dados e produção de primeiros resultados.  
A atualização da informação do IFN7 será garantida através da incorporação de informação anual proveniente do sistema SMOS e dos 
processos administrativos internos do ICNF, nomeadamente do sistema RJAAR e da cartografia de áreas ardidas. 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Novo modelo do IFN 
implementado 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

O novo modelo – IFN7, está 
conceptualizado e está em fase 
intermédia de implementação. 

Entrega da Cartografia nacional 
de estrutura de vegetação e/ou 
de combustíveis 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

Cartografia será produzida tendo 
por base os dados de campo do 
IFN7; os dados LidAR da 
cobertura nacional e as imagens 
de satélite de muito alta 
resolução espacial. 

Novos produtos 
cartográficos/tecnologias de 
recolha de dados e produção de 
informação introduzidos 

ICNF 
Em 

monitorização 
 

 
 

Aguarda-se execução do novo IFN 
para se produzir nova cartografia 
temática e atualização da 
anterior. 
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1.1.1.3 Desenvolvimento da informação estatística oficial sobre 
a fileira florestal 

R: INE ESTADO: CONCLUÍDO 

Implementação iniciativas: 100% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
INE: 
O INE disponibilizou, a 22 de Dezembro de 2025, pela primeira vez, as Contas da Floresta (CF) para 2015-2023. Este projeto constitui uma 
das contas económicas europeias do ambiente e corresponde às contas de ativos dos recursos florestais, que incluem os terrenos arborizados 
e a madeira dos terrenos arborizados, assim como as contas da atividade económica relativas à silvicultura e à exploração florestal. 
Combinam, assim, dados físicos de recursos florestais, com dados económicos e de emprego, alargando o âmbito e o conjunto de informação 
que estava anteriormente disponível nas Contas Económicas da Silvicultura (CES). Além da tradicional produção de madeira, de cortiça e de 
outros produtos florestais, as florestas são cada vez mais valorizadas pelo seu papel ambiental e como bem público. 
O INE realizou, a 30 de setembro de 2025, o primeiro reporte de informação sobre as Contas da Floresta ao Eurostat, em conformidade com 
o disposto no Regulamento (UE) 2024/3024 do Parlamento Europeu e do Conselho. A divulgação nacional destas contas está prevista até ao 
final de 2025. 
Prestar apoio, no contexto dos recursos disponíveis e do enquadramento institucional das estatísticas oficiais, à implementação de outros 
projetos no âmbito da facilitação de informação relevante para a tomada de decisão: "[2025_10] Iniciativa descontinuada. Motivo: 
reorientação de prioridades. Origem da informação: fontes diversas. A alteração de prioridades inviabilizou a concretização dos resultados 
inicialmente definidos. A decisão está harmonizada com a área governativa. 
 
 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Relatório bienal de síntese sobre 
os progressos efetuados, o 
primeiro a disponibilizar em 2023. 

INE 
Em 

monitorização 
 

Contas da Floresta (CF) para 2015-
2023 

O INE disponibilizou, a 22 de 
Dezembro de 2025, pela primeira 
vez, as Contas da Floresta (CF) 
para 2015-2023 

Ampliação da informação 
estatística oficial sobre a fileira 
florestal 

INE     
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PROGRAMA 1.1.2 Cadastro da propriedade 
 

1.1.2.1 Sistema Nacional de Informação Cadastral (SNIC) R: DGT ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 98% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
DGT: 
Base de Dados de Cadastro Predial implementada.  
Em desenvolvimento aplicacional e carregamento dos conteúdos. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

n.º ha de cadastro em 4 AIGP do 
Pinhal Interior 

DGT Concluído    

% das áreas ardidas com 
cadastro 

DGT 
Em 

monitorização 
  

Em fase de cálculo da área ardida 
em áreas com cadastro predial 2018 
- 2025 

% de execução da Base de Dados 
de Cadastro Predial 
implementada (inclui o 
desenvolvimento aplicacional e 
carregamento dos conteúdos) 

DGT 
Em 

monitorização 
  

Base de Dados de Cadastro Predial 
implementada. Em desenvolvimento 
aplicacional e carregamento dos 
conteúdos. 

n.º de AIGP com cadastro DGT 
Em 

monitorização 
   

n.º de ha de AIGP com cadastro DGT 
Em 

monitorização 
  

Meta 2024-2030: 30.000 ha 
cadastrados (70% da área total 
estimada para AIGP> 43 000 ha) 

% de área de AIGP com prédios 
em regime de cadastro  

DGT 
Em 

monitorização 
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1.1.2.2 Sistema de informação cadastral simplificada R: eBUPi, IRN ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 92% Orçamento executado em 2025: 8,70 M € 

Resumo Global 2025: 
 
eBuPi  
O BUPi atingiu neste 4.º trimestre de 2025 um acumulado de 703 260 processos concluídos e 150 184 cidadãos que identificaram 
propriedades. Ao todo, contabiliza-se, agora, cerca de 3,245 milhões de propriedades identificadas, mais de 490 mil cidadãos que 
identificaram propriedades e 158 municípios aderentes ao BUPi. 
  
No final de dezembro realizaram-se testes de produção ao Procedimento Especial de Justificação (PEJ), tendo sido apresentado o 1º 
procedimento em Pampilhosa da Serra com a apresentação no Livro Diário do SIRP. No caso do Procedimento Especial de Registo (PER) o IRN 
indicou que não teria condições técnicas para implementar em 2025, ficando a eBUPi a aguardar indicação do plano para a sua 
disponibilização, uma vez que no BUPi todos os desenvolvimentos tecnológicos estão prontos. 
Próximos passos: Prosseguir com as reuniões técnicas entre AT, DGT, BUPi e IRN, com vista à conclusão dos fluxos técnico-funcionais 
necessários para garantir a interoperabilidade entre entidades.  
Continuar com o desenvolvimento da implementação dos serviços da AT relativos à pesquisa de matrizes por NIF, ao envio de polígonos 
BUPi-AT e à receção de matrizes no Backoffice (AT – BUPi). 
Realizar ações de formação dirigidas aos técnicos BUPi, garantindo que todos os intervenientes estão capacitados para operar os novos 
fluxos e aplicar corretamente as orientações técnicas e legais. 
Finalmente, disponibilizar o PEJ em produção a todos os balcões. 
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Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de área titulada conhecida 
nos municípios aderentes ao 
BUPi sem cadastro predial 

eBUPi Concluído    

% importação de dados de 
registo para BUPi 

eBUPi Concluído    

N º de camadas de informação 
disponibilizadas - Plataforma 
disponibilizada 

eBUPi Concluído   

Plataforma disponibilizada com 
a informação em causa no ano 
de 2021, conforme 
anteriormente reportado. 

% de RGG sem sobreposições nos 
4 municípios sem cadastro 
(Piloto: Sertã e 
Proença-a-Nova; Novos: Oleiros 
e Vila de Rei); 
n.º registos definitivos 

eBUPi Concluído   

 
 
 
 
 
 
 

Número de protocolos assinados 
(operacionalizar o cadastro 
simplificado nos municípios) 

eBUPi Concluído   

Totalidade dos protocolos com 
os Municípios aderentes já se 
encontram formalizados e em 
execução desde o ano de 2021, 
tal como anteriormente 
reportado. 

N.º de sobreposições 
solucionadas processadas 
dentro da plataforma 

eBUPi Concluído 200 493  

Métricas de marketing digital 
(plano global de atividades de 
comunicação e marketing para 
garantir a necessária adesão 
dos cidadãos ao BUPi) 

eBUPi 
Em 

monitorização 
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PROGRAMA 1.1.3 Redimensionamento da propriedade rústica 
 

1.1.3.1 Revisão de mecanismos reguladores de Prédios 
Rústicos 

R: SEJ ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 25% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Propostas legislativas/ Regras 
procedimentais 

SEJ 
Em 

monitorização 
   

Horizontes mais curtos para as 
partilhas 

SEJ 
Em 

monitorização 
   

Número de hastas públicas SEJ 
Em 

monitorização 
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1.1.3.2 Programa de Emparcelamento R: DGADR /IFAP ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 77% Orçamento executado em 2025: 0,23 M € 

Resumo Global 2025: 
 
IFAP: 
Contributos Versão Draft Relatório: “No âmbito do programa “Emparcelar para Ordenar”, mantiveram-se os incentivos à aquisição de prédios 
rústicos, sob a forma de atribuição de subsídios não reembolsáveis; 
Não foram reportados progressos significativos em termos de escala de implementação ou impacto territorial, mantendo-se uma aplicação 
limitada destes instrumentos. Contudo, destaca-se a significativa adesão verificada no concurso para apresentação de candidaturas lançado 
no 2.º semestre de 2025, que pode alterar significativamente o panorama desta iniciativa e cujos resultados só poderão ser avaliados em 
2026. 
Apesar da ausência de avanços diretos no redimensionamento fundiário, verifica-se alguma evolução indireta através de outros instrumentos 
de política pública, nomeadamente:”… 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Realizar análise benchmark 
(casos de emparcelamento 
realizados em Portugal e 
impactos) 

DGADR Concluído   Concluído em 2021 

“Emparcelar para Ordenar” 
implementado 

MAGRIM Concluído   Concluído em 2021 

N.º de prédios e área sujeita a 
redimensionamento em 
territórios classificados como 
vulneráveis 

 
MAGRIM/IFAP 

Em 
monitorização 

   

Montante utilizado na linha de 
crédito de apoio ao 
emparcelamento (€) 

MAGRIM 
Em 

monitorização 
   



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 13 de 174 
 

Montante de subsídio não 
reembolsável atribuído para 
aquisição de prédios rústicos 
(€) 

MAGRIM 
Em 

monitorização 
 229 465 €  

N.º de proprietários 
alcançados pela campanha 
divulgação 

DGADR 
Em 

monitorização 
   

N.º de prédios sujeitos a 
redimensionamento em 
territórios classificados como 
vulneráveis 

IFAP 
Em 

monitorização 
   

HA abrangidos pelo programa     
Meta até 2025: 1500 ha 
abrangidos pelo Programa 
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PROGRAMA 1.2.1 Aumentar a área com gestão integrada 
 

1.2.1.1 Gestão agregada de territórios rurais R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 27 % Orçamento executado em 2025: 2,03 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: 
Contributos relatório versão draft: Informamos que a constituição da ZIF de Sátão foi aprovada por deliberação do Conselho Diretivo de 12 
de dezembro de 2024. No entanto alguma correspondência subsequente foi já efetuada em janeiro de 2025 (ex.º o ofício para a C Municipal 
foi remetido a 14 de janeiro de 2025). Provavelmente por estes motivos e por atraso no registo da BD, apenas foi contabilizada em 2025. 
 
O apoio financeiro à 1.ª Geração de AdB encontra-se concluído, o apuramento da execução da 2.ª Geração de AdB será realizado apenas no 
final do ano de 2025. 
Está em finalização a execução dos contratos programa relativos à recuperação das áreas ardidas, até final de 2025. 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

nº de novas unidades de gestão 
coletiva (UGF) e (EGF) 

ICNF 
Em 

monitorização 
 

EGF: 4 
 

1)Número total de EGF reconhecidas 
até final 2025 – 50 EGF com uma 
área total de 120 088 ha 
2)Número total de UGF reconhecidas 
até final 2025 – 1 UGF com uma área 
total de 276 ha 

Área com atividade silvícola e n.º 
de entidades de aderentes 

 
ICNF 

Em 
monitorização 

  
Necessidade de clarificação 
quanto à abrangência do conceito 
"atividade silvícola" 

Área da ZIF e AIGP com cadastro 
da propriedade 

DGT 
Em 

monitorização 
   

Área de AIGP com cadastro da 
propriedade 

DGT 
Em 

monitorização 
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Área de baldios abrangidas e 
agrupadas em AdB 

ICNF 
Em 

monitorização 
   

Área em gestão total (ZIF, UGF e 
EGF) (ha) 

ICNF 
Em 

monitorização 
 

Até ao final de 2025: 
1)EGF (#50) - 120 088 hectares 

2)UGF (#1) - 276 hectares 
3)ZIF (#288) - 2 031 826 ha 

EGF 2025: 7 797 ha 
N.º 47/EGF/2025 850,91 
N.º 48/EGF/2025 654,60 
N.º 49/EGF/2025 5 257,90 
N.º 50/EGF/2025 1 033,59 

N.º de contratos-programa 
estabelecidos com PGF ou OIGP 

ICNF Concluído 
 

62 
 

62 

Nº de OIGP aprovadas: 62 
(correspondentes a um 
investimento total de cerca de 
180 milhões de euros, sob gestão 
de 26 Entidades Gestoras, 
distribuídas pelo território 
continental) 

N.º de PGF e OIGP executados 
conforme calendário 

ICNF 
Em 

monitorização 
   

nº de entidades de gestão 
coletiva (ZIF) (N.º de ZIF 
constituídas geridas por 
entidades gestoras) 

 
ICNF 

Em 
monitorização 

288 
 

288 
Número total de ZIF's 
constituídas até 31 de dezembro 
de 2025: 288 

Número de contratos programa-
estabelecidos 

ICNF 
Em 

monitorização 
66 66 

Agrupamento de baldios: 
existem 7 candidaturas 
submetidas decorrentes da 
execução de 4 contratos 
programa. A sua execução 
vigorará até final 2027. 

Número de unidades de baldio 
(baldios) envolvidas nos AdB 

ICNF 
Em 

monitorização 

   

Soma do valor do ativo por 
EGF/UGF/ ZIF 
 

ICNF 
Em 

monitorização 
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1.2.1.2 Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem 
(PRGP) 

R: DGT ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 75% Orçamento executado em 2025: 1,17 M € 

Resumo Global 2025: 
 
Finalização da consulta pública de12 PRGP. 
Conclusão da elaboração de 19 PRGP e conclusão da elaboração da recondução do PRGP Serras de Monchique e Silves a Plano Setorial. 
Elaboração da proposta de Resolução do Conselho de Ministros (RCM) para aprovação dos 20 PRPG elaborados. 
 
Submissão à tutela da RCM para aprovação dos 20 PRGP elaborados, em 8 de agosto de 2025. 
Os PRGP definem, as orientações estratégicas para a redução da vulnerabilidade aos fogos rurais, para a valorização da aptidão territorial e 
dos serviços dos ecossistemas e para a dinamização da economia rural. 
Em 2025 foi concluída a elaboração de da elaboração de 19 PRGP e conclusão da elaboração da recondução do PRGP Serras de Monchique e 
Silves a Plano Setorial. 
A proposta de Resolução do Conselho de Ministros (RCM) aprovação dos 20 PRPG elaborados foi submetida à tutela em 8 de agosto de 2025. 
O Aviso n.º 16954/2022, 31 de agosto (Valorização, reabilitação e reconversão da paisagem no âmbito do PRGP das Serras de Monchique e 
Silves), foi encerrado a 13 de agosto, com o último pagamento ao  Município de Silves. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º de novos PRGP em 
elaboração 

DGT Concluído   

Em 2025 não foi determinada a 
elaboração de nenhum PRGP. 
O número de PRGP a elaborar 
encontra-se concluído - 20 PRGP 

N.º de PRGP aprovados 
DGT e 
ICNF 

Em 
monitorização 

20 1 
O PRGP das Serras de 
Monchique e Silves é o único PRGP 
aprovado 
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N.º de PRGP em implementação DGT 
Em 

monitorização 
  

O PRGP das Serras de Monchique e Silves, 
que constitui a baseline, é o único PRGP 
aprovado e com implementação de 
algumas ações financiadas pelo Fundo 
Ambiental. 
A aprovação dos 20 PRGP permitirá iniciar 
o processo de implementação dos PRGP. 

Área (ha) abrangida por PRGP DGT 
Em 

monitorização 
 1 151 908,92 ha 

A área total abrangida pelos 20 PRGP que 
se encontram concluídos e que aguardam 
aprovação é de 1 151 908,92 ha. 

Área (ha) PRGP abrangida por 
Financiamento dos Serviços dos 
Ecossistemas 
 

DGT 
Em 

monitorização 
17 200 460 763,57 ha 

A área estimada para o financiamento dos 
serviços dos ecossistemas foi calculada 
tendo em consideração a área total dos 20 
PRGP concluídos e que aguardam 
aprovação e corresponde a 460763,57 ha. 
Esta área está associada às Estrutura da 
Paisagem (estrutura ecológica e estrutura 
de resiliência) e às áreas e ações 
prioritárias dos PRGP 
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1.2.1.3 Projeto de área de gestão pública R: SEF/ ICNF/ FlorestGal ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 37% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: 
Em avaliação, dado o enquadramento jurídico da legislação do Regime Florestal, considerando a data em que esse regime entrou em vigor. 
O projeto não será concluído em 31/12/2025. 
 
Florestgal: 
A Medida "implementação do regime de gestão de prédios sem dono conhecido (PSDC)" atribuída no PNGIFR à FlorestGal, não tem razão de 
ser. A lei determina que a FlorestGal será a "entidade gestora" destes prédios após o registo de tais prédios a favor do Estado. Com efeito, o 
art.º 4º DL 15/2019 alterado e republicado pelo DL 149/2019, estabelece que a FlorestGal - Empresa de Gestão e Desenvolvimento Florestal, 
S. A. (FlorestGal), é a entidade gestora dos prédios sem dono conhecido registados a favor do Estado. E o diploma contém um conjunto de 
disposições que regulam o “Procedimento de Identificação, reconhecimento e registo de prédios sem dono conhecido”    
A implementação do regime de gestão de prédios sem dono conhecido depende do prévio processo de identificação de prédio sem dono 
conhecido, que se encontra legalmente atribuído ao IRN,I.P.  - Artº5  DL 15/2019 - 1 - Compete ao Instituto dos Registos e do Notariado, I. 
P. (IRN, I. P.), proceder à identificação de prédio sem dono conhecido, tendo por base a informação cadastral disponível no Balcão Único do 
Prédio (BUPi), criado pela Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, sendo o procedimento promovido oficiosamente, nos termos do artigo 14.º da 
mesma lei. 
Acresce que “Compete à Direção-Geral do Território assegurar o acesso do IRN, I. P., à informação geográfica relativa aos prédios 
submetidos a cadastro geométrico da propriedade rústica ou a cadastro predial, cabendo ao IRN, I. P., proceder à informatização e 
vetorização dos elementos cadastrais existentes e assegurar a disponibilização desses dados no BUPi.” (art.º 5/2). 
Assim a implementação deste regime legal não está na livre disposição/iniciativa da FlorestGal. A FlorestGal apenas poderá gerir prédios 
sem dono conhecido se tais prédios estiverem registados na competente conservatória do registo predial como prédios sem dono conhecido. 
Esse registo corresponderá ao finalizar de um complexo e algo demorado procedimento administrativo que não depende, em nenhum 
momento, da intervenção da FlorestGal.    
A lei fixa a competência dos organismos do Estado, concretamente do Instituto dos Registo e do Notariado, I.P,  sob a tutela do Ministério da 
Justiça, para o procedimento de determinação dos prédios rústicos que poderão vir a ser qualificados como "sem dono conhecido".  Esse 
procedimento não depende, nem da iniciativa, nem da participação da FlorestGal.   
Recomendamos que nesta Medida seja introduzida a Medida "Implementação do procedimento de identificação, reconhecimento e registo de 
prédios sem dono conhecido"  
Em suma, a FlorestGal será um agente participante da execução deste regime legal, enquanto entidade gestora de prédios sem dono 
conhecido, e não responsável pela implementação do mesmo. 
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Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Entrega da figura do Regime 
Florestal atualizado 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

Em avaliação, pelo 
enquadramento jurídico da 
legislação do Regime Florestal, 
considerando a data em que 
entrou em vigor 
 

Aplicação do Regime de 
prédios sem dono conhecido 

SEF 
Em 

monitorização 
0 0  

Nº de OIGP com aplicação do 
Regime de prédios sem 
dono conhecido (2023) 

SEF 
Em 

monitorização 
 
0 

 
0 

 



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 20 de 174 
 

 

PROGRAMA 1.2.2 Mobilizar o potencial económico dos recursos endógenos 
 

1.2.2.1 Modelo de financiamento Multifundos R: SEF / SEAgric ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 39% Orçamento executado em 2025: 8,01 M € 

Resumo Global 2025: 
 
Principais medidas: 
 
3.1.2. Investimento de Jovens Agricultores na exploração (Aviso PDR2020-312-006) (Id: 1810): € 2 973 135 
8.1.3. Prevenção da floresta contra agentes bióticos e abióticos (Aviso PDR2020-813-009) (Id: 1802) :  € 582 352 
Operação 8.1.1 - Florestação de Terras Agrícolas e não Agrícolas (Aviso PDR2020-811-005) (Id: 1794)  € 959 277 
Operação 8.1.5 - Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas (PDR2020-815-010): € 3 449 381 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Investimento aprovado em áreas 
de gestão coletiva (AIGP, ZIF) 

SEF     

Investimento aprovado nos 
territórios vulneráveis 

SEF     

Investimento Total aprovado 
(€)pelo Programa Multifundos 

SEF     
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N.º de hectares instalados e 
gestão em SIG colocado no PLIS 

SEF     

N.º total de ha instalados apoiados 
pelo Programa 
Multifundos 

SEF     

N.º total de ha instalados em 
territórios vulneráveis apoiados 
pelo Programa Multifundos 

SEF     

Nº de candidaturas aprovadas nos 
territórios vulneráveis 

SEF     

Nº de candidaturas aprovadas em 
áreas de gestão coletiva (AIGP, 
ZIF) 

SEF     

Número de beneficiários em 
minifúndio 

SEF     

Número de hectares instalados por 
espécie 

SEF     

Número de hectares 
intervencionados por espécie 

SEF    
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1.2.2.2 Património florestal com gestão certificada numa ótica 
de circularidade 

R: SEF, ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 15% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: 
Mantém-se POSIT 2024 
Tendo em consideração as características específicas dos vários processos de certificado ação, seja da exploração florestal, seja das cadeias 
de custódia, ponderado ainda o carácter eminentemente privado associado à lógica da certificação e bem assim a possibilidade de 
duplicação de certificação, conduzindo a uma inexistência de dados fiáveis ou disponíveis, impõem um repensar da formulação do projeto, 
ponderando uma alteração de conteúdos. 
Em análise a metodologia e eventuais apoios a atribuir para efeito de promover a certificação GFS. Em preparação lista de produtos 
florestais aptos a gestão certificada. 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% Produtos florestais de gestão 
certificada 

ICNF     

% Áreas com gestão públicas e 
em baldios com gestão florestal 
certificada 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

A iniciar processo de avaliação 
interna em áreas em cogestão 
abrangidos pelos processos de 
certificação. 

% de área de floresta certificada 
com gestão florestal sustentável 

ICNF 
Em 

monitorização 
 

 
 
 
 
 
 

Continuação da construção da 
base. Em fase de caracterização 
dos dados a obter e produzidos 
por 
entidades privadas 
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1.2.2.3 Apoio a projetos de Bioeconomia e economia circular R: SEA, SEPDR ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 18% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Estudo do perfil económico, 
ambiental e social dos territórios 
rurais com predomínio de 
floresta 

SEPDR Por iniciar    

Criar um instrumento financeiro 
específico de âmbito regional 
para o apoio a investimentos em 
Bioeconomia e economia 
circular 

SEPDR Por iniciar    

Investimento realizado em 
projetos de bioeconomia e 
economia circular (€) 

SEPDR 
Em 

monitorização 
   

N.º de postos de trabalho SEPDR 
Em 

monitorização 
   

Nº de novas empresas criadas SEPDR Por iniciar    

Nº de projetos apoiados neste 
domínio 

SEPDR 
Em 

monitorização 
   

Valor incentivo em projetos de 
Bioeconomia de economia 
circular (€) 

SEPDR 
Em 

monitorização 
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1.2.2.4 Diversificação e qualificação da economia rural R: SEALOT, SEE, SEAgric ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 25% Orçamento executado em 2025: 5,9 M € 

Resumo Global 2025: 
 
Principais medidas: 
3.2.2. -  Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas (Aviso PDR2020-332-005) AG-PEPAC € 491 031 
3.3.1. -  Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas (Aviso PDR2020-331-008) AG-PEPAC € 783 893 
C.2.1.2 - Investimento agrícola para melhoria do desempenho ambiental AG-PEPAC € 825 000 
D.2.3 - Gestão Integrada em Zonas Críticas  IFAP € 1 959 722 
Operação 3.2.1. -  Investimento na Exploração Agrícola (PDR2020-321-025) AG-PEPAC € 382 421 
Operação 3.2.1. -  Investimento na Exploração Agrícola (PDR2020-321-029) AG-PEPAC € 320 991 
Operação 3.2.1. -  Investimento na Exploração Agrícola (PDR2020-321-033) AG-PEPAC € 638 791 
Operação 3.2.1. -  Investimento na Exploração Agrícola (PDR2020-321-034) AG-PEPAC € 474 986 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º de projetos apoiados no 
Interior/por Região-NUTS II 

SEPDR 
Em 

monitorização 
   

Valor (M€) do Investimento no 
Interior /por NUTS II 

SEPDR 
Em 

monitorização 
   

Valor (M€) do Incentivo no 
Interior /por NUTS II 

SEPDR 
Em 

monitorização 
   

% Aumento o nº de projetos de 
investimento apoiados 

SEPDR     

% volume de negócios SEPDR     

% exportações SEPDR     

N.º de postos de trabalho 
criados no Interior 

SEPDR 
Em 

monitorização 
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1.2.2.5 Multifuncionalidade dos espaços agroflorestais R: SEF/ SEAgric ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 55% Orçamento executado em 2025: 96,8 M € 

Resumo Global 2025: 
 
IFAP: 
C.1.2.1 – Apoio às zonas c/ condicionantes naturais: Contribuir para a manutenção da paisagem rural e a promoção de sistemas agrícolas 
sustentáveis e promover o desenvolvimento económico das zonas rurais e a coesão territorial, combatendo a desertificação das zonas 
desfavorecidas - Manutenção da atividade agrícola em territórios vulneráveis (MZD)  IFAP € 84 840 033 
 
Operação 9.0.1. - Zonas de Montanha Contribuir para a manutenção da paisagem rural e a promoção de sistemas agrícolas sustentáveis e 
promover o desenvolvimento económico das zonas rurais e a coesão territorial, combatendo a desertificação das zonas desfavorecidas - 
Manutenção da atividade agrícola em territórios vulneráveis (MZD) IFAP € 1 373 381 
O apoio às zonas c/ condicionantes naturais Corresponde, no PEPAC Portugal, às Medidas de «Manutenção de Atividade Agrícola em Zonas 
Desfavorecidas» (MAZD) do PDR2020, e apenas terá execução no exercício financeiro de 2026, ou seja, a partir de 16/10/2025. Sem reporte 
no ano de 2024. 
Medidas do PDR2020 com execução prevista até 31/12/2025, sendo posteriormente substituída pela Intervenção 'C.1.2.1' do PEPAC Portugal: 
Zonas de Montanha; Zonas, que não as de montanha, sujeitas a condicionantes naturais significativas; Zonas, que não as de montanha, 
sujeitas a condicionantes naturais significativas. 
 
 
AG PEPAC: 
C.1.1.6 – Apoio à apicultura para a Biodiversidade (PEPAC-C116-001) Valorização e promoção da atividade apícola enquanto atividade 
essencial para os ecossistemas e de valor económico relevante para os territórios   AG-PEPAC € 4 493 692 
 
Operação 3.2.2. - Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas (PDR2020-322-012) Medidas de apoio à valorização da agricultura 
familiar, associada à pluriatividade e plurirrendimento. Apoio a pequenos investimentos na exploração agrícola  AG-PEPAC € 4 647 623 
 
Operação 3.2.2. - Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas (PDR2020-322-015) AG-PEPAC € 489 395 
Operação 3.2.2. - Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas (PDR2020-322-017) AG-PEPAC € 591 208 
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Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º de projetos apoiados e 
investimento (€) 

SEF 
Em 

monitorização 
   

Novas áreas resinadas (ha) SEF 
Em 

monitorização 
   

Novas colmeias (n.º) e novos 
apicultores registados (n.º) 

IFAP 
Em 

monitorização 
   

Novas áreas afetas à fileira dos 
frutos secos e silvestres 
(ha) 

SEF 
Em 

monitorização 
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PROGRAMA 1.2.3 Fomentar a inovação e melhoria da competitividade das empresas do setor florestal 
 

1.2.3.1 Aumento do rendimento da fileira florestal e silvo pastoril 
no território 

R: SEE ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 6% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% aumento Exportações SEE 
Em 

monitorização 
   

% do aumento do VAB florestal e 
serviços conexos 

SEE 
Em 

monitorização 
   

Nº de ações de partilha de 
conhecimento/inovação no 
setor 

SEE 
Em 

monitorização 
   

Nº de empresas no setor SEE 

 
 
 
 

  

Dois Laboratorios Colaborativos 
(ForestWise, e MORE) contabilizaram 
59 contratações. Falta contabilização 
de RH contratados nas Agendas do 
PRR (componente C5). 

Nº de postos de trabalho criados SEE 
Em 

monitorização 
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Nº de postos de trabalho criados 
no Interior 

SEE 
Em 

monitorização 
   

Rendimento da fileira florestal 
do território (volume de 
negócios) 

 
SEE 

Em 
monitorização 

   

Valor do Incentivo no 
Interior/por Região-NUTS II 

SEE 
Em 

monitorização 
   

Valor do Investimento no Interior 
/por NUTS II 

SEE Por iniciar    
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1.2.3.2 Aumento da remuneração dos proprietários florestais R: SEF/ SETCS (anterior SESDC) ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 2% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
DGAE: 
Os projetos que se encontram na esfera do Ministério da Economia deverão ser discutidos de modo integrado e conjuntamente com o 
Secretário de Estado das Florestas. Esta reunião não teve lugar ainda. Recorda-se que a implementação desta medida depende de 
articulação em contexto de PARF. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Comissão para os Mercados e 
Produtos Florestais (CMPF) 
reativada 

SEF/ ForestWise     

% de aumento do rendimento 
dos produtores florestais 

SEF    
Indicador de difícil 
quantificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 30 de 174 
 

 

PROGRAMA 1.3.1 Fomentar a inovação e melhoria da competitividade das empresas do setor florestal 
 

1.3.1.1 Medidas fiscais e financeiras na gestão dos espaços 
florestais 

R: CNSF, SEF, SEAF ESTADO: POR 
INICIAR 

Implementação iniciativas: 0% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEF: [2025_10] Encontra-se prevista uma majoração de gastos para efeitos de determinação do lucro tributável - art. 59.º-D, n.º 12 a 15 do 
EBF - no "Relatório da Despesa Fiscal de 2024" identifica como despesa Fiscal em 2024 referente a este benefício o montante de 2,5 milhões 
de euros. Salienta-se que o apuramento da despesa fiscal referente a este benefício só pode ocorrer no ano seguinte após a entrega da 
declaração Modelo 22 que deve ser entregue até ao último dia do mês de maio do ano seguinte ao período de tributação. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Implementação da medida de 
contribuição especial para a 
conservação dos recursos florestais 

MAGRIM/MF     

Implementação do novo modelo de 
PPFs 

MAGRIM/MF     

Nº de sujeitos passíveis 
beneficiários dos benefícios fiscais 
e financeiros 

MAGRIM/MF     

Investimento privado resultante 
dos benefícios fiscais 

MAGRIM/MF     

Nº vistos floresta concedidos MAGRIM/MF     

% de incremento da área gerida SEF     

Ʃ Benefícios fiscais – Ʃ penalizações 

fiscais =0 
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CUIDAR DOS ESPAÇOS RURAIS 
 
PROGRAMA 2.1.1 Reconverter a paisagem 
 

2.1.1.1 Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) R: ICNF, DGT ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 83% Orçamento executado em 2025: 19,6 M € 

Resumo Global 2025: 
 
DGT:  
O processo de constituição de AIGP encontra-se concluído com a aprovação das 62 OIGP. Os pressupostos e princípios subjacentes á 
constituição de AIGP poderão ter continuidade no âmbito do projeto 1.2.1.1- Gestão agregada de territórios rurais. 
O processo de implementação das OIGP está a decorrer em observância da contratualização com o FA e com financiamento do PRR. 
No âmbito do processo de elaboração e aprovação das OIGP foram identificadas as áreas afetas às Estruturas de paisagem, que 
compreendem a Estrutura ecológica e a Estrutura de resiliência, num total de 53352,11 hectares. 
Implementar Operações Integradas de Gestão da Paisagem DGT € 19 643 349 Montantes pagos às entidades gestoras das OIGP tendo por 
base os valores contratualizados e resultantes das conferências procedimentais. 
 
DGT Contributos versão draft relatório: Em 2025 deu-se inicio ao processo de implementação das 62 OIGP aprovadas em 2024, incidindo 
sobre território prioritários caracterizados por elevada vulnerabilidade ao abandono e ao risco de incêndio rural. As OIGP aprovadas 
abrangem uma área de intervenção próxima dos 100 mil hectares (79% da área total das AIGP), corespondendo a um investimento global de 
165M€, sob gestão de 26 entidades gestoras e 34 municípios envolvidos, dos quais cerca de 20 M€ pagos em 2025. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

1 Documento com as diretrizes 
para constituição 
das OIGP 

 
DGT 

 
Concluído 

  Concluído em 2021 

N.º de AIGP novas submetidas DGT Concluído 0   
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N.º de AIGP aprovadas e 
contrato assinado 

DGT Concluído   
Em 2021 foram constituídas e 
aprovadas 70 AIGP. 

Área coberta por AIGP DGT Concluído 0 140 462, 85  

N.º de AIGP com OIGP aprovada DGT Concluído  62 

Em 2025 não se registou a aprovação 
de OIGP - Despacho nº 3088/2024, de 
22 de março, (12 OIGP), Despacho nº 
14844-A/2024, de 16 de dezembro (40 
OIGP) e Despacho nº15261-D/2024, de 
31 de dezembro (10 OIGP). 

% de AIGP com OIGP aprovada DGT Concluído   
Em 2025 não se registou a aprovação 
de OIGP 

% de Área AIGP/OIGP com ações 
com ações de transformação da 
paisagem com financiamento 
(investimento, manutenção e 
gestão e remuneração 
serviços dos ecossistemas) 

DGT 
Em 

monitorização 
0  

A área inicial das 62 AIGP constituídas 
e com OIGP aprovadas corresponde a 
127 238.15ha. A área total das 62 
OIGP a intervencionar (UI validadas) 
corresponde a 100 728.4ha. 

% de área ardida incluída em 
AIGP 

DGT Concluído   

A informação referente à área ardida 
reportada desde 2021 é relativa à 
área ardida nos territórios abrangidos 
pelas AIGP constituídas e não é 
objeto de monitorização pelo que se 
considera este indicador em Estado 
Concluído. 

Área (ha) em contratos-
programa 

DGT 
Em 

monitorização 
 

AIGP: 140 462.85 ha 
OIGP: 127 238.15 ha 

 

ha realizados em contratos-
programa 

DGT 
Em 

monitorização 
 100 728.4 ha  

% área cadastrada em AIGP 
 

DGT 
Em 

monitorização 
 61% 

A % área cadastrada em AIGP 
reportada em 2021 só terá evolução 
quando forem constituídas mais AIGP 
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N.º de AIGP constituídas em 
territórios vulneráveis 

DGT Concluído   
Em 2021 foram aprovadas e 
publicadas 70 AIGP. 

Categorizar as AIGP 
constituídas em função do 
risco 

 
ICNF 

Em 
monitorização 

 
70 

 
0 

Não existe informação de base à 
produção desta cartografia. Prevê-se 
em 2026 seja revista a cartografia de 
perigosidade a qual conjugada com o 
IFN7 irá permitir o cálculo do risco e a 
comparação com as realidades de 
gestão territorial, incluindo as AIGP. 
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2.1.1.2 Gestão da paisagem e remuneração dos serviços dos 
ecossistemas 

R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 60% Orçamento executado em 2025: 7,89 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: Sem atualizações reportadas 
 
IFAP: principais medidas:  
C.1.1.2.1 - Montados e Lameiros IFAP € 2 271 320 
C.1.1.2.2 - Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais IFAP € 5 619 107 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Área abrangida por 
financiamento dos serviços dos 
ecossistemas (hectares, nº de 
benificiários, n.º de 
projetos) 

ICNF 
 

Por iniciar 
  

 
Sem informação adicional 

Área com gestão da 
regeneração natural de 
autóctones, intervencionada ao 
abrigo do mecanismo de 
compensação de rendimento 

ICNF Por iniciar   Sem informação adicional 

% dos proprietários que prestam 
serviços de ecossistemas 
passam a ser remunerados com 
base numa gestão efetiva 

ICNF Por iniciar   Sem informação adicional 
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2.1.1.3 Recuperação pós fogo e intervenção em áreas ardidas 
de mais de 500 ha em articulação com as entidades locais 

R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 84% Orçamento executado em 2025: 0,05 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF (4º trimestre): 
Em 2025 registaram-se 44 áreas ardidas resultantes de incêndios com dimensão superior a 500 ha. Para estas áreas ardidas bem como para 
um conjunto mais alargado de áreas ardidas que, pela continuidade territorial com as primeiras, carecem de tratamento integrado, foi 
justificada a elaboração de 34 relatórios de estabilização de emergência (REE), como previsto na legislação aplicável, estando já todos 
finalizados. 
Os REE abarcam áreas queimadas de 109 incêndios (nos quais se incluem todos os incêndios com área ardida superior a 500 ha), o que 
equivale a uma área ardida global de 250 763 ha (valores provisórios) e 16,5 milhões de euros de investimento estimado. 
No âmbito da Portaria n.º 490-B/2025/2, de 29 de agosto, o ICNF promoveu 50 contratos-programa “Territórios Resilientes” para a execução 
de ações de estabilização de emergência e de restauro ecológico nas áreas mais severamente afetadas pelos incêndios, num valor total de 
3,5 milhões de euros. Os CP foram assinados no dia 26/09/2025 entre o ICNF, a Agência para o Clima e  municípios das regiões Norte (27) e 
Centro (23).  
Em 2025, entre 27/08 e 30/09, as intervenções de estabilização de emergência realizadas com recursos e sob orientação técnica do ICNF, 
envolveram 1 519 operacionais, integrados em 115 equipas/brigadas. Estes elementos estiveram presentes em 13 áreas ardidas/complexos 
de áreas ardidas de 34 concelhos. O empenhamento máximo diário foi de cerca de 310 operacionais (dia 7/09). 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% Área ardida com mais de 500 
ha com os planos de 
emergência e recuperação 
executados 

ICNF    
 
O indicador é de cálculo impossível 

% de execução financeira 
dos projetos de intervenção 
Matas nacionais 

ICNF     
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% de execução física dos 
projetos de intervenção 
Baldios e áreas geridas em 
co-gestão com o ICNF 

ICNF     

% de execução física dos 
projetos de intervenção 
Matas nacionais 

ICNF     

% de financeira dos projetos 
de intervenção Baldios e áreas 
geridas em co-gestão 
com o ICNF 

ICNF     

% de financeira dos projetos 
de intervenção Baldios em 
áreas privadas 

ICNF     

% de ha tratados 
trimestralmente 

ICNF     

% de Hectares recuperados até 
30 de setembro de cada 
ano 

ICNF     
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% Financiamento assegurado 
para as 
atividades de recuperação 

ICNF 
Em 

monitorização 
100%  

Para os incêndios que ocorreram em 2025, as 
necessidades totais identificadas ao nível da 
recuperação ascenderam em 20M euros. 
Neste ano, foram estabelecidos em 
26/09/2025, 50 contratos programa 
assinados com 27 municípios da região Norte 
e 23 municípios da região centro, envolvendo 
também o Fundo Ambiental, para execução 
das ações mais prioritárias até final do ano. 
Estes contratos -programa envolveram um 
investimento de 3,5 Meuros e os resultados 
estão a ser apurados. A 10/11/2025 abriram 
as candidaturas à tipologia C.3.2.4- PEPAC, 
no valor de 2,94 Meuros. No dia 22/12/2025 
abriram na mesma tipologia as candidaturas 
para o 2º pacote de financiamento no valor 
de 14,66 Meuros, vigorando o prazo de 
apresentação das candidaturas até 23 de 
fevereiro.  Considera-se assegurado em 100% 
o financiamento para as necessidades de 
recuperação 

Área intervencionada 
acumulada na recuperação de 
áreas ardidas e afetadas pela 
tempestade Leslie em 
matas nacionais (ha) 

ICNF Concluído   

 
Projeto terminado em 2022 Área 
intervencionada: 1 256 ha, Beneficiação 
viária: 1 km 

Contratos locais (% obra 
realizada) 

ICNF 
Em 

monitorização 
   

Entrega Diretiva Operacional 
de Recuperação de Áreas 
Ardidas 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

Tendo em consideração o novo regime 
instituído pelo Decreto-Lei nº 98-A/2025, de 
24 de Agosto, este assunto está em revisão. 
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Entrega Norma Jurídica para 
intervenção de emergência em 
propriedades privadas 

ICNF     

Entrega Relatório de 
Estabilização de Emergência 
no prazo máximo de 15 dias 
após a ocorrência do 
incêndio 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

Atendendo ao volume e dimensão dos REE a 
elaborar e ao empenhamento simultâneo das 
forças do ICNF e dos GTF nas ações de 
supressão, não foi possível cumprir o prazo 
previsto na legislação, não tendo existido 
efeitos negativos decorrentes do prazo de 
elaboração. Em outubro já foram todos 
elaborados   

Nº de Hectares recuperados ICNF 
Em 

monitorização 
0 150 

Informação fundamentada no reporte do 
Programa de Sapadores Florestais ainda em 
curso, faltando cerca de 40% das equipas 

Recuperação de áreas ardidas 
e afetadas pela tempestade 
Leslie em áreas comunitárias 
(Baldios) geridas em regime de 
cogestão com o ICNF (ha) 

ICNF    
 
 



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 39 de 174 
 

 

2.1.1.4 Transpor os Programas Regionais de Ordenamento 
Florestal (PROF) para os Planos Diretores Municipais (PDM) 

R: ICNF/Municípios ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 75% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF:  
Contributos a o relatório versao Draft:  
Até final de 2025, os municípios que já adaptaram aos seus PDM os PROF de 2.ª geração totalizam 95 (34% dos municípios). Nesta data, em 
fase de conclusão desse processo, estavam 152 municípios (55% do número total). 
Assim entre municípios já com o processo concluído ou em fase final de adaptação, estão 247 municípios, estão 89% dos municípios.  
Neste momento não possuímos informação geográfica para reporte, porém os valores neste caso não diferirão significativamente das 
percentagens apresentadas 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Documento “Plano 
Orientador para a 
transposição dos PROF 
para os PDM” 

ICNF Concluído    

N.º de PDM com PROF 
transpostos 

ICNF 
Em 

monitorização 
0 152  

% da área de abrangência 
dos PROF transpostos 
para os PDM 

ICNF 
Em 

monitorização 
 
0 

  

N.º de normas transpostas ICNF 
Em 

monitorização 
0   
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PROGRAMA 2.2.1. Estabelecer e operacionalizar sistema de informação para coordenação e reporte de gestão estratégica de 
combustível 
 

2.2.1.1 Estabelecer e operacionalizar sistema de informação para 
coordenação e reporte de gestão estratégica de 
combustível 

R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 78% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF  
Substituído o despacho 4223/2025, de 3 de abril, pelo despacho 675/2026, prossegue o processo de contratação de serviços para a 
constituição 
Aprovado o despacho 4223/2025, de 3 de abril,  do regulamento das normas de gestão de combustível para entrar em vigor no final de 2025 
As diretrizes estratégicas estão concluídas e estando vertidas no processo de aquisição de serviços  do sistema de informação (em curso). 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% Implementação do sistema 
de informação 

ICNF 
Em 

monitorização 
100%  

Em curso procedimento interno para 
aquisição de sistema de reporte de 
gestão de combustíveis. Salienta-se 
que no âmbito do SGIFR, todos os 
municípios com GTF financiado pelo 
fundo ambiental, reportam 
trimestralmente as ações de gestão 
de combustível realizadas nos 
respetivos concelhos. 

% municípios com reporte de 
dados da gestão de 
combustíveis através do 
sistema de informação 

ICNF     
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2.2.1.2 Garantir a gestão da rede primária de faixas de 
combustíveis 

R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 68% Orçamento executado em 2025: 8,91 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF  
Em reavaliação a delimitação da rede primária com base no estudo do ISA sobre a sua eficácia. 
Em 2025, foram publicadas 73 DUP (Declaração de utilidade Pública), correspondendo a uma área 5 444 ha, totalizando 9 979 prédios 
rústicos, com uma indemnização correspondente a 9,120 MEuros  
 
 
 
  

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% Área da RP com gestão 
efetiva em zonas 
classificadas como perigo 
alto e muito alto 

 
 

ICNF 
   

A avaliação da % de execução deve ser 
feita face à priorização da rede 
primária (troços prioritários da rede 
primária) onde também entra a 
componente da perigosidade, entre 
outras variáveis 

Área abrangida pelo 
mecanismo compensatório 

ICNF 
Em 

monitorização 
21 727 19 988  

Área com gestão efetiva da 
rede 

ICNF 
Em 

monitorização 
12 000 8 787  

Carta Anual de Troços de RP 
Prioritários 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

A concretização deste indicador 
associado à manutenção da rede 
primária pressupõe a estabilização da 
área total em implementação, fase que 
se prevê concluída em 2026. 
Independentemente da manutenção 
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que decorre normalmente ao nível de 
cada núcleo de coordenação sub-
regional, a priorização sistemática da 
sua manutenção iniciar-se-á em 2027 

Entrega Estudo da eficiência 
da RP e dos modelos de 
gestão de 
combustível 

ICNF Concluído   
 
Estudo terminado em dezembro de 
2024 

Implementação Estrutura 
dedicada à gestão 
estratégica de combustível e 
rever as normas técnicas 
para o planeamento e gestão 
da Rede Primária 

ICNF 
Em 

monitorização 
 

 
 
 

No final de 2025 aguardava publicação 
do Despacho 

N.º de 
situações/proprietários, 
beneficiários de mecanismo 
de compensação 

ICNF 
Em 

monitorização 
20 000 27 078  

Taxa anual de cumprimento ICNF 
Em 

monitorização 
  

Indexado ao inicio do indicador "Carta 
Anual de Troços de RP Prioritários" 
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2.2.1.3 Garantir a gestão da rede secundária R: ICNF, Municípios, REN, EDP, AdP, EGF, CLC, 
MP, ML, IP, IMT, empresas do setor florestal, 
proprietários e gestores florestais, gestores de 
infraestruturas 

ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 92% Orçamento executado em 2025: 17,7 M € 

Resumo Global 2025: 
ANEPC:   
No 4º TRIM de 2025 não foram reportados à ANEPC dados de entidades com responsabilidade na execução da rede secundária. 
1JAN-30SET2025: 
1) Foi reportado à ANEPC, pela Ascendi, um total de 279 ha intervencionados nas concessões da Beira Litoral e Alta (A25: 56 ha), Norte (A11, 
A42 e A7: 125 ha), Grande Porto (A4, A41, A42 e VRI: 41 ha), Costa de Prata (A17, A25, A29 e A44: 47 ha), Grande Lisboa (A16: 6 ha) e Douro 
Litoral (A41: 4ha). (Esta informação está introduzida no Ponto de Situação pois a Plataforma não permite à ANEPC criar Iniciativas nem 
Indicadores, com responsabilidade atribuída à Ascendi, para inserção desta informação). 
2) Não foram reportados à ANEPC dados de outras entidades com responsabilidade na execução da rede secundária. 
 
 

Execução rede Secundária das entidades: ER Objetivo Realizado 

Proteção FGC da Rede Ferroviária - Controlo da vegetação (2 a 5 metros) e desmatação do 
edificado. 

IP 1 846 1 846 

Área realizada Proteção FGC da Rede Ferroviária - IP - Deservagem química - campanha 
primavera (tratamento até aos 2 metros) (ha) 

IP 1 765 1 686 

Área realizada Proteção FGC da Rede Ferroviária - IP - Gestão da faixa de combustível 
PMDFCI ( 5 a 10 metros) (ha) 

IP 931 715 

Área realizada Proteção FGC da Rede Rodoviária - Jurisdição IP - Ceifa na FGC adjacente à 
via rodoviária e em volta do edificado (tratamento até aos 3 metros) (ha) 

IP 3 100 3 100 

Área realizada Proteção FGC da Rede Rodoviária - Jurisdição IP – Corte seletivo na FGC 
adjacente à via rodoviária e em volta do edificado e aglomerados; ( 3 a 10 metros) (ha) 

IP 3 450 3 450 

Área realizada Proteção FGC da Rede Rodoviária - Subconcessões IP - Plena Via + Edificado e 
Aglomerado (ha) 

IP 1 901 1 901 
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Área realizada Proteção FGC da Rede Rodoviária - Concessões IMT - Edificados - Habitações 
(ha) 

IMT 0 746 

Área realizada Proteção FGC da Rede Rodoviária - Concessões IMT - Edificados -Aglomerados 
(ha) IMT 0 191 

Área realizada Proteção FGC da Rede Rodoviária - Concessões IMT - Nós e Ligações (ha) 
IMT 0 516 

Área realizada Proteção FGC da Rede Rodoviária - Concessões IMT – Plena Via (ha) 
IMT 0 3 925 

Utilities de interesse público: 

Área realizada de gestão de combustível na Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade 
(RND) - E-Redes (ha) 

E-REDES 16 193 15 334 

Área realizada de gestão de combustível na Rede Nacional de Transporte de Eletricidade 
(RNT) - REN (ha) 

REN  

11 220 
Área realizada de gestão de combustível na rede nacional de transporte de gás natural 
(RNTGN) - REN (ha) 

REN  

Área realizada de gestão de combustíveil nas infraestruturas do Metropolitano de Lisboa (ha) ML S/info S/info 

Área realizada de gestão de combustível nas infraestruturas da Metro do Porto (ha) MP S/info S/info 

Área realizada de criação de FGC nas infraestruturas dos sistemas de águas - Águas de 
Portugal (ha) 

ADP S/info S/info 

Área realizada de manutenção das FGC nas infraestruturas dos sistemas de águas - Águas de 
Portugal (ha) 

ADP S/info S/info 

Área realizada de gestão de combustível na condução de petróleo (Sines e Aveiras) - CLC 
(ha) 

CLC S/info S/info 

Área realizada de gestão de combustível nas infraestruturas dos sistemas de gestão de 
resíduos (ha) 

EGF S/info S/info 
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Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Área da Rede Secundária com 
gestão efetiva de combustível 
de acordo com 
mapa de prioridades 

ANEPC    
Desconhece-se o alcance do conceito de 
"mapa de prioridades" 

Construção ou beneficiação 
de caminhos da rede viária 
florestal (km) 

ICNF 
Em 

monitorização 
4 000 1 989 Valores de 2025 são provisórios 

Entrega Mapa de prioridades 
de intervenção 
(periodicidade anual- janeiro) 

ICNF 
Em 

monitorização 
1 1 

Anualmente é elaborado o despacho de 
priorização da fiscalização da execução 
da rede secundária, identificando as 
freguesias onde a sua execução/ 
manutenção é prioritária. Em 2025 
aprovada pelo Despacho nº 4717/2025, 
de 17 de Abril 

Execução de rede secundária - 
Programa de Sapadores 
Florestais 

ICNF 
Em 

monitorização 
10 000 5 145 

O valor reportado respeita ao serviço 
público prestado pelas equipas SF ao 
ICNF, estando alocado às áreas 
estratégicas de mosaicos de gestão de 
combustível. 

Taxa de cumprimento nas 
áreas prioritárias 

ANEPC    
Desconhece-se o conceito de áreas 
prioritárias 
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2.2.1.4 Áreas estratégicas de mosaicos de gestão de 
combustível 

R: ICNF, EGZIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 51% Orçamento executado em 2025: 1,69 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: 
Produzido em 2025 mapa com perigosidade conjuntural com informação associada aos TPGI (territórios com Potencial para Grandes 
Incêndios), a que se juntou uma carta pré Verão que inclui a componente da evolução meteorológica na Primavera e Inverno precedentes. 
Sinalizada questão relativa à bateria de indicadores associada a este projeto que terão de ser profundamente reformulados, dado existirem 
duplicações, conceitos imprecisos, e de difícil apuramento, nomeadamente face à sua relevância técnica. 
Contributos Relatório de Atividades versão draft: 
Relativamente aos valores de 2025, introduzimos duas novas fontes que não eram reportadas anteriormente (por serem da responsabilidade 
do IFAP), com impacte significativo nos valores da série.  
São elas: valores da intervenção PEPAC C.1.1.3 - Mosaico Agroflorestal, com manutenção de baixa carga combustível, com 76 914 ha e 7 
520 beneficiários, e Apoio à Gestão da Carga de Combustível em área de baldio por via da Pastorícia (despacho n.º 5079-A/2025), com 
uma área de 44 202 ha, com 50 922 cabeças normais (4 198 candidaturas). 
Neste sentido, tem que se referir explicitamente que estes dois valores são reportados de novo, em 2025, não constando da série ICNF.  
Como proposta, deverão constar da série os dados que perfazem os 30 090 ha, criando-se uma série, da responsabilidade do IFAP, somando 
os dois “novos” valores - 121 116 ha. 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de área com ações de 
reconversão da ocupação 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

% de área com ações de 
redução de biomassa 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

% de área intervencionada 
com ocupação arbustiva 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

% de Área intervencionada 
de matos 

ICNF    Indicador a ser reformulado 
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Área florestal com gestão 
de densidades e redução de 
biomassa por espécie 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

Área florestal convertida 
por espécie 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

Área gerida com projetos de 
mosaicos de gestão 
estratégica de combustível 
(ha) 

ICNF 
Em 

monitorização 
12 000 98 272 

ICNF:19 135 ha 
IFAP: 76 914 ha 

Área intervencionada em 
minifúndio em função da 
área total 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

Entrega de Normas Técnicas 
de planeamento e gestão de 
áreas estratégicas de 
mosaicos de gestão de 
combustível publicadas 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

Normas técnicas de critérios de 
gestão de combustível para 
mosaicos aprovadas no 
Despacho nº 675/2026, que 
substitui o Despacho 4223/2025, 
com o mesmo objeto. 
Consideramos esta iniciativa 
terminada 

Mapear áreas com potencial 
para a propagação de 
incêndios fora da 
capacidade de extinção 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

Produzido em 2025 mapa com 
perigosidade conjuntural com 
informação associada aos TPGI 
(territórios com Potencial para 
Grandes Incêndios), a que se 
junta uma carta pré Verão que 
inclui a componente da 
evolução meteorológica na 
Primavera e Inverno 
precedentes 
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2.2.1.5 Proteção de Áreas de Elevado Valor R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 58% Orçamento executado em 2025: 1,01 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: 
"As intervenções dentro das áreas de maior valor são reportadas noutros projetos, e.g., rede primária, mosaicos, fogo controlado, etc. 
Propõe-se reformular a bateria de indicadores por serem demasiado específicas, sem leitura num documento desta natureza. A sua 
agregação num indicador único de intervenção seria mais adequado." 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% Área tratada com fogo 
controlado 

ICNF 
Em 

monitorização 
 
 

  

% Área tratada com meios 
mecânicos e motomanual 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

% Área tratada com 
pastoreio dirigido 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

% de áreas com valor com 
Planos de Gestão de 
Combustíveis (PGC) 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

% de execução dos PGC das 
áreas com valor 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

Área com ações de 
reconversão de ocupação 
por espécie 

ICNF    Indicador a ser reformulado 
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Área com ações de redução 
da carga de 
combustível 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

Área de matos com gestão 
de densidades por espécie 

ICNF    Indicador a ser reformulado 

Área gerida através de 
programas de gestão 
estratégica de 
combustíveis (ha) 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

A recolha de informação não 
permite atualmente identificar os 
valores associados às áreas de 
grande valor de conservação. 

Cartografia das áreas de 
elevado valor económico, 
cultural e ambiental 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

Existe 1º draft que está em 
apreciação interna, para breve a 
produção de uma 
2ª versão 

Entrega Normas técnicas 
para a gestão de 
combustíveis em áreas de 
elevado valor económico, 
cultural e ambiental 

ICNF Concluído   

Aprovado o regulamento das 
normas técnicas de gestão de 
combustível através do Despacho 
nº 4223/2025, de 3 de Abril, que 
incorpora normas especificas para 
a proteção de valores naturais. Em 
paralelo foi definida metodologia 
para a identificação e 
enquadramento das técnicas de 
gestão de combustível mais 
adaptadas à conservação do 
arvoredo protegido, habitats e 
espécies com valor de conservação 
para integração nos PSA. 



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 50 de 174 
 

 

Entrega Normas técnicas 
para a gestão de 
combustíveis em áreas de 
elevado valor económico, 
cultural e ambiental 

ICNF Concluído   

Aprovado o regulamento das normas 
técnicas de gestão de combustível 
através do Despacho nº 4223/2025, 
de 3 de Abril, que incorpora normas 
especificas para a proteção de 
valores naturais. Em paralelo foi 
definida metodologia para a 
identificação e enquadramento das 
técnicas de gestão de combustível 
mais adaptadas à conservação do 
arvoredo protegido, habitats e 
espécies com valor de conservação 
para integração nos PSA. 

Restauro de habitats ICNF    Indicador a ser reformulado 
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2.2.1.6 Gestão de galerias ribeirinhas R: APA, ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 30% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: Foi produzida pelo ICNF a 1ª versão de trabalho de cartografia das galerias ripícolas prioritárias, desenvolvida em articulação com a 
APA.  
Realizada em fevereiro 2025 reunião ICNF com a equipa da APA para avaliação integrada. 
Encontra-se em curso por parte da APA a atualização e adaptação do “Guia de Orientação para a Intervenção em Linhas de Água”, no qual 
se enquadram os objetivos do Projeto 2.2.1.6 – Gestão das Galerias Ribeirinhas. Data prevista de conclusão:  4 T2025. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Entrega Mapa das galerias 
ribeirinhas estratégicas para 
a compartimentação 
dos espaços florestais 

APA 
Em 

monitorização 
   

Extensão de galerias 
ribeirinhas com plano de 
ação executado 

APA| ICNF   
 
 

 

Número de Linhas de água 
reabilitadas 

APA     
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2.2.1.7 Promover o apoio ao pastoreio extensivo com 
rebanhos 

R: IFAP, ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 63% Orçamento executado em 2025: 13,4 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: 
"Criado regime de apoio à gestão da carga combustível em áreas de baldio. As candidaturas ao apoio decorreram de 20/05 a 04/06, sendo 
operacionalizadas pelo IFAP. O valor total de investimento ascende a 7,5 Meuros. 
No reporte final fornecer-se-á os resultados deste apoio" 
valores provenientes do programa de apoio à redução da carga combustível através do pastoreio, estabelecido no âmbito do fundo 
ambiental, pelo despacho nº 5079-A/2025, tendo os dados sido fornecidos pelo IFAP 
Contributos Relatório de Atividades versão draft: 
Relativamente aos valores de 2025, introduzimos duas novas fontes que não eram reportadas anteriormente (por serem da responsabilidade 
do IFAP), com impacte significativo nos valores da série.  
São elas: valores da intervenção PEPAC C.1.1.3 - Mosaico Agroflorestal, com manutenção de baixa carga combustível, com 76 914 ha e 7 
520 beneficiários, e Apoio à Gestão da Carga de Combustível em área de baldio por via da Pastorícia (despacho n.º 5079-A/2025), com 
uma área de 44 202 ha, com 50 922 cabeças normais (4 198 candidaturas). 
Neste sentido, tem que se referir explicitamente que estes dois valores são reportados de novo, em 2025, não constando da série ICNF.  
Como proposta, deverão constar da série os dados que perfazem os 30 090 ha, criando-se uma série, da responsabilidade do IFAP, somando 
os dois “novos” valores - 121 116 ha. 
 
IFAP: 
Contributos versão draft Relatório: foram apresentadas à medida para a redução de carga combustível em Baldios, operacionalizada pelo 
IFAP em 2025, um total de 4 198 candidaturas, abrangendo 44 202 ha de área forrageira em baldios e 50 922 CN (cabeças normais)." 
Verificou-se uma concentração muito significativa no Norte do país, com destaque para os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga, 
que representam a maioria das candidaturas, da área forrageira e da carga pecuária registada. 
O distrito de Vila Real assume particular relevância, reunindo 2 173 candidaturas, mais de 19 mil ha de área forrageira e cerca de 
23 753 CN. Viana do Castelo e Braga apresentam igualmente volumes elevados, reforçando a predominância desta medida em territórios 
caracterizados por uma forte presença de baldios e por sistemas de produção extensivos. 
C.1.1.3 - Mosaico Agroflorestal - Assegurar a manutenção ou a criação de modos extensivos de produção pecuária associados à gestão de 
combustível, com um encabeçamento de bovinos, ovinos e caprinos, do próprio ou de outrem, em pastoreio IFAP € 3 318 486 
C.1.1.4 - Manutenção das raças autóctones Assegurar a manutenção das raças autóctones em territórios vulneráveis no âmbito do PU.  
 IFAP € 3 378 343 
D.2.1 - Planos Zonais Agroambientais - Apoio Zonal Peneda-Gerês IFAP € 425 086 
D.2.4 – Proteção de espécies com estatuto em superfície agrícola (Lobo Ibérico) IFAP € 1 265 824 
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Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Número de hectares com 
gestão de combustível 
efetuado com recurso ao 
pastoreio extensivo 

ICNF/ IFAP 
Em 

monitorização 
3 500 44 202 

Refere-se à súmula dos dados 
declarados nas candidaturas da 
Campanha 2025, do programa de 
apoio à redução da carga 
combustível através do pastoreio. 
Financiado pelo Fundo ambiental e 
publicitado pelo despacho nº5079-
A/2025. 

Número de bovinos, 
ovinos e caprinos apoiados 

IFAP 
Em 

monitorização 
  

Animais contabilizados para validar 
o pagamento às Intervenções 
C.1.1.3 e D.2.4 

Número de bovinos, ovinos 
e caprinos de raça 
autóctone apoiados 

IFAP 
Em 

monitorização 
  

Animais do pagamento da 
Intervenção C.1.1.4. 

Número de pastores 
formados 

IFAP     
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2.2.1.8 Aplicar regras de corte R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 63% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Novo regime de corte para as 
espécies de árvores 
florestais 

ICNF Concluído    

Sistema de informação do 
corte de árvores em 
funcionamento (SiCorte) 

ICNF Concluído    

Área de corte com gestão 
florestal 

ICNF 
Em 

monitorização 
  Indicador a ser reformulado 
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2.2.1.9 Uso do fogo como estratégia integrada de Gestão 
Florestal Rural 

R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 48 % Orçamento executado em 2025: 1,5 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: 
Aprovado no âmbito do plano de intervenção para a floresta "floresta 2050, Futuro + Verde" a iniciativa  2.1.10 com vista a maior utilização 
de fogo controlado e em particular a sua aplicação a povoamentos florestais, com intensificação das ações dos ministérios da agricultura e 
do ambiente neste campo. 
 
As ações com recurso a fogo técnico incidem quase exclusivamente em áreas com formações arbustivas. As razões centram-se na fraca 
adesão dos proprietários privados, que detêm 97% da floresta portuguesa, na forte incidência, desde 2017, dos incêndios e tempestades em 
pinhais e na maior complexidade da utilização de fogo em povoamentos florestais. 
 
Substituir os usos indevidos do fogo (queima de resíduos agrícolas amontoados) por outras práticas mais racionais: O Aviso n.º 18404/2023 
apoia a criação de ecopontos florestais ou de compostagem para melhorar a gestão de sobrantes florestais e agrícolas. A execução iniciou-se 
em 2025, para um valor total de investimento de cerca 2 Meuros, corresponde um valor de financiamento de apoio de 1,5 milhões de euros. 
Foram  aprovadas 16 candidaturas entre 36 avaliadas. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Nº hectares de fogo controlado 
realizados 

ICNF 
Em 

monitorização 
5 000 2 168 

A execução das ações com uso do fogo 
planeadas para 2025 foi muito 
prejudicado quer pelas condições 
meteorológicas adversas quer pela 
localização das áreas ardidas em 
incêndios rurais que sobrepuseram a 
muitas das áreas tradicionais de uso do 
fogo. 

Nº hectares de fogo controlado 
realizados em subcoberto de 
povoamentos e em bastios de 
pinheiro bravo 

 
ICNF 

Em 
monitorização 

 
100 

 
38 
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Implementação das ações de 
comunicação e informação 
estratégica à comunidade e 
setores em todo o país; 

ICNF 
 

Em 
monitorização 

  
2021-2030: 3 ações/ano de promoção e 
dinamização da técnica do fogo 
controlado por Sub-Região 

Proporção de fogos de gestão nos 
incêndios rurais (nº e 
área). 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

A regulamentação sobre "fogo” de 
gestão" está a ser 
construída no âmbito do grupo 
de trabalho liderado pela ANEPC, onde 
o ICNF, entre outras entidades, está 
presente 

N.º de ações de treino com 
fogo controlado realizadas em 
larga escala com a participação 
de intervenientes e agentes do 
SGIFR; 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

2021-2030: 3 ações/ano de 
treino com fogo controlado, por Sub-
Região. 
 As ações de treino são 
realizadas no contexto das ações do 
programa MARQ e outros sendo 
contabilizadas na 
área intervencionada. Indicador a ser 
reformulado 
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PROGRAMA 2.2.2 Alterar o processo de eliminação e promover o reaproveitamento de sobrantes 
 

2.2.2.1 Promover processos de compostagem R: CIM ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 13% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º de autarquias com iniciativas 
de eliminação de 
sobrantes em vigor 

AU     

N.º de queimas vs agricultores 
aderentes ao programa da 
compostagem 

AU     
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2.2.2.2 Promover geração de energia à escala local com base 
em biomassa de sobrantes e matos 

R: ICNF, DGEG ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 46% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: 
Foram aprovadas, em julho de 2025, 6 candidaturas de um total de 9 submetidas, correspondentes aos municípios de Boticas, Pampilhosa da 
Serra, Arganil, Góis, Vila Pouca de Aguiar e Silves.  
A dotação total do aviso é de 2 milhões de euros. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º de projetos de geração de 
energia local implementados 

DGEG     

% de sobrantes eliminados 
através da geração de energia 
(centrais e caldeiras de 
biomassa) local 

DGEG     
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PROGRAMA 2.3.1 Apoiar a implementação dos programas de autoproteção de pessoas e infraestruturas 
 

2.3.1.1 Revisão e implementação das regras das redes de 
defesa pelos privados 

R: SEF, GNR ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 58% Orçamento executado em 2025: 7,95 M€ 

Resumo Global 2025: 
 
GNR: 
A GNR efetuou desde janeiro a operação "CAMPANHA FLORESTA SEGURA 2025" onde implementou desde 16FEV25 a 03NOV25 a Fase de 
Execução e Monitorização, tendo identificado 10.417 situações em incumprimento. A operação foi centrada nas 998 freguesias prioritárias 
identificadas, tendo ainda sido possível percorrer outras 1.894 freguesias não prioritárias. Em 2025, decorrente das ações de fiscalização em 
curso registou-se um grau de cumprimento voluntário de gestão de 59,54%. 
 
Monitorizar e fiscalizar o cumprimento das regras estabelecidas, aplicando as penalizações sempre que necessário e promovendo o aumento 
do cumprimento voluntário. GNR € 7 951 964 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Entrega Normativo das regras 
das redes de defesa 

ICNF     

Entrega Quadro de medidas de 
agravamento do IMI para os 
proprietários que não cumpram 
com as regras 
estabelecidas 

SEF 
Em 

monitorização 
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Taxa de incorporação das 
propostas prioritárias 

SEF     

Monitorizar e fiscalizar o 
cumprimento das regras 
estabelecidas – N.º de 
situações monitorizadas 

GNR 
Em 

monitorização 
 10 637  

Monitorizar e fiscalizar o 
cumprimento das regras 
estabelecidas – N.º de 
situações sinalizadas 

GNR 
Em 

monitorização 
10 000 10 417  

Monitorizar e fiscalizar o 
cumprimento das regras 
estabelecidas – N.º de situações 
sinalizadas em 
freguesias prioritárias 

GNR 
Em 

monitorização 
0 10 417 

A GNR efetuou desde janeiro a 
operação ""CAMPANHA FLORESTA 
SEGURA 2025"". Implementou entre 
16FEV25 e 03NOV25 a Fase de 
Execução e Monitorização, tendo 
identificado 10.417 situações em 
incumprimento. A operação foi 
centrada nas 998 freguesias 
prioritárias identificadas, tendo ainda 
sido possível percorrer outras 1.894 
freguesias não prioritárias. Até ao 
momento, decorrente das ações de 
fiscalização em curso regista-se, até 
ao momento, um grau de 
cumprimento voluntário de gestão de 
59,54%. 

Monitorizar e fiscalizar o 
cumprimento das regras 
estabelecidas – N.º total de 
situações fiscalizadas 

GNR 
Em 

monitorização 
0 10 393  
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Monitorizar e fiscalizar o 
cumprimento das regras 
estabelecidas – N.º total de 
situações fiscalizadas em 
freguesias prioritárias 

GNR 
Em 

monitorização 
0 8 059  

Monitorizar e fiscalizar o 
cumprimento das regras 
estabelecidas - Taxa de 
cumprimento voluntário sobre 
o monitorizado 

GNR 
Em 

monitorização 
0 59,54%  

Monitorizar e fiscalizar o 
cumprimento das regras 
estabelecidas - Nº total de 
autos 

GNR 
Em 

monitorização 
0 8 059  

Monitorizar e fiscalizar o 
cumprimento das regras 
estabelecidas - Nº total de 
autos por tipologia 

GNR 
Em 

monitorização 
0 3 115 

Até setembro de 2025, foram 
instaurados 3.115 Autos de 
Contraordenação  
Atualização: Em 2025, foram 
instaurados 3.184 Autos de 
Contraordenação, tendo a 
fiscalização especial incidência na 
proteção do edificado (50m), dos 
aglomerados populacionais (100m), 
rede rodoferroviária e de transporte 
de energia, assim como, na realização 
indevida de queimas e queimadas 



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 62 de 174 
 

 
 

2.3.1.2 Gestão de combustível nos aglomerados rurais e 
envolvente de áreas edificadas 

R: AU, privados ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 46% Orçamento executado em 2025: 3,12 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF:  
Em 2025 existem 228 candidaturas em execução, abarcando 903 aldeias. O valor total de investimento é de 42 Meuros, com financiamento 
aprovado de 31,8 Meuros. Pagamentos realizados de 3,1 Meuros 
 
GNR:  
No âmbito deste projeto em 2025, registamos, decorrente das ações de fiscalização, um registo de incumprimento relativamente ao grau de 
gestão da envolvente de áreas edificadas que se traduz na instauração de um total de 2.688 autos, entre eles: 1.335 autos na envolvente das 
áreas edificadas, quando confinante com territórios florestais, até 100m; 1.246 autos na envolvente de edifícios fora das áreas edificadas, 
quando confinante com territórios florestais até 50m e 107 autos na envolvente de edifícios fora das áreas edificadas, quando confinante 
com territórios agrícolas até 10m. 
Assegurar a gestão de combustível nos aglomerados rurais e envolvente de áreas edificadas, particularmente com elevada percentagem de 
espaços rurais e grande dispersão populacional, e incentivar os proprietários agrícolas locais a assumirem faixas de gestão como forma de 
obterem novo rendimento.  GNR € 3 122 426 
 
 
 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º de “Condomínios de Aldeia” 
constituídos 

SEF, 
ICNF 

Em 
monitorização 

 903 

2020: 20 
2021: 52 
2022: 119 
2023: 396 
2024: 508 
2025: 903 
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Grau de execução e gestão da 
envolvente de áreas edificadas 

AU, 
privados 

  
 
 

 

% de aglomerados rurais com 
gestão de combustíveis 

AU, 
privados 

    

Área gerida hectares nos 
aglomerados rurais e 
envolvente de áreas edificadas 

AU, 
privados 

    

% de projetos apoiados nas 
faixas de gestão de combustível 
(e.g. agrícolas, silvo pastoris) 

AU, 
privados 
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2.3.1.3 Incrementar a resiliência do edificado R: ANEPC ESTADO: CONCLUÍDO 

Implementação iniciativas: 100% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global: 
 
Publicado o Despacho 8591/2022, de 13 de julho, relativo aos requisitos para adoção de medidas de proteção relativas à resistência do 
edifício à passagem do fogo, previsto nos artigos 60º e 61.º do SGIFR. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Revisão legislativa do regime de 
proteção de edificado nas zonas 
rurais, identificando 
oportunidades de melhoria 

ANEPC Concluído    
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2.3.1.4 Programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras R: ANEPC ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 40% Orçamento executado em 2025: 0,11 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ANEPC: 
"1OUT-31DEZ2025: 
- Dada continuidade à implementação dos Programas, através do apoio a ações de sensibilização desenvolvidas localmente pelos municípios 
e freguesias. 
- Iniciada distribuição de 6250 kits de evacuação a Municípios e Freguesias, de modo a sensibilizar a população em zonas de risco para a 
preparação de evacuações em caso de incêndio rural." 
1JAN-30SET2025: 
- Dada continuidade à implementação dos Programas, com acréscimo líquido em todos os indicadores (aglomerados, locais de 
abrigo/refúgio, planos de evacuação, simulacros). 
- Desenvolvidos procedimentos concursais para aquisição de material de apoio à implementação dos programas. 
- Mantido apoio às ações de sensibilização desenvolvidas localmente pelos municípios e freguesias. 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Número total de aglomerados 
rurais abrangidos pelo Programa 

ANEPC 
Em 

monitorização 
2 397 2 386  

Número total de aglomerados 
rurais com Oficial de 
Segurança designado 

ANEPC 
Em 

monitorização 
2 242 2 235  

Número total de locais de 
abrigo ou refúgio identificados 

ANEPC 
Em 

monitorização 
3 088 3 065  
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Número total de aglomerados 
rurais com planos de evacuação 
identificados 

ANEPC 
Em 

monitorização 
1 011 1 025  

Número total de simulacros 
realizados 

ANEPC 
Em 

monitorização 
550 672  

% de aglomerados rurais com 
ações nos níveis de atuação 
previstos nos Programas 

ANEPC     

% aglomerados nas APPS ANEPC     

% aglomerados aderentes nas 
APPS com Oficial de 
Segurança designado 

ANEPC     

% aglomerados aderentes nas 
APPS com locais de abrigo ou 
refúgio identificados 

ANEPC     

% aglomerados aderentes nas 
APPS com planos de 
evacuação identificados 

ANEPC     

% aglomerados aderentes nas 
APPS com a realização de 
simulacros 

ANEPC     

Área tratada na envolvente 
dos aglomerados AS PS 

AU     
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2.3.1.5 Mecanismos de cobertura e garantia de correta gestão 
do risco da edificação 

R: ASF, IMPIC ESTADO: POR INICIAR 

Implementação iniciativas: 0% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS. Projeto em análise 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de construções com 
certificação 

IMPIC     

% de construções com seguro ASF     

 
 
 
 

2.3.1.6 Robustecer os incentivos financeiros aos privados R: SEF, SEAAF ESTADO: POR INICIAR 

Implementação iniciativas: 0% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Disponibilização das linhas de 
crédito com acesso simplificado e 
condições atrativas 

MF     

% de candidaturas à linha de 
crédito para proteção do edificado 

MF     
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MODIFICAR COMPORTAMENTOS 
 

PROGRAMA 3.1.1 Reduzir o número e o risco das queimas e queimadas extensivas 
 

3.1.1.1 Regulamentar e implementar o uso do fogo R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 98% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
Integradas na plataforma de queimas e queimadas, na componente de intervenção dos municípios, novas regras para a validação ou 
autorização de queimas e queimadas. Projeto próximo da sua conclusão, podendo ser introduzidas melhorias advindas do refinamento dos 
índices meteorológicos. 
 
A regulamentação do uso do fogo de queimas e queimadas reveste-se de uma importante componente normativa de nível concelhio 
(regulamentos municipais de uso do fogo). 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Regulamento em vigor ICNF 
Em 

monitorização 
  

Submetido à Comissão Nacional de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais e à Tutela. Neste 
momento o documento encontra-se em 
reavaliação pelo ICNF 

% de implementação de uso 
adequado do fogo em processos 
de gestão de 
vegetação 

 
 

ICNF 
   

Só passível de execução quando concluído o 
projeto 2.2.1.1 - Estabelecer e 
operacionalizar sistema de informação para 
coordenação e reporte de gestão estratégica 
de combustível 

Freguesias identificadas ICNF 
Em 

monitorização 
  

Identificadas as freguesias com maior 
incidência no uso de queimadas e fogo para 
renovação de pastagens com produção de 
mapa. Em curso identificação e mapeamento 
das freguesias com maior incidência de 
pedidos/comunicações de queima 
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3.1.1.2 Apoio à população na realização de queimas e queimadas R: ICNF, Municípios ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 58% Orçamento executado em 2025: 7,72  M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: 
Plataforma Queimas e Queimadas:  Faltam aderir 4 municípios: (Aljezúr, Castro Marim, Lisboa, São João da Madeira) 
Contributo versão draft Relatório: Linha SOS Ambiente: 119 778 chamadas atendidas em 2025. 
 
GNR: 
Os militares da GNR operadores de serviço à Linha SOS Ambiente atenderam em 2025, um total de 15.546 chamadas.  
[2026_01] A GNR através da UEPS apoiou 44 ações de fogo controlado, tendo empenhado 211 militares. 
Disponibilizar apoio e oferecer recomendações práticas e informação útil à população de forma a incentivar a adoção de comportamentos 
responsáveis reduzindo o risco das queimas e queimadas, através da articulação com diversas entidades locais (Autarquias, Sapadores, GNR) 
e utilização de meios de comunicação mais eficazes -  GNR € 7 674 728 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º de pedidos de autorização 
para a realização de queimas e 
queimadas 

ICNF 
Em 

monitorização 
1 000 000 1 359 052  

Repositório de informação 
relativa à realização de queimas 
e queimadas (meios digitais e 
físicos) 

ICNF Concluído   

Desde 2018 existe um repositório 
de informação relativa a este 
projeto, tendo tido melhorias ao 
longo deste período, alargando a 
sua divulgação para quem solicita 
(investigadores, municípios, 
relatórios governamentais e 
outros) 



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 70 de 174 
 

Taxa de resposta aos pedidos de 
esclarecimento relativos a 
queimas e queimadas 

ICNF 
Em 

monitorização 
 

100% 
 

100% 
 

N.º de queimas e queimadas 
apoiadas 

ICNF 
Em 

monitorização 
3 489 1 093 

Informação fornecida pelo MARQ, 
respeitante a área executada/ 
apoiada. Impossível calcular o nº 
de pedidos uma vez que o registo 
é realizado por área 

N.º de acidentes em queimas e 
queimadas 

ICNF 
Em 

monitorização 
   

N.º de municípios aderentes à 
Plataforma das Queimas e 
Queimadas, operada pelo ICNF 

ICNF 
Em 

monitorização 
100 396 

Rever formula de cálculo anual 
para este indicador. Não pode ser 
a soma dos trimestres 

N.º de chamadas atendidas Linha 
de Apoio SOS Ambiente 
(opção 3) 

ICNF 
Em 

monitorização 
 119 778  

N.º de chamadas atendidas Linha 
de Apoio SOS Ambiente 
(opção 1) 

GNR 
Em 

monitorização 
 15 546 

Os militares da GNR operadores 
de serviço à Linha SOS Ambiente 
atenderam em 2025 um total de 
15.546 chamadas, registando 
4.811 denúncias no âmbito da 
DFCI e 1.670 chamadas para 
esclarecimento da forma de 
realizar a gestão de combustível. 

N.º de chamadas atendidas 
Linha de Apoio SOS Ambiente 
(opção 2) 

GNR 
Em 

monitorização 
 1 670 

Em 2025 foram atendidas pela 
Linha de Apoio SOS Ambiente 
(opção 2), 1.670 chamadas 
telefónicas 
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% de atendimento Linha de Apoio 
SOS Ambiente (opção 1) 

GNR 
Em 

monitorização 
  Indicador a ser reformulado 

% de atendimento Linha de Apoio 
SOS Ambiente (opção 2) 

GNR 
Em 

monitorização 
  Indicador a ser reformulado 

% pedidos autorizados para a 
realização de queimas e 
queimadas 

ICNF 
Em 

monitorização 
90% 

1T: 99% 
2T: 94% 
3T:19% 
4T: 94% 
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3.1.1.3 Mecanismo de Apoio à Realização de Queimadas (MARQ) R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 64% Orçamento executado em 2025: 1,01  M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF:  
[2026_02] Programa MARQ realizado sem apoio financeiro direto. Em estudo possibilidade de financiamento específico a lançar em 2026 
No âmbito do Mecanismo de Apoio à Realização de Queimadas (MARQ), foram executados 1180 hectares de fogo controlado e queimadas em 
resposta à solicitação de 38 pastores, correspondendo a 91% das parcelas planeadas para 2025. Este valor, com um aumento de cerca de 90% 
face a 2024, representa 54% dos 2 168 hectares totais de área intervencionada por estas técnicas em 2025. 
 
GNR:  
Em 2025 a Guarda Nacional Republicana através da UEPS apoiou 44 ações de fogo controlado, tendo empenhado 211 militares. 
Apoiar na realização de ações de fogo controlado para a renovação de pastagens, numa perspetiva de redução das ignições.  
GNR € 1 010 027 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Nº de Pastores que solicitaram 
apoio ao mecanismo 

ICNF 
Em 

monitorização 
40 38 

Estes valores são acréscimos/ recrutamentos 
novos: O número total aderentes desde o PNA 
é de 141 pastores 

% Área indicada pelos pastores 
tratada com fogo controlado 

ICNF 
Em 

monitorização 
50% 58% 

O valor inserido no 4º trimestre corresponde 
ao total anual de 2025 

% de queimadas pedidas pelo 
pastor realizadas pelo MARQ 

ICNF 
Em 

monitorização 
 91%  

Área tratada com fogo 
controlado 

ICNF 
Em 

monitorização 
1 500 1 180 

54% dos 2 168 hectares totais de área 
intervencionada por estas técnicas em 2025 

% Redução de ignições com causa 
associada à renovação 
de pastagens nos territórios 

ICNF 
Em 

monitorização 
50% 60% 

Índice calculado com uma base de referência 
na média anual dos 10 anos pré MARQ (2009-
2018), face à média anula posterior ao 
programa MARQ (2019-2025). Será anualmente 
atualizado e o valor indexado ao 4º trimestre 
do ano. 
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PROGRAMA 3.1.2 Reforçar a capacidade de vigilância e dissuasão 
 

3.1.2.1 Ações de vigilância em períodos e áreas rurais críticas R: GNR ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 40% Orçamento executado em 2025: 31,07 M € 

Resumo Global 2025: 
 
GNR: 
Em 2025, foi elaborado o mapa das freguesias prioritárias para a gestão de combustíveis e vigilância. Foi publicado o despacho ministerial 
respectivo. 
A Guarda Nacional Republicana criou e desenvolveu plataformas tecnológicas como a plataforma da Diretiva Integrada de Vigilância e 
Deteção de Incêndios Rurais (DIVDIR), criada para permitir a otimização do emprego operacional dos meios das diferentes entidades que 
concorrem para as ações de vigilância fixa, móvel, aérea e deteção de Incêndios Rurais a nível nacional. A plataforma de Monitorização e de 
Fiscalização foi criada para monitorizar e fiscalizar o cumprimento das faixas de gestão de combustível. Plataformas com recurso a 
tecnologias avançadas de informação geográfica, que muito têm contribuído para a eficiente alocação de meios humanos e materiais nos 
mais diversos teatros de operações, bem como simplificadoras dos processos de planeamento e de gestão operacional. 
 
Este tipo de patrulhamento teve início a 05 de maio e durou até 03 de novembro de 2025, tendo-se registado o seguinte empenhamento de 
forças: 
No que concerne à vigilância móvel terrestre, durante o mesmo período, registou-se o seguinte empenhamento de forças: 56 982 patrulhas 
GNR (nas quais se incluem as relativas à Operação Floresta segura 2025), 2 981 das Forças Armadas (2,7%), 247 da Autoridade Marítima 
Nacional, 989 da PSP, 118 Bombeiros, 37 358 Sapadores Florestais (34%), 22 619 da EMIF, 1 835 Vigilantes da Natureza e 6 581 de outras 
forças (Figura 44). Já no âmbito da vigilância armada, através da UEPS, foram realizadas 7 904 patrulhas, percorrendo 770 560 quilómetros e 
empenhou 24 728 militares.Garantir que os operadores dos 230 Postos de Vigia e controladores das imagens das cerca de 152 câmaras de 
videovigilância florestal (Implementadas e por Implementar), dispõe de condições favoráveis à prossecução do seu trabalho de 
monitorização. 
 
 

Entrega Mapa das freguesias com 
incêndios relacionados com o uso 
do fogo para a renovação de 
pastagens 

ICNF Concluído    
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Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de território com maior risco 
de incêndio coberto com 
mecanismos de vigilância em 
períodos críticos 

 
GNR 

Em 
monitorização 

 69%  

% de território com maior risco 
de incêndio coberto com 
mecanismos de vigilância em 
períodos críticos, por entidade 

 
GNR 

Em 
monitorização 

 69%  

% de território com maior risco 
de incêndio coberto com 
mecanismos de vigilância em 
períodos críticos, por tipologia 

GNR 
Em 

monitorização 
 69%  

Nº ações de vigilância em 
períodos críticos em zonas 
críticas vs Nº de ignições 
verificadas 

GNR 
Em 

monitorização 
 10 629 Conforme informação global. 

nº de alertas tipologia de 
dispositivo (1º alerta, 2ª alerta, 
falsos alarmes) 

GNR 
Em 

monitorização 
 13 933 

Em 2025 foram registados 12.113 
total de 1.º e 2.º Alertas; 1.820 falsos 
alarmes 



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 75 de 174 
 

 

Nº patrulhas por entidade GNR 
Em 

monitorização 
 -- 

Este tipo de patrulhamento teve 
início a 05 de maio e durou até 
03 de novembro de 2025, tendo-
se registado o seguinte 
empenhamento de forças: 
VIGILÂNCIA MÓVEL TERRESTRE 
GNR 56.982  
FORÇAS ARMADAS 2.981  
AUTORIDADE MARÍTIMA 
NACIONAL 247  
PSP 989 
BOMBEIROS 118 
SAPADORES FLORESTAIS 37.358 
EMIF 2.619 
VIGILANTES NA NATUREZA 1.835 
SECIL 0 
AGRIS 0 
OUTRAS FORÇAS 6.581 
 
Garantir que os operadores dos 
230 Postos de Vigia e 
controladores das imagens das 
cerca de 152 câmaras de 
videovigilância florestal 
(Implementadas e por 
Implementar), dispõe de 
condições favoráveis à 
prossecução do seu trabalho de 
monitorização.  

Proporção de deteções por 
entidades com missões de 
vigilância 

 
GNR 

Em 
monitorização 

 1 849 

Proporção de deteções por 
entidades com missões de 
vigilância: - Corpos de Bombeiros 
– 1.463; Equipas de Sapadores 
Florestais – 170; Forças Armadas 
Protocolo Faunos – 2; Outros - 
24; PSP – 5, GNR - 185. Total - 
1.849 
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3.1.2.2 Presença das Forças Armadas nas áreas críticas R: FFAA ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 17% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
FFAA (4º trimestre) 
Foram garantidas as Patrulhas no âmbito do Protocolo FAUNOS 2025 até Outubro de 2025, conforme solicitado e acordado com o ICNF. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% da área abrangida pela 
presença dos militares das Forças 
Armadas (Marinha, Exército e 
Força Aérea) nas áreas rurais 
críticas e nos dias de risco 
máximo e extremo 

FFAA 
Em 

monitorização 
100% 100% Todas as Patrulhas solicitadas foram executas. 

Aquisição de novo equipamento FFAA Por iniciar   Não houve solicitações. 

Ativação plano Hefesto II FFAA 
Em 

monitorização 
100% 100% O DECIR foi ativado no dia 15 de maio de 2025 

Investimento na formação dos RH FFAA 
Em 

monitorização 
  

Foi ministrada formação nos Ramos aos 
elementos das Patrulhas, bem como aos Oficiais 
Representantes das Forças Armadas. 

Nº de Meios aéreos não 
tripulados (nº solicitações; nº de 
horas de voo; disponibilidade) 

FFAA 
Em 

monitorização 
2 4 

Das 12 Aeronaves NT, por diversas limitações, 
apenas podem voar em simultâneo 2 aeronaves. 
Durante o ano de 2025, por motivos de falha 
operacional, as aeronaves NT apenas voaram até 
12 de agosto de 2025 

Nº de patrulhas atribuídas ao 
Protocolo Faunos 

FFAA 
Em 

monitorização 
19 38 

O número de patrulhas solicitado terminou em 
outubro de 2025, conforme protocolo faunos 
2025 
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3.1.2.3 Rede de vigilância e deteção de incêndios R: GNR ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 73% Orçamento executado em 2025: 7,41 M € 

Resumo Global 2025: 
 
GNR:  
A Rede Nacional de Postos de Vigia constituída por 80 PV da Rede Primária e 150 PV da Rede Secundária, tendo funcionado em 2025 entre os 
dias 05 de maio e 03 de novembro de 2025 no caso da primeira e a segunda de 29 de junho a 15 de outubro 2025. 
Em 2025 foi efetuada reunião final do Comité de Acompanhamento da Diretiva Integrada de Vigilância e Deteção de Incêndios Rurais 
(DIVDIR) 2025, envolvendo as diversas entidades intervenientes na DFCI. 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de primeiras deteções nas 
áreas de baixa densidade 
populacional 

 
GNR 

Em 
monitorização 

 13% 

Relativamente aos 5 Distritos com menor 
densidade populacional, de acordo com 
números do INE, ou seja, Portalegre, 
Bragança, Guarda, Beja e Évora, os 
números e percentagens de 1º’s Alertas são 
os seguintes: Total Nacional 1.172 – 100%, 
Portalegre 211 – 18,00%, Bragança 225 – 
19,20%, Guarda 211 – 18,00%, Beja 265 – 
22,61%, Évora 260 – 22,18%.  
1.172 1º alertas representam a soma destes 
5 distritos. Total nacional representa 
12.68%. 

% do território com sistema de 
vigilância eficiente 

GNR 
Em 

monitorização 
 69% 

A vigilância efetuada através da Rede 
Nacional de Postos de Vigia (RNPV), 
composta por 230 Postos de Vigia, e que 
atualmente tem uma cobertura de 69% de 
todo o território nacional, bem como dos 
Sistemas de Videovigilância Florestal, que 
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% do território vigiado pela 
RVDI 

GNR 
Em 

monitorização 
 69% 

complementam o trabalho produzido pela 
RNPV, atualmente com cerca de 152 
câmaras de videovigilância florestal  
dispersas por praticamente todos os 
Distritos de Portugal continental, e que 
atualmente tem uma cobertura de cerca de 
69% de todo o território nacional. 

Definição de Plano de 
implementação dos novos 
sistemas de vigilância 

GNR 
Em 

monitorização 
   

N.º de alertas tipologia de 
dispositivo (1º alerta, 2ª alerta, 
falsos alarmes). 

GNR 
Em 

monitorização 
 13 933 

Em 2025 foram contabilizados: – 12.113 
total de 1.º e 2.º Alertas; - 1.820 falsos 
alarmes 

Proporção de deteções por RVDI 
e entidades com missões 
de vigilância 

GNR Concluído  10 629 

As ações de vigilância móvel realizadas em 
complemento da RNPV e das Redes de 
videovigilância em funcionamento 
permitiram contabilizar até 30 setembro de 
2025, os seguintes alertas: 2.794 Alertas 
Vigilância Fixa (RNPV), 20 Vigilância Aérea 
(meios aéreos tripulados 13 e não 
tripulados 07), 1.673 Vigilância Móvel 
(várias entidades), 6.142 Qualquer pessoa 
(via 112 - 4.252, via 117 - 174, Populares – 
1.716). Total/Soma de Alertas – 10.629. 

Taxa de erro de deteção GNR 
Em 

monitorização 
 42% 

As ações de vigilância móvel, realizadas em 
complemento da RNPV e dos Sistemas de 
videovigilância Florestal (SVF) em 
funcionamento, permitiram contabilizar em 
2025, 5.060 alertas, correspondendo a 
cerca de 41.77% do total de alertas. 
Relativamente aos falsos alarmes foram 
contabilizados 352, correspondendo a 2.90% 
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PROGRAMA 3.1.3 Rever o enquadramento jurídico para os comportamentos de risco 
 

3.1.3.1 Enquadramento jurídico em regime penal R: SEJ, SEAI ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 83% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
MJustiça: 
Programa para Incendiários reclusos - programa de orientação cognitivo-comportamental, específico para o tratamento do comportamento 
incendiário: 
2025: Aprovada na generalidade na Assembleia da república a Lei-Quadro de Política Criminal, que define os objetivos, as prioridades e as 
orientações da política criminal para o biénio de 2025-2027, na qual é dado especial destaque ao crime de incêndios florestais, tanto com 
crime de prevenção prioritária como de investigação prioritária, sendo introduzidas significativas alterações, face ao biénio anterior, 
alusivas a investigação e medidas para reclusos. 
01.01.2024: Por despacho datado de foi criado o Centro de Estudos, Investigação e Planeamento – CEIP, da DGRSP, ficando o centro 
responsável pelo estudo, investigação e planeamento estratégico na execução das penas e medidas e de reinserção social e gestão 
articulada e complementar dos sistemas tutelar educativo e prisional. Compete-lhe desenvolver estudos e investigação aplicada sobre temas 
relacionados com a atividade operativa, nomeadamente sobre reincidência criminal, a proteção da vítima e da sociedade. 
[2023_10] A DGRSP está a trabalhar num Programa para incendiários (FIPP), programa esse de orientação cognitivo-comportamental, 
específico para o tratamento do comportamento incendiário, tendo por objetivo promover a compreensão dos participantes sobre os fatores 
/ necessidades associados ao crime de incêndio e desenvolver estratégias associadas à gestão do risco de reincidência. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

n.º de responsáveis de fogo posto 
com penas criminais 
instituídas 

SEJ Por iniciar   
Indicador sob a responsabilidade 
do Ministério da Justiça 

Redução do número de infrações SEJ Por iniciar   
Indicador sob a responsabilidade 
do Ministério da Justiça 
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3.1.3.2 Apoio e acompanhamento pela prática de fogo posto 
no âmbito da saúde mental 

R: SNS ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 13% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Implementação dos programas 
na data prevista 

SNS Por iniciar    

% de infratores (doente mental) 
reincidentes, com ou sem apoio 
de saúde mental 

MJ Por iniciar    

% de infratores (doente mental) 
de fogo posto com 
acompanhamento através de 
programa de apoio 

MJ Por iniciar    
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3.1.3.3 Investigação e determinação das causas dos incêndios 
rurais 

R: GNR ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 42% Orçamento executado em 2025: 9,49 M € 

Resumo Global 2025: 
 
GNR: 
Em 2025 registam-se 8.278 ocorrências de incêndio rural, tendo já sido investigadas 8.232 ocorrências - Total de Incêndios rurais 
validados/Investigadas quanto ao tipo de causa: Uso do Fogo 2.056 (25,0%), Acidentais 1.017 (12,4%), Estruturais 43 (0,5%), Incendiarismo 
1.986 (24,1%), Naturais 70 (0,9%), Indeterminadas 2.400 (29,2%), Reacendimento 660 (8,0%). Em investigação do tipo de causa 124. Total de 
Incêndios rurais investigados quanto à CAUSA Origem dos Incêndios Rurais Uso do Fogo: Queima de Lixo 134, Queimas/Queimadas 1.494, 
Lançamento de Foguetes 56, Fogueiras 67, Fumar 282, Apicultura 2, Outros uso do fogo 21, Acidentais Transportes e comunicações 521, 
Maquinaria e equipamentos 315, Outras causas acidentais 181, Estruturais Caça e vida selvagem 27,Uso do solo 15, Outras Estruturais 1,  
Incendiarismo Inimputáveis 215, Imputáveis 1.771, Naturais Raio/outros 70, Indeterminadas Ausência de elementos 2.400, Reacendimento 
Origem numa fonte de calor incêndio anterior 660. Referir quanto à causa Incendiarismo que foi bastante publicitada que se situa 
atualmente nos 24,1%. Quantos às causas Indeterminadas, estas situam-se nos 29,2%, verificando-se uma redução substancial em relação a 
anos transatos.  
Até 31 de dezembro de 2025 estão habilitados a investigar causas de incêndios rurais 761 elementos. 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Nº de indivíduos identificados/nº 
de ocorrências com investigação 
conclusiva/nº 
total de ocorrências 

GNR 
Em 

monitorização 
  

em 2025 foram registados 6 003 crimes, 
identificados 894 suspeitos e efetuadas 68 
detenções em flagrante delito, das quais 15 
por dolo. 

% Tipologia de Causa GNR 
Em 

monitorização 
  

Relativamente à investigação e 
determinação das causas dos incêndios 
rurais em 2025 registou-se a seguinte 
informação: Uso do Fogo 2.056 (25,0%), 
Acidentais 1.017 (12,4%), Estruturais 43 
(0,5%), Incendiarismo 1.986 (24,1%), 
Naturais 70 (0,9%), Indeterminadas 2.400 
(29,2%), Reacendimento 660 (8,0%). Em 
investigação do tipo de causa 124 
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Nº de elementos com 
capacitação em investigação de 
causas de incêndios rurais 

GNR 
Em 

monitorização 
 761  

Publicação de Relatório de 
investigação e determinação das 
causas dos incêndios 
rurais todos os anos 

GNR 
Em 

monitorização 
 

 
 

Os trabalhos continuam em 
desenvolvimento constante. 
 

Taxa de investigação 
conclusiva de causas de incêndio 

GNR 
Em 

monitorização 
   

Taxa de investigação das 
causas de incêndio 

GNR 
Em 

monitorização 
 99,6% 

Em 2025 obteve-se uma taxa de 99,6% de 
investigação conclusiva de ocorrências de 
Incêndio Rural.. 
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3.1.3.4 Investigação e processos relativos aos crimes de incêndio 
como prioritários 

R: MPúblico ESTADO: POR INICIAR 

Implementação iniciativas: 0% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Tempo médio até 
julgamento, durante o 
período de férias judiciais 
(Dias) 

MPúblico     

Tempo médio de disputa 
legal, durante o período de 
férias judiciais (Dias) 

MPúblico     
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PROGRAMA 3.2.1 Comunicar para o risco: Portugal Chama 
 

3.2.1.1 Comunicação integrada para o risco R: AGIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 59% Orçamento executado em 2025: 0,73 M € 

Resumo Global 2025: 
 
Portugal Chama: 
AGIF: 
Verificou-se um atraso significativo na conclusão do Plano de Comunicação, que deveria ter sido finalizado no 1.º trimestre, mas apenas 
ficou concluído em junho de 2025, após a receção do contributo do ICNF. 
A ausência dos dados desta entidade impossibilitou o fecho atempado do plano. 
 
A comunicação integrada para o risco tem sido reforçada através de diversas ações coordenadas pela AGIF no âmbito da campanha “Portugal 
Chama”. Todos os anos esta campanha é lançada nos meios offline e online. Em 2025, o ICNF, a AGIF e o eBUPi asseguraram orçamento para 
a campanha, enquanto a ANEPC não o fez, por ter perdido o financiamento proveniente do PRR. O investimento em planos de meios resulta 
do contributo financeiro de várias entidades. Relativamente ao ICNF, o processo de contratação sofreu atrasos devido a reclamações nas 
fases de consulta e de audiência prévia, tendo a campanha sido lançada a 6 de agosto de 2025, mantendo-se em emissão até 31 de outubro 
de 2025, com spots de televisão, rádio e inserções em imprensa nacional, regional e local. Para além das ações estratégicas no âmbito da 
campanha "Portugal Chama" e do projeto "Raposa Chama", com o objetivo de reforçar a consciência pública e incentivar a participação ativa 
da população na prevenção de incêndios rurais, a AGIF, face ao elevado risco de incêndio verificado no início de agosto, e às condições 
meteorológicas severas, lançou um plano de meios em imprensa, privilegiando a divulgação de conteúdos da campanha Portugal Chama – 
“Se há risco, não arrisque” e sobre métodos alternativos à queima e à queimada. As ações incidiram nos concelhos com maior perigo de 
incêndio rural — Bragança, Vila Real, Coimbra, Castelo Branco, Guarda e Viseu — e prolongaram-se até outubro. No que respeita ao e BUPI, 
o plano de meios enfrentou uma fase inicial de impugnação teve que ser alvo de análise pelas tutelas competentes. A gratuidade do registo 
de terrenos, inicialmente prevista até 31 de dezembro de 2025, encontra-se a ser avaliada para eventual extensão até 2026. Por este 
motivo, os anúncios terão de ser revistos antes da sua divulgação ao público. Paralelamente, ao nível da sensibilização e mobilização, foram 
desenvolvidas duas iniciativas de promoção e expansão do acesso ao sistema de registo: 
a campanha “Emigrante Chama”, promovida no verão de 2025 pela AGIF em articulação com a Estrutura de Missão eBUPi, reforçando a 
importância do conhecimento e registo da propriedade como instrumento de prevenção e valorização do território. • a disponibilização de 
informação dirigida às comunidades portuguesas no estrangeiro e da preparação da adesão de novos territórios, contribuindo para o reforço 
da cobertura nacional do cadastro simplificado. O lançamento de um Barómetro para monitorização do impacto das campanhas de 
sensibilização não avançou em 2025. A comunicação especializada de proximidade tem sido desenvolvida por várias entidades com foco na 
sensibilização das populações para a prevenção de incêndios rurais.  
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ICNF: 
Em 2025 foram despendidos na campanha "Portugal Chama" 725 577 euros, correspondentes a spots publicitários e anúncios em jornais 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Estudo de Impacto 
 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

Encontra-se a aguardar lançamento do 
concurso por parte da ESPAP. 

Grau de adoção das melhores 
práticas ações de grande 
impacto 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

O grau de adoção das melhores 
práticas é avaliado através do 
barómetro. 
Em 2025, não foi possível avançar com 
o estudo devido a dois fatores: 
inicialmente, o concurso ficou deserto 
e, posteriormente, houve demora no 
lançamento do novo procedimento, 
que ainda não se encontra concluído. 
Assim, os resultados só poderão ser 
obtidos em 2026. 

Grau de adoção das melhores 
práticas em Comunicação 
regional 

AGIF Por iniciar    

Grau de cumprimento do plano 
de comunicação 

AGIF 
Em 

monitorização 
100% 55% 

As entidades têm vindo a dar 
seguimento às iniciativas prioritárias 
definidas no Plano de Comunicação 
2025. 
Atualmente, das 18 iniciativas 
previstas, cerca de 10 encontram-se 
concluídas ou em fase de conclusão. 
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Grau de impacto das campanhas 
de sensibilização na população 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

O grau de impacto das campanhas de 
sensibilização na população é avaliado 
através do barómetro. 
Em 2025, não foi possível avançar com 
o estudo devido a dois fatores: 
inicialmente, o concurso ficou deserto 
e, posteriormente, houve demora no 
lançamento do novo procedimento, 
que ainda não se encontra concluído. 
Assim, os resultados só poderão ser 
obtidos em 2026. 

Grau de perceção do risco AGIF 
Em 

monitorização 
  

O grau de perceção de risco é avaliado 
através do barómetro. 
Em 2025, não foi possível avançar com 
o estudo devido a dois fatores: 
inicialmente, o concurso ficou deserto 
e, posteriormente, houve demora no 
lançamento do novo procedimento, 
que ainda não se encontra concluído. 
Assim, os resultados só poderão ser 
obtidos em 2026. 
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N.º de ações nas redes sociais AGIF 
Em 

monitorização 
  

Website 
O site da Portugal Chama – 
www.portugalchama.pt – registou 23 mil 
utilizadores ativos e 35 mil visualizações no 
total. 
Os principais utilizadores ativos são 
maioritariamente oriundos de Portugal (20 mil), 
seguidos pela Holanda, Irlanda, EUA, Inglaterra, 
França e Espanha. 
A página que continua a suscitar mais interesse 
por parte dos utilizadores é a de queimas, com 
9,8 mil, seguida pela de queimadas com 6,4 mil, 
e homepage com 5,5, mil. Pela análise à 
navegação pelo site podemos concluir que os 
temas mais procurados são o de queimas e 
queimadas, gestão de combustível e maquinaria. 
Entretanto, a página Portugal Chama foi 
incorporada no novo Portal Público, pelo que 
estes dados passarão a ser integrados dentro 
desta plataforma. 
Facebook 
A página de Facebook registou 126.6 
visualizações desde o início do ano até à data, 
com um alcance de cerca de 315,4 mil pessoas (+ 
385,2%). 
Conta atualmente com 760 seguidores (com 469 
novos seguidores), maioritariamente homens, 
destacando-se as faixas etárias dos 35–44 anos e 
45–54 anos. 
Os principais locais de origem dos utilizadores 
são Lisboa, Viseu, Leiria e Porto, seguidos por 
Coimbra. 
Foram publicadas 130 publicações, 50 histórias e 
9 reels ao longo do ano de 2025. 
Instagram 
No Instagram, o alcance da página foi de 215,2 
mil pessoas, um aumento de 15,1% face ao ano 
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anterior. Registaram-se 1,2 mil visualizações e 
14,3 mil interações com conteúdos, sempre 
orgânicos. 
Verificou-se um crescimento de 1,1 mil 
seguidores, totalizando 1.789 seguidores, dos 
quais 49,5% são mulheres e 50,5% homens. O 
maior pico de visitas regista-se entre julho e 
agosto. 
As faixas etárias predominantes são dos 25-35 
anos e 35–44 anos, com maior concentração de 
utilizadores em Lisboa, Coimbra, Sintra e Porto. 
A página registou 14,3 mil interações com 
conteúdos (+100%), tendo sido publicadas 189 
publicações e 409 histórias. 
 
ICNF: 
Durante o 3.º trimestre de 2025, o ICNF publicou, 
nas suas redes sociais, as seguintes publicações 
relacionadas com o SGIFR: 
Instagram – 50 posts + 79 stories 
Facebook – 64 posts + 79 stories 

Nº de campanhas de 
sensibilização criadas 

AGIF 
Em 

monitorização 
6 4 

Existe uma campanha chapéu que é o Portugal 
Chama que engloba diversos temas de 
sensibilização, dedicados a públicos-alvo 
diferentes:  
1. Limpeza de Terrenos/Gestão de Combustível 
2. Queimas e Queimadas 
3. Comportamentos de Risco 
4. Programas Aldeia Segura Pessoas 
Seguras/Medidas de Autoproteção 
5. Registo/Cadastro 
6. Projeto Raposa Chama 
Em 2025, ainda se realizou uma campanha 
dirigida ao Emigrante – Emigrante Chama. 

Nº de pessoas alcançadas -
Projeto Raposa Chama 

AGIF 
Em 

monitorização 
 6 300 

Projeto Raposa Chama 
No âmbito do projeto Raposa Chama foram 
realizadas diversas ações de sensibilização, 
alcançando já cerca de 6.300 crianças e jovens. 
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Este número carece ainda de verificação, uma 
vez que vários municípios estão a dinamizar 
autonomamente as ações Raposa Chama, o que 
deverá aumentar significativamente o total de 
participantes. 
Website 
O site da Raposa Chama – www.raposachama.pt – 
registou um decréscimo de 28,6% no número de 
utilizadores ativos (cerca de 3,5 mil), justificado 
pela ausência de atualizações devido a 
problemas decorrentes da mudança de servidor. 
Recentemente, foi possível concluir a migração 
do site, permitindo atualizar o conteúdo da 
página inicial, que se encontrava desatualizado. 
O maior pico de acessos ocorreu entre maio e 
junho de 2025, com 123 novos utilizadores, que 
chegaram ao site maioritariamente por acesso 
direto. 
Facebook 
A página de Facebook registou 39.719 
visualizações desde o início do ano até à data, 
com um alcance de cerca de 10,8 mil pessoas, 
representando um aumento de 2,1% face a 2024. 
Conta atualmente com 561 seguidores, 
maioritariamente mulheres, destacando-se as 
faixas etárias dos 35–44 anos (30,9%) e 45–54 
anos (37,7%). 
Os principais locais de origem dos utilizadores 
são Lisboa, Braga e Gondomar. 
Foram registadas 1,6 mil interações, um 
crescimento de 164,7%, e publicadas 136 
publicações, 13 histórias e 9 reels até ao 
momento. 
Instagram 
No Instagram, o alcance da página foi de 10,4 mil 
pessoas, um aumento de 277,1% face ao ano 
anterior. 
Verificou-se um crescimento de 93 seguidores, 
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totalizando 303 seguidores, dos quais 64,8% são 
mulheres e 35,2% homens. 
As faixas etárias predominantes são dos 35–44 
anos e 45–54 anos, com maior concentração de 
utilizadores em Lisboa, Covilhã e Braga. 
A página registou 468 interações com conteúdos 
(+100%), tendo sido publicadas 133 publicações e 
75 histórias. 
TikTok 
No TikTok, a conta Raposa Chama alcançou 4.116 
visualizações (-73,12%), resultado expectável 
dada a ausência de novos conteúdos nesta rede 
social. 
Atualmente, conta com 185 seguidores e 650 
gostos, tendo ganho 113 novos seguidores, mas 
perdido 32. 
Tal como nas restantes redes, a maioria dos 
seguidores é do sexo feminino (53,8%), e os 
principais utilizadores localizam-se em Lisboa e 
Odivelas. 

Nº de pessoas alcançadas 
pelas campanhas de 
sensibilização 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

O número de pessoas alcançadas pelas 
campanhas apenas pode ser avaliado no seu 
termo, mediante o reporte de todas as entidades 
envolvidas. 

Público-alvo atingido em 
campanhas de comunicação 
de grande impacto 

AGIF 
Em 

monitorização 
80 60 

Só no final da campanha com os resultados dos 
respetivos planos de meios é possível aferir esta 
informação 

Realização de campanha no 
âmbito do Portugal Chama em 
meios de comunicação social, 
televisões e rádios 

ICNF 
Em 

monitorização 
725 577 € 725 577 € Campanha 2025 finalizada 
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3.2.1.2 Comunicação especializada de proximidade R: ICNF, ANEPC, GNR ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 43% Orçamento executado em 2025: 1,88 M € 

Resumo Global 2025: 
 
GNR: 
 
[2026_01] A Guarda Nacional Republicana realizou em 2025,  6.196 Ações de Sensibilização no âmbito da adoção de comportamentos 
responsáveis relativamente ao uso indevido do fogo e regras de obrigação de gestão de combustível, por todo o território nacional, no qual 
estiveram presentes 112.974 pessoas. 
 
 
ANEPC: 
Contributos versão draft relatório (ANEPC) reporte campanhas de proximidade orientadas para a autoproteção e gestão de combustível: 
No decorrer de 2025, a ANEPC promoveu diversas ações de sensibilização e educação para o risco, dirigidas à comunidade escolar e à 
população em geral. 
Foi igualmente reforçada a divulgação de conteúdos informativos sobre medidas de autoproteção, recomendações e comportamentos 
preventivos, com especial enfoque nos incêndios rurais, através dos canais de comunicação institucionais, nomeadamente o website e as 
redes sociais da ANEPC. 
De norte a sul do país, os técnicos dos Comandos Regionais e Sub-regionais da ANEPC dinamizaram também múltiplas ações de sensibilização 
junto de escolas e outras instituições, contribuindo para a promoção de uma cultura de prevenção, segurança e redução do risco. 
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Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Grau de alcance das 
campanhas preventivas 
direcionadas para os 
grupos específicos 

ANEPC Por iniciar    

Nº total de Ações de 
sensibilização de proximidade 
e público 
atingido 

ANEPC 
Em 

monitorização 
   

Nº total de Ações de 
sensibilização de proximidade 
e público 
atingido 

GNR 
Em 

monitorização 
 6 196 

Em 2025, a GNR realizou 6.196 Ações de 
Sensibilização no âmbito da adoção de 
comportamentos responsáveis 
relativamente ao uso indevido do fogo e 
regras de obrigação de gestão de 
combustível, por todo o território 
nacional, no qual estiveram presentes 
112.974 pessoas 

Nº total de Ações de 
sensibilização de proximidade 
e público 
atingido 

ICNF 
Em 

monitorização 
823 372 

Informação provisória a atualizar no final 
do 1º trimestre de 2026 

Nº de pessoas sensibilizadas ANEPC 
Em 

monitorização 
   

Nº de ações nas redes 
sociais 

ANEPC 
Em 

monitorização 
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3.2.1.3 Comunicação das entidades em contexto de emergência R: ANEPC ESTADO: POR 
INICIAR 

Implementação iniciativas: 0% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
ANEPC 
Contributos versão draft relatório (ANEPC) A ANEPC, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, promoveu o 
webinário “Comunicação e Interação com os Media”, dirigido à Estrutura Operacional, elementos de Comando, responsáveis pelas relações 
públicas dos Corpos de Bombeiros e elementos das Câmaras Municipais que lidam com os órgãos de comunicação social em situações de 
emergência. 
O webinário teve como objetivo sensibilizar os participantes para a importância da comunicação na área da proteção civil, bem como 
proporcionar conhecimentos essenciais para uma interação eficaz com os meios de comunicação. A iniciativa pretende ainda potenciar a 
gestão das oportunidades mediáticas em contexto de emergência, assegurando uma divulgação clara, rigorosa e eficaz da informação junto 
da população. 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Nº de elementos capacitados 
para comunicar em contexto 
 de emergência 

ANEPC 
Em 

monitorização 
   

Nº de entidades capacitadas 
para comunicar em contexto de 
emergência 

ANEPC 
Em 

monitorização 
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3.2.1.4 Formação dos Órgãos de Comunicação Social (OCS) para 
comunicação de risco 

R: AGIF ESTADO: EM 
CURSO 

Implementação iniciativas: 63% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
A formação dirigida aos órgãos de comunicação social (OCS) foi realizada conforme planeado, tendo o programa sido definido em conjunto 
com as várias entidades do SGIFR, num exercício de coordenação e partilha de responsabilidades. 
As diretrizes da formação, nomeadamente os conteúdos-chave a abordar e a calendarização das sessões, são revistas e ajustadas 
anualmente, numa lógica de melhoria contínua e de adaptação às necessidades do Sistema e dos próprios OCS. 
Os conteúdos são desenvolvidos de forma colaborativa com as entidades participantes, incorporando as sugestões de melhoria apresentadas 
pelos formandos, recolhidas através do questionário de avaliação aplicado no final do workshop de comunicação. 
Apesar dos resultados positivos, identificaram-se pontos de melhoria, nomeadamente a necessidade de reforçar a articulação 
interinstitucional na preparação dos módulos, assegurar maior uniformidade na abordagem dos temas e alargar a formação a um maior 
número de profissionais dos OCS, incluindo meios regionais e locais.Realização do Workshop - Incêndios Rurais - COMUNICAÇÃO EM 
CONTEXTO DE INCÊNDIOS RURAIS no dia 16 de junho, coorganizado pela AGIF, ANEPC, eBUPi, GNR, ICNF, IPMA e PJ 
61 pessoas inscreveram-se para assistir ao Workshop que se realizou em formato online.  
Realização de um questionário de satisfação no final do Workshop. 
[2025_10] Em junho de 2025 foi elaborado um Guia de Boas Práticas para Órgãos de Comunicação Social, documento revisto e aprovado por 
todas as entidades do SGIFR com assento na Subcomissão Nacional de Comunicação. 
Contudo, na sequência da partilha do guia com um jornalista para análise externa, foi transmitido o alerta de que os profissionais da 
comunicação tendem a rejeitar orientações que possam ser percecionadas como imposição de regras ou limitações à sua liberdade editorial, 
valorizando antes a sua autonomia, espírito crítico e função fiscalizadora. 
O feedback recebido sublinha que, embora a existência de manuais de referência seja positiva, é essencial ponderar a forma como são 
apresentados e comunicados, garantindo que são bem recebidos, compreendidos e não interpretados como tentativa de condicionar o 
trabalho jornalístico. 
Face a estas considerações, decidiu-se não avançar de imediato com a divulgação do guia, optando-se por reavaliar o documento e ajustar a 
sua abordagem, de modo a assegurar uma melhor aceitação junto dos profissionais de comunicação. 
O lançamento do guia está previsto para o próximo ano, em articulação com uma nova edição da formação dirigida a jornalistas no âmbito 
da comunicação de risco. 
 
 
 
 
 



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 95 de 174 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Entrega Estudo de análise de 
conteúdos sobre a evolução da 
comunicação sobre incêndios em 
Portugal (2020-2030) 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

Este estudo, que abrange a 
comunicação ao longo de uma década 
(2020–2030), só fará sentido ser 
realizado no final do período, em 
2030, permitindo avaliar globalmente 
o impacto do trabalho desenvolvido e 
as respetivas conclusões. 
Poderá ser equacionada a realização 
de um estudo intermédio, com vista à 
monitorização e identificação de 
oportunidades de melhoria na relação 
com os media. 

Grau de formação dos órgãos de 
comunicação social no âmbito de 
incêndios rurais, à escala 
nacional, regional, sub- 
regional e municipal (%) 

AGIF 
 

Em 
monitorização 

 61  

Nº de pessoas formadas por 
entidade 

AGIF 
Em 

monitorização 
60  

Em 2025, tivemos 61 inscritos 
oriundos de diversos ocs. 
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PROGRAMA 3.2.2 Orientar praticas educativas para o risco 
 

3.2.2.1 Práticas pedagógicas nos ensinos básico e secundário 
para o risco 

R: DGE, Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica 

ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 29% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
DGE: 

• [2025_10] Ação de Formação "Aprendizagem baseada em projeto: uma abordagem para o ensino sobre riscos e ambiente" já 
certificada pelo Conselho Científico- Pedagógico para a Formação Contínua de Professores. 

 

• Lançamento do Concurso Nacional RAPOSA CHAMA - “Como proteger um espaço que valorizas dos incêndios rurais?” 

• 1.ª Edição – 2024-2025 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Inclusão de conteúdos educativos 
orientados para a identificação de 
risco e comportamentos de 
autoproteção nos diferentes 
graus de ensino 

DGE 
Em 

monitorização 
  

No âmbito da revisão curricular, a 
componente de Educação para a Cidadania 
passou a dispor de uma abordagem pedagógica 
mais clara, estruturada e alinhada com os 
princípios democráticos fundamentais, com 
vista a capacitar crianças e jovens para o 
exercício pleno da cidadania. 
 
Foram elaboradas as Aprendizagens Essenciais 
(AE) de Cidadania e Desenvolvimento, 
definindo os conhecimentos, capacidades, 
atitudes e valores considerados essenciais que 
todos os alunos devem desenvolver até ao 
final de cada nível/ciclo de escolaridade. 
Pode referir-se que na Dimensão "Risco e 
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Segurança Rodoviária"  foram incluídas que 
permitem a abordagem dos temas. Exemplos: 
"Adotar comportamentos adequados de 
autoproteção face a situações de riscos 
naturais, tecnológicos e mistos"; "Adotar 
medidas de prevenção e autoproteção 
adequadas para garantir a segurança pessoal e 
coletiva, em consonância com os diferentes 
tipos de riscos (naturais, tecnológicos e 
mistos)" 

% de Escolas do 1.º e 2.º ciclos do 
ensino que desenvolvem trabalho 
de conhecimento das boas práticas 
de prevenção de 
incêndios 

DGE     

Criação da Exposição Ciência Viva ANCCT     

N.º de estudantes que assistiram à 
exposição 

ANCCT     



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 98 de 174 
 

GERIR O RICSCO EFICIENTEMENTE 
 

PROGRAMA 4.1.1 Especializar a análise de risco 
 

4.1.1.1 Cartografia de risco R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 75% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF  
produzida cartografia de perigosidade conjuntural para 2025, com tratamento das áreas ardidas nos últimos anos 
produzida cartografia das freguesias prioritárias pera 2025. Publicitadas no Despacho nº 4717/2025, para cuja elaboração contribuíram as 
vertentes relativas ao valor natural, incluindo a cobertura com áreas protegidas, de áreas suscetíveis à desertificação ou ecossistemas 
naturais. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Entrega da Cartografia de risco 
conjuntural 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

Produzida em Junho de 2025, 
carta de perigosidade pré-verão 
relativa ao ano em curso 

Entrega da Carta de perigosidade 
conjuntural (produtos finais e 
componentes) 

ICNF Concluído    

Entrega Mapa de risco de 
incêndio rural 

ICNF     

Entrega Mapa de valor ICNF     

Entrega Mapa de risco perda 
potencial de valor 

ICNF     
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4.1.1.2 Sistematização dos dados meteorológicos fornecidos 
a entidades com capacidade de decisão 

R: IPMA ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 54% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
IPMA: 
[2026_01] 4º Trimestre 2025 - Foram desnvolvidas atividades no âmbito da otimização e robustêz dos procedimentos operacionais de cálculo 
e disseminação de vários produtos relacionados com o perigo meteorlógico de incêndio.  
[2025_10] 3º Trimestre - Foi desenvolvido e implementado um novo produto de previsão que permite evidenciar situações de perigo 
extremo. O produto incluí o enquadramento através de eventos extremos passados e consiste na representação gráfica sob a forma de 
diagrama de dispersão do BUI vs ISI. Encontra-se em fase de finalização a elaboração da respetiva documentação. 
[2025_10] 2º trimestre 2025 
- Atualizado,  em articulação com a AGIF, o protocolo de elaboração de briefings diários por parte do centro de previsão do IPMA em caso de 
situação extrema de perigo de incêndio rural (inclusão de produtos adicionais, eg. percentis) 
[2025_10] 1º Trimestre 2025 
No âmbito do grupo de trabalho "índices de perigo de incêndio rural" foram sistematizados elementos para a criação de caderno de encargos 
para um concurso para o desenvolvimento de um novo índice geral de perigo de incêndio rural. 
 
[2025_10] Capítulos do Basic Satellite Course EUMeTrain/EUMETCAL (1º, 2º, 3º trim 2025) 
O capítulo sobre Vegetação estará online muito em breve.  
O capítulo sobre incêndios está a fase de implementação Moodle.  
O desenvolvimento do capítulo sobre "soil moisture" ocorreu em abril de 2025.  
[2025_10] O IPMA co-organizou, entre 2 e 5 de junho de 2025, o 4º Congresso Internacional "O Fogo no Sistema Terrestre", nas suas 
instalações de Algés.  
 
A fEs2025 organizou uma conferência híbrida que reuniu diversas partes interessadas para partilhar conhecimentos, ideias e estratégias para 
a utilização do fogo como ferramenta para a sustentabilidade. 
Foram convidados participantes de diversas áreas, incluindo temas como a dinâmica do fogo, a gestão do risco de incêndio, o clima e o 
tempo, os efeitos do fogo na vegetação, na fauna, no solo e na água, bem como perspetivas socioeconómicas, históricas, geográficas, 
políticas e de gestão do território.  
 
Esta iniciativa ligou comunidades científicas de diferentes regiões do mundo com profissionais e cidadãos, permitindo a troca de 
experiências e o desenvolvimento de abordagens inovadoras à investigação sobre o fogo. 
 
O Congresso organizado pela Investigadora Célia Gouveia (IPMA) e pelos Professores Artemi Cerda, da Universidade de Valência, Espanha, e 
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Ioannis Daliakopoulos, da Universidade Helénica Mediterrânica, Grécia, incluiu 3 dias de conferência online e presencial e um dia de visita 
de campo à zona ardida de Albergaria-a-Velha (2024), com a colaboração do Comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da 
Região de Aveiro, António Ribeiro, e da Diretora do Departamento de Ambiente e Ordenamento do Território da Universidade de Aveiro, 
Prof.ª Ana Miranda, 
 
O evento contou com 140 participantes de 31 países dos 5 continentes e resultou em vários contributos, com discussões científicas muito 
interessantes e networking. 
 
 
4 - Reforçar o IPMA com recursos humanos adequados: 
[2025_10] 3º Trimestre 2025 - No dia 23/09/2025 foi aberto concurso para seis (6) Técnicos de Sistemas e Tecnologia de Informação e para 
três (3) especialistas de Sistemas e Tecnologia de Informação, com entrada expectável até dezembro de 2025 
[2026_02] 4º trimestre de 2025 - Início de articulação com a C.M.Almada para a celebração de protocolo com vista à integração no sistema 
de processamento do IPMA de dados de 3 estações meteorológicas automáticas - Parque da Paz, Fórum Municipal Romeu Correia e Costa da 
Caparica 
[2026_01] 4º Trimestre 2025 - Não foram efetuados desenvolvimentos no âmbito da avaliação e integração de novas estações na ede de 
cálculo do índice Meteorológico de Perigo de Incêndio. 
[2025_10] 1º e 2º trimestre 2025 (LVT) - Processamento sem interrupções no sistema do IPMA de observações de 9 estações das redes ACHAR 
(2) e ARBVS (7). Processamento ainda com limitações para outras estações das redes CICLOPE (AML), CIMLT, CIMT, OESTECIM. 
[2025_10] 3º Trimestre - Reavaliação do desempenho da rede de observação e planeamento das alterações a introduzir na rede nacional 
operacional de cálculo do FWI em 2026. 
[2025_10] 1º e 2º trimestres 2025 (LVT) 
- Sistematização em relação às redes de estações meteorológicas automáticas para as quais não existem protocolos celebrados - 8 redes de 8 
entidades, num total de 56 estações meteorológicas (Cadova, CMAlmada, CMCascais, CMLoures, CMMafra, CMPalmela, CMSintra, COTHN). 
Planenado implementar no período 2026-2028. 
[2026_01] 4º Trimestre 2025 - Foram efetuadas contribuições para a documentação obrigatória do projeto. Foram obtidas simulações de 
resolução hectométrica para vários eventos de incêndio de dimensão relevante, para a Península Ibérica e sul de França, relativos à época 
de 2025. Foram calculados os índices de perigo meteorológico de incêndio para este eventos e iniciada a análise dos resultados. 
[2025_10] 1º, 2º e 3º Trimestres de 2025 - Densenvolvimento de produtos gráficos e indicadores baseados no pós-processamento dos índices 
de perigo meteorológico de incêndio. Inicio da implementação operacional das aplicações desenvolvidas pelo IPMA no HPC do ECMWF. 
Participação na elaboração da documentação relativa aos entregáveis do projeto. Articulação interna do trabalho no grupo de Fogos. Inicio e 
conclusão do processo de contração de um bolseiro de doutoramento para o projeto. 
[2025_10] 3º Trimestre de 2025 (Aristotle): A missão da Equipa de Apoio IPMA (ARISTOTLE-SEOD) aos Incêndios Florestais do Centro de 
Coordenação de Emergências da Protecão Civil Europeia (ERCC, Wildfire Support Team) teve a duração de 4 semanas e decorreu entre 
14/07/2025 e 26/07/2025 e entre 08/09/2025 e 19/09/2025. 
[2025_10] 1º, 2º e 3º Trimestres de 2025 (DEODE) - Densenvolvimento de produtos gráficos e indicadores baseados no pós-processamento dos 
índices de perigo meteorológico de incêndio. Inicio da implementação operacional das aplicações desenvolvidas pelo IPMA no HPC do 
ECMWF. Participação na elaboração da documentação relativa aos entregáveis do projeto. Articulação interna do trabalho no grupo de 
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Fogos. Inicio e conclusão do processo de contração de um bolseiro de doutoramento para o projeto. 
[2025_10] PYROC.PT - O projeto terminou oficialmente em Março de 2025, com uma reunião organizada na Universidade de Évora. Até ao 3º 
trimestre de 2025 foram editados e/ou publicados alguns artigos em revistas especializadas, para além do relatório final. Registam-se:  
1) Couto, F. T., Salgado, R., & Guiomar, N. (2021). Forest Fires in Madeira Island and the Fire Weather Created by Orographic Effects. 
Atmosphere, 12(7), 827. https://doi.org/10.3390/atmos12070827 
2) Couto, F. T., Filippi, J.-B., Baggio, R., Campos, C., & Salgado, R. (2024a). Numerical investigation of the Pedrógão Grande 
pyrocumulonimbus using a fire to atmosphere coupled model. Atmos. Res. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2024.107223 2024, 299, 
107223. 23 
3) Couto, F. T., Filippi, J.-B., Baggio, R., Campos, C., & Salgado, R. (2024b). Triggering Pyro-Convection in a High-Resolution Coupled Fire–
Atmosphere Simulation. Fire, 7(3), 92. https://doi.org/10.3390/fire7030092  
4) Purificação, C., Andrade, N., Potes, M., Salgueiro, V., Couto, F. T., & Salgado, R. (2022). Modelling the Atmospheric Environment 
Associated with a Wind-Driven Fire Event in Portugal. Atmosphere, 13(7), 1124. https://doi.org/10.3390/atmos13071124 
5) Purificação, C., Campos, C., Henkes, A. & Couto, F.T. (2024a) Exploring the atmospheric conditions increasing fire danger in the Iberian 
Peninsula. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 150(763), 3475–3494. Available from:  
https://doi.org/10.1002/qj.4776 
6)  Purificação, C., Henkes, A., Kartsios, S., & Couto, F. T. (2024b). The Role of Atmospheric Circulation in Favouring Forest Fires in the 
Extreme Southern Portugal. Sustainability, 16(16), 6985. https://doi.org/10.3390/su16166985 
7) Santos, F. L. M., Rodrigues, G., Potes, M., Couto, F. T., Costa, M. J., Dias, S., Monteiro, M. J., Ribeiro, N. d. A., & Salgado, R. (2024). 
Moisture Content Vegetation Seasonal Variability Based on a Multiscale Remote Sensing Approach. Remote Sensing, 16(23), 4434. 
https://doi.org/10.3390/rs16234434 
8) Santos, F.L.M., Couto, F.T., Monteiro, M. et al. A hybrid framework to estimate live fuel moisture content through land surface 
modelling. Model. Earth Syst. Environ. 11, 395 (2025). https://doi.org/10.1007/s40808-025-02561-2 
9) Assessing wildfire dynamics during a mega-fire in Portugal using the MesoNH/ForeFire coupled model, Campos, C., et al. (2025), 
manuscrito submetido ao QJRMS (QJ-25-0188.R1) 
[2025_02] 4º Trimestre 2024 - DEODE 
Conclusão da análise dos casos de estudo relativos a eventos recentes com recurso a simulações de alta resolução (0.5 km), nomeadamente 
o incêndio da Madeira de agosto de 2024 e os incêndios que decorreram de 15 e 19 de setembro de 2024, no Norte e Centro de Portugal 
Continental. Consolidação da metodologia de pós-processamento das simulação de alta resolução e da geração dos produtos. Continuação da 
avaliação da relação do índice Hot-Dry-Windy com os incêndios em Portugal. Participação nas reuniões regulares de coordenação do projeto. 
Preparação das contribuições para os entregáveis do projeto, nomeadamente: o Pilot events list report (DE_330_D330.12.4.1_202501_Pilot 
event list), o Pre-operational setup report e o Pilot impact sector application on “Health” and its application report. 
[Atividade Pedro Silva, Introduzido por Nuno Moreira devido a lapso na plataforma] 
[2025_01] 4º Trimestre 2024: ARISTOTLE- Início do novo contrato de 4 anos em Outubro de 2024.  
[2025_01] DEODE 4º trimestre de 2024 – Continuação da participação do IPMA nos desenvolvimentos europeus do protótipo do DEODE, um 
sistema de previsão atmosférica regional com resolução espacial horizontal de 500 metros. As atividades concentraram-se na contribuição 
para a monitorização do sistema, atualmente em fase de teste pré-operacional, e na sua implementação na plataforma de computação 
EuroHPC LUMI. 
[2025_01] PYROC - 4º trimestre de 2024 – Foi desenvolvido o parâmetro da humidade da vegetação do solo, que serve de combustível em 
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caso de fogos florestais, com base em dois anos de simulações do modelo atmosférico regional operacional do IPMA – o Applications of 
Research to Operations at MesoscalE (AROME). O valor deste novo parâmetro, obtido por processos de Machine Learning, encontra-se agora 
em fase de validação para um período de estudo. 
[2025_01] SMOKESTORM - 4º trimestre de 2024 – O projeto terminou em novembro de 2024 com o workshop de conclusão e divulgação 
organizado pela Universidade de Aveiro – coordenadora do projeto –, no qual o IPMA participou com a apresentação da comunicação "A 
Meteorologia e o Fumo". Além disso, o IPMA contribuiu para a elaboração do "Guião de Boas Práticas do SMOKESTORM" e para o vídeo de 
divulgação dos principais resultados do projeto. 
 
De forma sucinta, além do trabalho de consultoria e da disponibilização de observações meteorológicas de vários tipos – nomeadamente de 
satélite e das suas redes de observação in situ de superfície e remota por radar meteorológico –, a participação do IPMA foi relevante por 
contribuir para o desenvolvimento do método de validação da concentração e da localização georreferenciada do fumo (emanado de 
incêndios rurais) com observação por radar. Além disso, teve um papel fundamental no desenvolvimento do sistema de pré-processamento e 
alimentação (forçamento atmosférico) do modelo de dispersão de fumos utilizado na plataforma SMOKESTORM, com base no modelo 
atmosférico regional operacional do IPMA – o Applications of Research to Operations at MesoscalE (AROME) –, que demonstrou ter o potencial 
de contribuir para um bom desempenho da plataforma. 
[2025_01] 4º trimestre de 2024 - Utilização de observações com radar de polarização dupla, em processo de validação das simulações de 
piroconvecção por parte de modelo numérico. Neste caso o radar permite a identificação detalhada de condensado formado em coluna 
convectiva, originária da fonte de calor (incêndio). 
[2024_10] ARISTOTLE - 3º Trimestre 2024: A missão da Equipa de Apoio IPMA (ARISTOTLE-STAF) aos Incêndios Florestais do Centro de 
Coordenação de Emergências da Protecão Civil Europeia (ERCC, Wildfire Support Team) decorreu em Bruxelas, de 15 a 26 de julho 2024 e de 
26 de agosto a 13 de Setembro de 2024.   
[2024_10] DEODE - 3º Trimestre 2024  
Preparação e participação no Contract Meeting que decorreu em Zagreb nos dias 10 a 12 de setembro de 2024. Contribuições para o Pilot 
Impact Report de setembro de 2024. Tarefas de consolidação dos procedimentos de pós-processamento das simulação de alta resolução e da 
geração dos produtos.  
Seleção e preparação de novos casos de estudo para eventos recentes, nomeadamente os incêndio da Madeira de agosto de 2024 e os 
incêndios que decorreram  
entre os dias 15 e 19 de setembro de 2024 nas regiões Norte e Centro de Portugal Continental. 
[2024_10] Projeto SMOKESTORM, 3º período de 2024 - Está a ser avaliada a sensibilidade do modelo de dispersão de poluentes usado neste 
sistema, a diferentes inputs meteorológicos, entre os quais o do modelo atmosférico AROME que é utilizado operacionalmente no IPMA. Esta 
avaliação está a realizada usando as informações, metodologias encontradas, para os casos de estudo escolhidos. 
 
Projeto DE_330 (ECMWF), 3º período de 2024, o protótipo do modelo às resoluções mencionadas começou a ser executado em situações de 
incêndios florestais (entre outras consideradas adversas), em tempo quasi-real, para efeitos de validação. 
 
Projeto PyroC.pt, 3º período de 2024 - Foi criada uma base de dados do modelo operacional AROME para o ano de 2021 que sirva para 
treinar o método de Machine Learning que gera campos da humidade de vegetação à superfície (matéria combustível). 
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[2024_08] Projeto SmokeStorm, FCT - O objetivo final do projeto é operacionalizar uma plataforma web de apoio à decisão e acesso público, 
com previsões de formação de pluma, emissão de fumos e concentração de partículas poluentes resultantes de uma ignição de fogo florestal 
em tempo quase-real. Esta plataforma encontra-se em fase de teste, mas deverá estar disponível ainda este verão. 
 
No início de 2023, foram escolhidos dois periodos para avaliação dos resultados do sistema de modelação da dispersão dos fumos resultantes 
de incêndios florestais: 
1.    15-30 de junho 2017, que abrange a ocorrência de eventos extremos de incêndios florestais; 
2.    7-17 outubro de 2017, que abrange outro período de eventos extremos de incêndios florestais. 
A primeira parte do trabalho, consistiu na recolha de dados de referência para a avaliação do desempenho deste sistema de modelação. 
Para os períodos e eventos em estudo, foram recolhidos dados da qualidade do ar e dados de satélite (imagens e produtos), e ainda dados de 
radar. 
A metodologia de avaliação foi também definida durante este período: os resultados sobre as partículas PM10 e PM2.5, foram primeiramente 
avaliados com base nas observações da rede de observação da qualidade do ar (QUALAR) da Agência Portuguesa para o Ambiente (APA), 
combinadas com a informação satélite e radar, para o período de Outubro 2017. O método utilizado encontra-se publicado em Bugalho,L et 
al 2022.  A mesma metodologia será empregue em outros casos de estudo. 
 
A atividade da equipa do IPMA durante 2023 e 2024 concentrou-se na avaliação dos resultados do modelo de dispersão de poluentes 
(CHIMERE) obtidos com diferentes forçamentos meteorológicos disponíveis a partir da simulação atmosférica por diversos modelos de 
previsão numérica. Em particular, está a ser avaliado agora o resultado obtido com a simulação proveniente do modelo atmosférico que é 
executado operacionalmente pelo IPMA, a versão local do modelo AROME. 
 
Bugalho, L.; Luisa Mendes: Maria José Monteiro; Paulo Pinto; João Rio: Manuel João Lopes, 2022, “Monitoring Wildfire Smoke Dispersion 
using Concentrations of PM10 e PM2.5, Advances in Forest Fire Research 2022, https://doi.org/10.14195/978-989-26-2298-9_47 
 
Projeto DE_330 (ECMWF), Digital Europe - 1º e 2º trimestres de 2024 - A atividade do IPMA teve duas vertentes: 
a. Modelação da atmosfera: Foi contratado um investigador em regime DL57, que implementou o protótipo de uma versão do modelo AROME 
com uma resolução de 500m nas plataformas do European Centre for Medium-range Weather Forecats (ECMWF). Com este protótipo, o 
modelo foi executado para duas situações de fogos florestais de grande dimensão, em suporte ao trabalho realizado na tarefa dos fogos: 
outubro de 2017 e agosto de 2020. 
b. Modelos de impacto (índices de fogos florestais): Contribuições para a demonstração do valor acrescentado da resolução sub-km nos 
produtos dedicados à prevenção e combate aos incêndios rurais resultantes da avaliação das simulações numéricas, com 0.5 km e resolução, 
obtidas para os casos de estudo do 15 de Outubro de 2017 e do incêndio da Serra da Estrela de Agosto de 2022 (06 a 16 de Agosto de 2022). 
Cálculo da climatologia do índice HDW (Hot Dry Windy Index) em Portugal Continental, para a superfície (10 m) e para vários níveis de 
pressão (1000, 975, 950 e 925hPa) com dados das reanálises do ERA5, para o período 1991-2020. Desenvolvimento de ferramentas e produtos 
de apoio à monitorização e interpretação do índice HDW. Coordenação interna no projeto com o grupo que tem como missão a 
implementação operacional das aplicações e produtos desenvolvidos no que diz respeito às necessidades específicas de informação de base e 
recursos de cálculo para as aplicações desenvolvidas pelo grupo dedicado aos incêndios. 
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Projeto PyroC.Pt, FCT - Com o objetivo de contribuir para a tarefa de modelação da humidade da biomassa no solo para a inicialização de 
modelos de propagação dos fogos, iniciou-se a criação de uma base de dados histórica de 2 anos com a versão operacional do modelo 
AROME, nas plataformas informáticas do European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF), que irá ser usada para treinar um 
esquema de inteligência artificial que permita o mapeamento da humidade da biomassa, em conjunção com observações obtidas no terreno. 
Estes resultados serão comparados posteriormente com os obtidos com outros modelos atmosféricos e de superfície e ainda com observações 
satélite. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

1b - Documentar metodologia: 
Documento com 100% de 
produtos meteorológicos 
documentados 

IPMA 
Em 

monitorização 
  

4º trimestre 2025 - Não foram desenvolvidas 
atividades neste âmbito. 
3º Trimestre - Foi desenvolvido e 
implementado um novo produto de previsão 
que permite evidenciar situações de perigo 
extremo. O produto incluí o enquadramento 
através de eventos extremos passados e 
consiste na representação gráfica sob a 
forma de diagrama de dispersão do BUI vs 
ISI. Encontra-se em fase de finalização a 
elaboração da respetiva documentação. 
2º e 3º Trimestres - Foi atualizada a 
climatologia de referência dos índices dos 
Sistema Canadiano (FWI e Subíndices) que 
passa a ser de 2000-2024 (25 anos), 
elaborado o respetivo relatório e preparada 
a sua integração nos operacionais em 2026. 

2 - Atualizar os Sistemas de 
Radar (...) - Fases do Projeto: i) 
CPI concluídos  ii) FAT 
concluídos  iii) SAT concluídos e 
iv) Início de Exploração em 
Regime Experimental 

IPMA     
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3a - Capacitar elementos para 
recolha e monitorização de 
informação meteorológica local 
- % de entidades SGIFR com 
ações de formação 

IPMA     

3b - Capacitar elementos para 
utilização de dados 
meteorológicos - % de 
entidades SGIFR com ações de 
formação 

IPMA 
Em 

monitorização 
 

 
 
 
 
 
 

Capítulos do Basic Satellite Course 
EUMeTrain/EUMETCAL (1º, 2º, 3º trim 2025) 

4 - Reforçar o IPMA com recursos 
humanos adequados, de acordo 
com as novas competências e 
exigências no âmbito do SGIFR - 
nº de Recursos Humanos 

IPMA     

5 - Integrar desenvolvimentos do 
projeto Ceasefire em plataforma 
IPMA - % de 
integração 

IPMA     

6a - Expansão da rede de 
estações meteorológicas 
automáticas - Nº de redes 
regionais e sub-regionais 
integradas no cálculo do FWI 

IPMA 
Em 

monitorização 
  

3º T - Reavaliação do desempenho da rede 
de observação e planeamento das alterações 
a introduzir na rede nacional operacional de 
cálculo do FWI em 2026. 
4º T - Início de articulação com a 
C.M.Almada para a celebração de protocolo 
com vista à integração no sistema de 
processamento do IPMA de dados de 3 
estações meteorológicas automáticas - 
Parque da Paz, Fórum Municipal Romeu 
Correia e Costa da Caparica 
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6b - Expansão da rede de 
estações meteorológicas 
automáticas – 1 EMA junto ao 
radar de Coruche; 1 EMA junto 
ao radar de Loulé 

IPMA Concluído   Concluído no 4º trimestre de 2023 

6c - Expandir a rede de 
detetores de trovoadas no 
continente: 1 detetor junto ao 
radar de Coruche; 1 detetor 
junto ao radar de Loulé. 

IPMA Concluído   Concluído no 4º trimestre de 2023 

7- Disponibilizar e mobilizar 
equipamentos meteorológicos 
móveis e requalificar 
equipamentos existentes – N.º 
de equipamentos 

IPMA     

8a - Realizar atividades do 
projeto FIRESTORM 

IPMA     

8b - Realizar atividades do 
projeto FIRECAST 

IPMA     
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8c - Realizar atividades do 
projeto SMOKESTORM 

IPMA     

8d - Realizar atividades do 
projeto Destination Earth / 
Fogos (Fase 1) 

IPMA     

8e- Realizar atividades do 
projeto PyroC 

IPMA     

8f - Realizar atividades do 
projeto ARISTOTLE/fogos 
(serviço operacional) 

IPMA 
Em 

monitorização 
  

4º Trimestre 2025 - IPMA passou a ser líder do 
grupo fogos do serviço ARISTOTLE a partir de 
outubro de 2025 
3º Trimestre de 2025: A missão da Equipa de 
Apoio IPMA (ARISTOTLE-SEOD) aos Incêndios 
Florestais do Centro de Coordenação de 
Emergências da Proteção Civil Europeia (ERCC, 
Wildfire Support Team) teve a duração de 4 
semanas e decorreu entre 14/07/2025 e 
26/07/2025 e entre 08/09/2025 e 19/09/2025 
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4.1.1.3 Plataforma com produtos e serviços meteorológicos para 
incorporação na análise de risco 

R: IPMA ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 97% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

1 - Planear a configuração da 
plataforma de divulgação 
meteorológica -Identificar a 
configuração da plataforma de 
divulgação meteorológica 

IPMA Concluído    



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 109 de 174 
 

 
 

4.1.1.4 Emissão de avisos relativos ao risco de incêndio rural R: ANEPC ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 25% Orçamento executado em 2025: 0,15 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ANEPC  
1JAN-30SET2025: 
- Emitidos vários avisos de risco de incêndio rural, incluindo, em 2 ocasiões, com recurso a Location Based - SMS (9 e 12AGO, 7.7 e 13.2 
milhões de SMS enviados, respetivamente). 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Célula de informação ao público, 
implementada 

ANEPC Concluído    

N.º de canais usados para avisos 
à população 

ANEPC 
Em 

monitorização 
4 4 

4 canais nacionais (LB-SMS, OCS, 
Redes Sociais / Canais Web, App MAI 
Mobile) 

Implementação da solução 
técnica que permitirá o aviso 
por SMS numa base poligonal 

ANEPC Concluído   Concluído em 2021 
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PROGRAMA 4.1.2 Implementar o planeamento 
 

4.1.2.1 Constituição e funcionamento das Comissões de Gestão 
Integrada dos Fogos Rurais (SGIFR) 

R: AGIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 90% Orçamento executado em 2025: 1,13 M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
A constituição e funcionamento das comissões SGIFR apresenta níveis elevados de cobertura, embora ainda incompletos em algumas regiões. 
No caso das Comissões Municipais, foram reportados 85 municípios constituídos na região Norte, num total de 86, 50 em Lisboa e Vale do 
Tejo, num total de 52, e 44 no Alentejo, num total de 47. Estes resultados evidenciam uma elevada cobertura institucional, embora 
persistam diferenças territoriais com impacto na operacionalização dos instrumentos de planeamento e monitorização do SGIFR. 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de execução do Programa 
Regional do Alentejo 

AGIF 
Em 

Monitorização 
25 10  

Comissão regional Alentejo de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais 
constituída 

AGIF Concluído 1 1  

Comissão Regional Algarve de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais 
constituída 

AGIF Concluído 0 0  

Nº Comissão Regional Centro de 
Gestão Integrada de Fogos 
Rurais constituída 

AGIF 
Em 

Monitorização 
0 0 

2024 -Comissão Regional do 
Centro, constituída e em 
funcionamento 
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Nº Comissão regional LVT de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais 
constituída 

AGIF 
Em 

Monitorização 
1 1  

Nº Comissão regional Norte de 
Gestão Integrada de Fogos 
Rurais constituída 

AGIF 
Em 

Monitorização 
0 0  

Nº Comissões de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais 
constituídas 

AGIF Concluído 0   

Nº Comissões Municipais 
Alentejo de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais constituídas 

AGIF 
Em 

Monitorização 
47 46 

Falta constituir o Município de 
Serpa. 

Nº Comissões Municipais 
Algarve de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais constituídas 

AGIF Concluído 0 0  

Nº Comissões Municipais Centro 
de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais constituídas 

AGIF 
Em 

Monitorização 
0 0  

Nº Comissões Municipais LVT 
de Gestão Integrada de Fogos 
Rurais constituídas 

 
AGIF 

Em 
Monitorização 

52 50 Falta constituírem: Moita Oeiras 

Nº Comissões Municipais Norte 
de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais constituídas 

 
AGIF 

Concluído 86 86  
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Nº Sub-Comissões regionais 
Alentejo de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais constituídas 

 
AGIF 

Em 
Monitorização 

4 0  

Nº Sub-Comissões regionais 
Centro de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais constituídas 

AGIF 
Em 

Monitorização 
0 0  

Nº Sub-Comissões regionais 
LVT de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais constituídas 

AGIF 
Em 

Monitorização 
4 4  

Nº Sub-Comissões regionais 
Norte de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais constituídas 

AGIF Concluído 0 0  

nº total de reuniões da 
Comissão Regional e Sub-
regional do Norte 

AGIF 
Em 

Monitorização 
36 28 

Reuniões no Tâmega e Sousa e 
AMP, para aprovação do PSA e 
início da elaboração dos PME. 

Número de reuniões Comissão 
Regional Alentejo 

AGIF 
Em 

Monitorização 
4 4  

Número de reuniões Comissão 
Regional Algarve 

AGIF 
Em 

Monitorização 
8 12  

Número total de reuniões  AGIF 
Em 

Monitorização 
  

No ano de 2025 na LVT, houve 
11 reuniões e no Alentejo houve 
4 reuniões 
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4.1.2.2 Programação e dimensionamento do sistema R: AGIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 39% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Concretização da avaliação anual 
da Campanha 

AGIF 
Em 

monitorização 
   

% de necessidades colmatadas AGIF     

Definição de matriz de rácios de 
cobertura do território pelo 
dispositivo 

AGIF     

Entrega Relatório de 
levantamento das necessidades 
de recursos do 
SGIFR (anual) 

AGIF     
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4.1.2.3 Elaboração e implementação dos Programas de Ação e de 
Execução 

R: AGIF ESTADO: EM 
CURSO 

Implementação iniciativas: 56% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
Ao nível da implementação do planeamento, registam-se progressos na consolidação dos Programas Regionais de Ação (PRA), na aprovação 
dos Programas Sub-regionais de Ação (PSA) e no desenvolvimento dos Programas Municipais de Execução (PME), bem como na definição de 
normas e diretivas operacionais de suporte. Em 2025, encontravam-se aprovados os 5 PRA, 11 PSA e 46 PME. Persistiam, contudo, diferenças 
entre regiões e municípios na maturidade e operacionalização destes instrumentos, refletindo níveis distintos de concretização territorial 
 
No domínio dos instrumentos de reporte e planeamento, a publicação do regime de organização e funcionamento do XXV Governo 
Constitucional, através do Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho, introduziu ajustamentos institucionais com impacto direto na 
governança do SGIFR. A designação e integração de novos pontos focais condicionou o ciclo de monitorização e reporte, pelo que o primeiro 
período de reporte PNA/PRA de 2025 decorreu apenas no final do 3.º trimestre, com consequente publicação relatório trimestral com os 
dados consolidados até 30 setembro de 2025 pela AGIF em Novembro. Em 2025, procedeu-se ao fecho do ano de 2024 durante o período 
compreendido entre janeiro e maio culminando com a entrega e apresentação pela AGIF32 do “Relatório anual de atividades do Sistema de 
GestãoIntegrada de Fogos Rurais (SGIFR) 2024, em 24 de junho de 2025 e ao Governo no dia 25 junho 
de 2025.Foi igualmente iniciado o ciclo de monitorização do SGIFR para 2025, tendo sido realizado um 
balanço compreendendo o 1.º, 2.º e 3.ºtrimestres. O primeiro balanço agregou os três trimestres devido à atualização da plataforma de 
monitorização resultante da nova orgânica governativa, com alterações de tutelas e entidades tuteladas face ao previsto no Programa 
Nacional de Ação. 
O exercício de planeamento do SGIFR 2026, iniciado em julho de 2025, ficou condicionado pela não participação da ANEPC, ICNF e GNR na 
partilha dos principais objetivos, metas e orçamento previsional. 
 
 
 
  

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de execução do Programa 
Regional da LVT 

AGIF 
Em 

monitorização 
25 7  
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% de execução do Programa 
Regional de 
Ação Algarve 

AGIF 
Em 

monitorização 
0 0 

O PRA Algarve foi aprovado a 4 de outubro 
de 2024. Pela dispersão dos dados, 
elaboração dos PME e ainda familiarização 
das entidades com o processo, não foi 
possível apurar uma taxa de execução. 

% de execução dos 
Programas Municipais de 
Execução Alentejo 

AGIF 
Em 

monitorização 
0 0 

Foram submetidos e aprovados  11/13 PME 
na região do BA, A % de execução ainda não 
é possível apurar 

% de execução dos 
Programas Municipais de 
Execução Algarve 

AGIF 
Em 

monitorização 
0 0 

Sendo o primeiro ano de implementação 
dos PME, não contendo estes ainda a 
transposição das APPS e RS ao abrigo do 
DL82/2021 (por não aprovação da revisão 
do PRA) e portanto carecendo de ajustes 
(e.g. a execução da RS em 2025 ainda é 
feita ao abrigo do DL124, o que 
necessariamente afeta a taxa de 
execução), foi decidido na CRGIFR Algarve 
que esta monitorização municipal para 
2025 será feita à escala anual - não 
trimestral - até que os processos estejam 
mais estabilizados. 

% de execução dos 
Programas Municipais de 
Execução Centro 

AGIF Por iniciar    

% de execução dos 
Programas Municipais de 
Execução LVT 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

Em 2025, já foram submetidos a esta data 
11 PME na AML e 2 PME no Oeste 

% de execução dos 
Programas Municipais de 
Execução Norte 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

9 PME aprovados que entrarão em execução 
em 2026 
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% de execução dos 
Programas Regionais de Ação 
Alentejo 

AGIF 
Em 

monitorização 
   

% de execução dos 
Programas Regionais de 
Ação Centro 

AGIF 
Em 

monitorização 
   

% de execução dos 
Programas Regionais de Ação 
LVT 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

A LVT Tem PRA Aprovado, e 3 PSA 
aprovados (PSA - O, PSA-AML, PSA-MT), 
todos os programas em execução. O PSA-LT 
está aprovado preliminarmente e está em 
execução. 

% de execução dos 
Programas Regionais de 
Ação Norte 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

No presente não é possível  monitorizar a 
execução do PRA Norte. A fraca adesão das 
entidades ao processo de monitorização 
deverá ser ultrapassada. Por outro lado não 
temos centralizada a informação relativa 
ao investimento que é direcionado para a 
região Norte. 

% de execução dos 
Programas Sub-Regionais de 
Ação Alentejo 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

Os PSA Baixo Alentejo (BA), Alentejo 
Central (AC), Alto Alentejo (AA) e Alentejo 
Litoral (AL) foram preliminarmente 
aprovas.  O PSA-BA está para publicação. 
Todos estão em execução 

 % de execução dos 
Programas Sub-Regionais de 
Ação Centro 

AGIF Por iniciar    
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% de execução dos 
Programas Sub-Regionais de 
Ação LVT 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

Na LVT estão formalmente aprovados 3 PSA 
em execução - Oeste / AML / MT; a LT está 
em consulta publica  e em execução 

% de execução dos 
Programas Sub-Regionais 
de Ação Norte 

AGIF 
Em 

monitorização 
   

% de execução global dos 
Programas 

AGIF 
Em 

monitorização 
   

% de execução global dos 
Programas definidos como 
prioritários 

AGIF Por iniciar   

ALENT Tem PRA Aprovado, 1 PSA aprovado 
(PSA - BA) e 3 PSA aprovados 
preliminarmente ( PSA-AA, PSA-AC, PSA-
AL), todos os programas em execução. 
A LVT Tem PRA Aprovado, e 3 PSA 
aprovados (PSA - O, PSA-AML, PSA-MT), 
todos os programas em execução. O PSA-LT 
está aprovado preliminarmente e está em 
execução.  
À data não existem na região Norte PSA 
publicados. 

N.º de PME aprovados na LVT AGIF 
Em 

monitorização 
  AML-15; Oeste-12 

N.º de PME aprovados no 
Alentejo 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

Submetidos e com parecer positivo da 
CSGIFR, 13 PME da sub-região do Baixo 
Alentejo. 

Nº de PME aprovados AGIF 
Em 

monitorização 
278 46  
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Nº de PME aprovados Algarve AGIF Concluído   
Todos os 16 PME foram transpostos, 
recebendo parecer favorável da CRGIFR 
Algarve a 11 de dezembro de 2024 

Nº de PME aprovados Norte AGIF 
Em 

monitorização 
  

9 PME aprovados no Norte (Tâmega e 
Sousa) e 17 em fase de elaboração na AMP 

Nº total de Programas de 
Ação e Execução 
aprovados 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

LVT (PSA O, AML, LT, MT aprovados). 
ALENTEJO (PSA AA, BA, AC e AL aprovados) 
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4.1.2.4 Normas Técnicas e Diretivas Operacionais R: AGIF, ANEPC, GNR, ICNF, IPMA, PJ ESTADO: EM 
CURSO 

Implementação iniciativas: 59% Orçamento executado em 2025: 0,31 M € 

Resumo Global 2025: 
 
No plano operacional, foi aprovada, em abril, pela Comissão Nacional de Proteção Civil, a Diretiva Operacional Nacional (DON), que 
estabelece o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), bem como a Diretiva Integrada de Deteção e Vigilância de 
Incêndios Rurais (DIVDIR), 
 
GNR (3º trimestre): 
Diretiva foi promulgada e enviada às entidades em 08/04/2025. 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Disponibilização de 
informação sobre a DON n.º 
2 referente ao ano 
seguinte 

ANEPC 
Em 

monitorização 
1 0 

Recolha de dados e integração de lições 
apreendidas na proposta de DON n.º 2 
DECIR 2026 em curso. A informação será 
disponibilizada aos agentes de proteção 
civil e às entidades cooperantes, assim 
que este processo esteja concluído 

Entrega da diretiva 
Operacional DECIR 

ANEPC 
Em 

monitorização 
1 0 

Diretiva Operacional Nacional N.º 2 – 
DECIR de 2025 foi aprovada pela Comissão 
Nacional de Proteção Civil e homologada 
por Sua Excelência o Secretário de Estado 
de Proteção Civil em 23 de abril de 2025. 

Entrega da diretiva 
Vigilância 

GNR Concluído   
Diretiva foi promulgada e enviada às 
entidades em 13/05/2024 

Entrega da diretiva 
Prevenção 

ICNF     
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PROGRAMA 4.1.3 Orçamentar Sistema com uma visão integrada 
 

4.1.3.1 Orçamento do SGIFR com visão plurianual R: AGIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 61% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
Mantém-se a necessidade de implementar uma medida orçamental dedicada ao SGIFR, quer no âmbito do Orçamento do Estado, quer 
através de outras fontes de financiamento. Neste contexto, a AGIF, em colaboração com a OCDE, apresentou às áreas governativas uma 
proposta de estratégia financeira, desenvolvida no âmbito do projeto “Governance and Climate Adaptation to Wildfires”, detalhando as 
medidas e necessidades orçamentais para assegurar financiamento sustentado ao Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 
No que diz respeito ao orçamento do SGIFR, a sua preparação decorre em paralelo com o calendário e as regras estabelecidas anualmente 
pelas circulares da Direção-Geral do Orçamento. O processo de monitorização do PNA integra as vertentes física e financeira do SGIFR, 
sendo a informação orçamental reportada pelas diferentes entidades através da plataforma de monitorização gerida pela equipa de 
Planeamento e Controlo da AGIF. 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Entrega do Relatório trimestral 
(abril, julho, outubro, janeiro) 

AGIF 
Em 

monitorização 
1 1 

A informação relativa à execução 
orçamental do SGIFR 2025 disponibilizada 
no relatório de atividades do SGIFR 2025 Execução orçamental SGIFR 

anual 
AGIF 

Em 
monitorização 

1 1 

Entrega da proposta de 
orçamento SGIFR para o ano 
seguinte 

AGIF 
Em 

monitorização 
1 0 

Não foi entregue proposta final 
consolidada, dada a falta de informação 
de entidades relevantes do SGIFR (ICNF, 
ANEPC e GNR). Apesar do ciclo 
Planeamento SGIFR 2026 se ter iniciado 
em julho de 2025, com a solicitação dos 
principais objetivos/metas e orçamento 
previsional a cada entidade, não foi 
possível obter informação suficiente. 
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4.1.3.2 Mapeamento e mobilização fontes de financiamento R: AGIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 80% Orçamento executado em 2025: -  M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
No domínio do financiamento, a AGIF apresentou contributos para a Lei do Orçamento do Estado de 2025, com o objetivo de direcionar 
financiamento para projetos do Programa Nacional de Ação, identificando medidas de maior impacto para o SGIFR e propondo a 
transferência de financiamento para as entidades executoras aos diferentes níveis territoriais, designadamente CIM e municípios. Foi 
igualmente solicitado às entidades com maior responsabilidade nos projetos do PNA o alinhamento das atividades desenvolvidas no âmbito 
das suas atribuições no SGIFR com os respetivos instrumentos de planeamento e avaliação 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Nº de medidas SGIFR incluídas 
nos programas de fundos 
existentes (PT20-30, PRR, 
QRP, PAC, PO Regionais, etc.) 

AGIF 
Em 

monitorização 
0 0  

Medida Simplex SGIFR AGIF Por iniciar   
Não foi possível implementar 
esta medida 

% das medidas do SGIFR incluídas 
nos programas de 
fundos existentes 

AGIF 
Em 

monitorização 
40 0  
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4.1.3.3 Alteração da lei das transferências das autarquias R: AR ESTADO: POR INICIAR 

Implementação iniciativas: 0% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Projeto de alteração de lei AR Por Iniciar    
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PROGRAMA 4.2.1 Reforçar as competências de governança do risco 
 

4.2.1.1 Funcionamento e reforço das instituições R: IPMA; DRA; ICNF; ANEPC; AGIF ESTADO: EM 
CURSO 

Implementação iniciativas: 46% Orçamento executado em 2025: 72,97 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF: 
Funcionamento e reforço do ICNF (Id: 384) ICNF € 35 234 453 
Em 2025, os recursos humanos nas áreas mais relacionadas com a GIFR:CNAF: 217 elementos Vigilantes da Natureza: 207 Área GFR 
(dirigentes, chefes de núcleo, peritos, técnicos superiores e outros): 92 FSBF: 179 
 
C08-i01 - Territórios de Floresta Vulneráveis - Reforço ETM, Equipamentos e maquinaria (Id: 1825) aquisição de 13 Buldozers, 2060 
motorroçadoras, 70 viaturas e 57 tratores ICNF € 21 287 444 
 
AGIF: 
Funcionamento AGIF AGIF € 2 350 443 
ANEPC: 
Funcionamento e Reforço ANEPC ANEPC € 10 958 380 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de inclusão de novos RH de 
acordo com as novas 
competências e exigências no 
âmbito do SGIFR 

AGIF     

Entidades com orgânicas 
ajustadas ao SGIFR 

AGIF 
Em 

monitorização 
   

Forças especializadas em 
GFR e PCIR 

AGIF     

N.º de instituições capacitadas 
com recursos e meios adequados 

AGIF 
Em 

monitorização 
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4.2.1.2 Projeto SGIFR de trabalho em Rede R: Todas as entidades SGIFR, CIM ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 67% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
2020-2030: Grau de realização dos projetos em rede de acordo com as metas definidas em cada um deles Este projeto encontra-se diluído 
pelos vários projetos em que existe necessidade de realização de projetos em rede. 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

2020-2030: Grau de realização 
dos projetos em rede de acordo 
com as metas definidas em 
cada um deles 

AGIF   
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PROGRAMA 4.2.2 Implementar um sistema de melhoria contínua 
 

4.2.2.1 Sistema de monitorização e avaliação R: AGIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 23% Orçamento executado em 2025: 0,87 M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
Prosseguiu o desenvolvimento do Manual de Processos do SGIFR e dos respetivos indicadores de desempenho (KPIs), enquanto instrumento 
estruturante de suporte à monitorização, avaliação e melhoria contínua do Sistema. Em 2025, o Manual atingiu um estado avançado de 
desenvolvimento em modelo WEB, encontrando-se concluída a sua transposição para o perímetro da AGIF e realizada uma primeira linha de 
controlo interno da qualidade. Este instrumento suportará a normalização dos processos do SGIFR e futuras atividades de monitorização, 
avaliação e melhoria contínua do Sistema. 
 
 
GNR:  
Definir e implementar um sistema de monitorização e avaliação para todas as equipas operacionais envolvidas no SGIFR que inclua a 
avaliação regular, contribuindo para a melhoria contínua do seu trabalho e uma melhor execução do mesmo. GNR € 871 954 
 
A GNR criou e desenvolveu plataformas tecnológicas como a plataforma da Diretiva Integrada de Vigilância e Deteção de Incêndios Rurais 
(DIVDIR), criada para permitir a otimização do emprego operacional dos diversos meios das diferentes entidades que concorrem para as 
ações de vigilância fixa, móvel e aérea e deteção de Incêndios Rurais a nível nacional. A plataforma de Monitorização e de Fiscalização foi 
criada para monitorizar e fiscalizar o cumprimento das faixas de gestão de combustível. Plataformas com recurso a tecnologias avançadas de 
informação geográfica, que muito têm contribuído para a eficiente alocação de meios humanos e materiais nos mais diversos teatros de 
operações, bem como simplificadoras dos processos de planeamento e de gestão operacional. 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Documento orientador do 
modelo de monitorização de 
incêndios rurais (MIR) 

 
AGIF 

Em 
monitorização 

  
Pendente de execução do 
processo de Lições Aprendidas 
(4.2.2.3) 
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N.º de reportes intercalares por 
ano 

AGIF 
Em 

monitorização 
0 0  

N.º de sessões de avaliação por 
ano 

AGIF 
Em 

monitorização 
0 0 

Pendente de implementação do 
sistema de monitorização e 
avaliação 

 Entrega do Manual de 
processos do SGIFR 

AGIF 
Em 

monitorização 
0 0 

A transposição para Web no 
perímetro da AGIF está 
concluída, tendo decorrido uma 
primeira linha de controlo de 
qualidade interna. 

Grau de cumprimento das 
diretivas operacionais 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

Depende do Manual de Processos 
e do sistema de 
monitorização e avaliação. 

Sistema de monitorização e 
avaliação integrado 
implementado 

AGIF 
Em 

monitorização 
  

Antes de criar o modelo, será 
necessário elaborar um Manual 
de Processos do SGIFR 
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4.2.2.2 Prémios indexados aos resultados R: MPCM (anterior SEMA) ESTADO: POR INICIAR 

Implementação iniciativas: 0% Orçamento executado: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 
 
Informação 2023: 
O desenvolvimento do projeto está dependente da evolução das iniciativas/medidas associadas ao projeto 4.2.2.1. 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de execução dos programas AGIF     

Ʃ investimento SGIFR/ Ʃ ativo 

protegidos 
AGIF     
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4.2.2.3 Sistema de lições aprendidas R: ANEPC, GNR, ICNF, IPMA, 
FFAA 

ESTADO: EM 
CURSO 

Implementação iniciativas: 73% Orçamento executado: 0,87 M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
A necessidade de desenvolver um Sistema de Lições Aprendidas no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) é formalmente 
referida no relatório da Comissão Técnica Independente que analisou os incêndios de 2017 ocorridos em Portugal. Este projeto é considerado 
um dos prioritários do Programa Nacional de Ação 20-30. Em 2021 as entidades do SGIFR firmaram uma declaração de compromisso de 
lideranças para a implementação da Capacidade de Lições Aprendidas no SGIFR, cuja metodologia tem inspiração na desenvolvida pela NATO 
(“The NATO Lessons Learned Handbook”), usada pelas Forças Armadas de vários países, incluindo as Forças Armadas Portuguesas e, em 
particular, no Exército português. Esta metodologia é utilizada no SGIFR como ferramenta para identificação de oportunidades de melhoria. 
Plataforma de Lições Aprendidas - Está concluído o desenvolvimento e foi disponibilizada a Plataforma de Lições Aprendidas, como 
ferramenta estruturante para a implementação desta capacidade no SGIFR. Concebida com base nos contributos das entidades e em 
alinhamento com a metodologia de lições aprendidas, procedeu-se à respetiva divulgação pelos agentes do SGIFR, com o objetivo de 
publicitar a sua existência e de promover a sua utilização de forma eficaz e adequada, de acordo com os diferentes perfis de acesso. A 
plataforma assume-se como uma ferramenta essencial para a continuidade dos trabalhos no âmbito da Capacidade de Lições Aprendidas nas 
entidades, devendo ser utilizada em todas as etapas do processo. 
Aprendizagem no desenvolvimento do processo de LA - A análise das ocorrências passadas evidenciou a necessidade de validação de relatos 
com base nas informações das entidades. 
O não cumprimento ou o adiamento na implementação das recomendações resultantes do Processo de Lições Aprendidas continua a ter 
impacto negativo na capacidade de resolução das ocorrências de incêndios.  Reforça-se a importância de uma governança eficaz do processo 
de LA e do uso sistemático da plataforma para promover melhorias contínuas, através da identificação e lições potenciais, do 
desenvolvimento de propostas de atuação, da organização de tarefas, da colaboração entre entidades para fortalecer o desempenho do 
coletivo SGIFR, no sentido de que cada agente possa dar o seu contributo. 
Em 2025 registou-se um progresso limitado na implementação das 98 ações de melhoria aprovadas e recomendadas pela Subcomissão 
Nacional de Lições Aprendidas, estando apenas 35 nesta fase, 18 já declaradas como implementadas pelas entidades responsáveis e 45 ainda 
por iniciar, devido, segundo as entidades, à insuficiência orçamental e escassez de recursos humanos. 
 
Em 2025, iniciaram-se os trabalhos de recolha e análise de observações dos incêndios rurais mais complexos ocorridos no período de 23 de 
julho e 20 de agosto. Estes eventos, marcados por condições meteorológicas extremas, vieram mais uma vez evidenciar as necessidades, 
face à sua complexidade, de melhoria da capacidade de antecipação, da integração entre os diversos níveis de gestão das operações de 
proteção e socorro, e de reforçar a articulação e a cooperação entre as entidades envolvidas. Estes processos devem ser desenvolvidos pelas 
próprias entidades com a cooperação ativa de todos, para o reforço da capacidade lições aprendidas no SGIFR. 
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Tendo presente a Declaração de Compromisso de Lideranças para a Implementação da Capacidade LA do SGIFR assinada pelas entidades, a 
experiência adquirida com o desenvolvimento das Observações, as Lições Identificadas e as Ações Corretivas aprovadas pela Subcomissão 
Nacional LA relativas às ocorrências de Vila Real e da Serra da Estrela de 2022, e os esforços da AGIF para promover esta metodologia das LA 
SGIFR, as diferentes entidades envolvidas continuam a afirmar o seu interesse inequívoco no processo, no entanto não houve, em particular 
pela ANEPC, contribuição para a continuidade do mesmo. Apesar da insistência, da realização de sessões de registo de Observações com 
agentes relativas a ocorrências específicas, a partilha indispensável da informação entre entidades praticamente não existiu desde as 
ocorrências de 2022. Este facto dificulta o desenvolvimento de novas observações e ações corretivas para melhoria do sistema. O 
afastamento ao processo de LA tem-se manifestado sobretudo pela não partilha das informações relevantes relativas a ocorrências 
identificadas como tendo elevado potencial para identificação de oportunidades de melhoria (IR de Odemira 2023, complexos de IR de 
setembro de 2024, e IR ocorridos entre 26 de julho e 20 de agosto de 2025) ou de replicação de boas práticas (IR Tortosendo 2023), mas 
também através do desenvolvimento de eventuais processos individuais internos de melhoria. 
Estes procedimentos de desvalorização e não utilização dos mecanismos colaborativos entre entidades, como é a capacidade LA que está em  
implementação, e a sua eventual anulação ou substituição por procedimentos individuais internos e reservados em cada entidade é um 
regresso ao período anterior a 2018, contrariando os princípios do SGIFR. Este modus operandi  contribui para justificar a criação de 
mecanismos externos ao Sistema, como as comissões parlamentares de inquérito ou as comissões técnicas independentes , acionadas para 
identificarem o que o Sistema deveria ter capacidade de perceber e corrigir, não apenas o que deve ser melhorado mas também o que de 
errado está a ser feito. 
A capacidade de Lições Aprendidas do SGIFR, que está instalada, continua a ser o processo mais eficaz de aprendizagem sustentada, pois 
envolve colaborativamente todas as entidades, sempre com a preocupação da melhoria contínua do Sistema. 
 
GNR: 
Desenvolver um sistema de lições aprendidas partilhado por todas as entidades do SGIFR que procura aprender com os erros e utilizar as 
boas práticas identificadas pelas diferentes equipas incentivando o desenvolvimento e a melhoria contínua do trabalho, contribuindo para 
um modelo mais capacitado de governança de risco. GNR € 817 954  Em 2025, os trabalhos foram desenvolvidos com ajuda da 
plataforma DIVDIR. 
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Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de acidentes em incêndios 
rurais identificados no 
sistema das LA do SGIFR após 
investigação das entidades 
competentes 

AGIF, ANEPC, GNR, 
ICNF, IPMA, FFAA, 

Em 
monitorização 

  

Os acidentes não são objeto de recolha 
no âmbito do processo de lições 
aprendidas porque poderá haver 
culpabilidade que não se enquadra com 
os princípios da metodologia. No 
entanto, após investigação poderão 
configurar observações para 
desenvolvimento que deverão ser 
introduzidas na Plataforma de Lições 
Aprendidas. 

Nº de lições aprendidas 
incorporadas por entidade 
nuclear SGIFR. 

AGIF, ANEPC, 
GNR, ICNF, IPMA, 

FFAA, 

Em 
monitorização 

0 0 

Tem-se verifica um progresso limitado 
na implementação das ações de 
melhoria recomendadas pela 
Subcomissão Nacional de Lições 
Aprendidas às diversas entidades, das 
quais 35 encontram-se em fase de 
implementação, 18 foram declaradas, 
pelas entidades responsáveis pela 
concretização, como implementadas, e 
45 aguardam o início. 

Nº de Registos de Observação 
desenvolvidos 

AGIF, ANEPC, 
GNR, ICNF, IPMA, 

FFAA, 

Em 
monitorização 

0 0 
Até ao 4º Trimestre de 2025, para além 
dos registos anteriormente efetuados, 
não houve novos reportes 

Sistema de Lições Aprendidas 
implementado pelas 
entidades nucleares 
do SGIFR 

AGIF, ANEPC, GNR, 
ICNF, IPMA, FFAA, 

Em 
monitorização 

6 0 
 
Implementado. Em monitorização 
permanente 
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PROGRAMA 4.2.3 Definir políticas de acordo com o enquadramento supranacional 
 

4.2.3.1 Proposta de gestão integrada de fogos rurais no âmbito 
EU 

R: AGIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 100% Orçamento executado: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
Ao nível das políticas e enquadramento supranacional, a AGIF reforçou, em 2025, o posicionamento do SGIFR no contexto internacional e 
europeu, assegurando o alinhamento com as principais orientações estratégicas relativas à gestão integrada de fogos rurais.  
Neste âmbito, consolidou a sua participação em iniciativas promovidas pelas Nações Unidas, FAO, União Europeia e outras redes 
internacionais de cooperação, posicionando Portugal como referência na gestão integrada de incêndios rurais por meio do Landscape Fire 
Governance Framework (LFGF), contribuindo para a divulgação do modelo português de gestão integrada de fogos rurais e para o 
desenvolvimento de abordagens internacionais neste domínio. Destacam-se, em particular, a participação no evento Wildfires and Climate 
Change: From Prevention to Global Action (COP30), no Global Fire Management Hub da FAO e nos trabalhos de desenvolvimento da IFM 
Assessment Tool, bem como em iniciativas da UNFF , do European Expert Group on Forest Fires35, do projeto SEMEDFIRE, da Silva 
Mediterranea e do UCPM Lessons Learnt Programme. Refira-se ainda a assinatura do memorando de entendimento entre a AGIF e a CONAF 
(Chile), reforçando a cooperação internacional em matéria de gestão integrada de fogos rurais.  
Este conjunto de iniciativas reforçou a participação da AGIF nos principais fóruns internacionais dedicados à gestão integrada de fogos 
rurais, contribuindo para a disseminação do modelo SGIFR, para o fortalecimento da cooperação técnica internacional e para a afirmação de 
Portugal como referência neste domínio. Este posicionamento constitui igualmente uma oportunidade para apoiar a evolução futura das 
políticas e instrumentos nacionais em alinhamento com as melhores práticas internacionais. 
 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º de propostas incorporadas na 
abordagem europeia à gestão de 
risco no âmbito dos 
incêndios rurais 

AGIF 
Em 

monitorização 
0 0 

A incorporação de propostas na 
gestão europeia do risco de incêndio 
rural pendente te desenvolvimentos 
no quadro europeu nesta matéria, 
externos ao perímetro AGIF 
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4.2.3.2 Conferência mundial dos incêndios rurais em 
Portugal 2023 

R: AGIF ESTADO: CONCLUÍDO 

Implementação iniciativas: 100% Orçamento executado em 2025: - M € 

 
Concluído 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Plano de comunicação do evento AGIF Concluído    

Evento realizado AGIF Concluído    

Plano de ação do evento AGIF Concluído    

Grau de satisfação dos 
participantes: temáticas 
abordadas e organização 
(inquérito) 

AGIF Concluído    
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4.2.3.3 Práticas internacionais no sistema português R: AGIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 50% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
Ao nível das políticas e enquadramento supranacional, a AGIF reforçou, em 2025, o posicionamento do SGIFR no contexto internacional e 
europeu, assegurando o alinhamento com as principais orientações estratégicas relativas à gestão integrada de fogos rurais.  
Neste âmbito, consolidou a sua participação em iniciativas promovidas pelas Nações Unidas, FAO, União Europeia e outras redes 
internacionais de cooperação, posicionando Portugal como referência na gestão integrada de incêndios rurais por meio do Landscape Fire 
Governance Framework (LFGF), contribuindo para a divulgação do modelo português de gestão integrada de fogos rurais e para o 
desenvolvimento de abordagens internacionais neste domínio. Destacam-se, em particular, a participação no evento Wildfires and Climate 
Change: From Prevention to Global Action (COP30), no Global Fire Management Hub da FAO e nos trabalhos de desenvolvimento da IFM 
Assessment Tool, bem como em iniciativas da UNFF , do European Expert Group on Forest Fires35, do projeto SEMEDFIRE, da Silva 
Mediterranea e do UCPM Lessons Learnt Programme. Refira-se ainda a assinatura do memorando de entendimento entre a AGIF e a CONAF 
(Chile), reforçando a cooperação internacional em matéria de gestão integrada de fogos rurais.  
Este conjunto de iniciativas reforçou a participação da AGIF nos principais fóruns internacionais dedicados à gestão integrada de fogos 
rurais, contribuindo para a disseminação do modelo SGIFR, para o fortalecimento da cooperação técnica internacional e para a afirmação de 
Portugal como referência neste domínio. Este posicionamento constitui igualmente uma oportunidade para apoiar a evolução futura das 
políticas e instrumentos nacionais em alinhamento com as melhores práticas internacionais. 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Grau de incorporação de boas 
práticas internacionais no SGIFR (Nº 
de boas praticas implementadas/N.º 
de boas praticas identificadas c/ 
potencial) 

AGIF 
Em 

monitorização 
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PROGRAMA 4.2.4 Desenvolver Sistemas de informação e comunicação integrados 
 

4.2.4.1 Sistema de informação integrado para planeamento, 
gestão operacional, monitorização e controlo 

R: AGIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 76% Orçamento executado em 2025: -  M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
O SGIFR assenta numa arquitetura integrada de sistemas de informação e comunicação, que inclui o Sistema de Informação de Fogos 
Rurais  (SIFOR) e a Plataforma Interoperável (PLIS), concebidos para assegurar a recolha, processamento e disseminação de informação 
relevante ao longo de todo o ciclo de gestão do fogo. Esta arquitetura permite suportar os processos de planeamento, monitorização e 
decisão operacional e estratégica, promovendo a interoperabilidade entre entidades e a disponibilização de informação estruturada para 
apoio à decisão e comunicação com os cidadãos. 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Plataforma interoperável para 
todo o SGIFR implementada 

AGIF Concluído    

Implementação do sistema de SI 
(SADO, RNBP, BI) 

ANEPC Concluído    

Implementação do sistema de 
monitorização integrado 

AGIF 
Em 

monitorização 
   

Implementação do sistema 
integrado ICNF 

ICNF 
Em 

monitorização 
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4.2.4.2 Conhecimento da localização dos meios SGIFR R: SGMAI ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 0% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
Sem desenvolvimentos SGMAI: 
Mantém-se a situação já reportada no ponto de situação dos trimestres anteriores: os meios a inventariar e disponíveis para a prevenção e 
combate a incêndios ultrapassam largamente os meios abrangidos pelo SIRESP-GL. 
 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de meios disponíveis para a 
prevenção e combate incluídos no 
sistema de localização 

 
SGMAI 

Em 
monitorização 

0 0 Os meios a inventariar e 
disponíveis para a prevenção e 
combate a incêndios 
ultrapassam largamente os 
meios abrangidos pelo SIRESP-
GL Informação acessível a todas as 

entidades utilizadoras 
SGMAI 

Em 
monitorização 
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4.2.4.3 Sistemas de comunicação eficazes, resilientes e 
eficientes 

R: ANEPC, SGMAI ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 8% Orçamento executado em 2025: 1,04 M € 

Resumo Global 2025: 
 
GNR: 
A GNR criou e desenvolveu plataformas tecnológicas como a Plataforma da Diretiva Integrada de Vigilância e Deteção de Incêndios Rurais 
(PDIVDIR), criada para permitir a otimização do emprego operacional dos meios das diferentes entidades que concorrem para as ações de 
vigilância fixa, móvel e aérea e deteção de Incêndios Rurais a nível nacional, bem como a plataforma de Monitorização e de Fiscalização do 
cumprimento das faixas de gestão de combustível. Plataformas com recurso a tecnologias avançadas de informação geográfica, que muito 
têm contribuído para a eficiente alocação de meios humanos e materiais nos mais diversos teatros de operações, bem como simplificadoras 
dos processos de planeamento e de gestão operacional. 
Implementar sistemas de comunicação eficazes por todo o território nacional assegurando fiabilidade e eficiência e utilizando tecnologias 
inovadoras GNR € 817 953 
 
ANPEC: 
 "Implementar sistemas de comunicação fiáveis e inovadores que respondam às necessidades de cobertura do território, integrando soluções 
e diferentes entidades ANEPC € 217 376 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Arquitetura do novo sistema de 
comunicação e plano de 
implementação [Entregável] 

 
ANEPC 

    

% de fiabilidade dos sistemas 
de comunicação inovadores 
adotados 

 
SGMAI 

Em 
monitorização 

  

A estabilização do indicador, 
nomeadamente metas e fórmula de 
cálculo, está pendente de articulação 
com a entidade co responsável pelo 
projeto "4.2.4.3 Sistemas de 
comunicação eficazes, resilientes e 
eficientes", leia-se ANEPC 



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 137 de 174 
 

 

4.2.4.4 Redes de comunicações eletrónicas em canais 
subterrâneos 

R: IP ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 33% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 
 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Plano de implementação da rede 
de comunicações em 
canais subterrâneos 

 
MI 

    

% de execução pelos 
operadores 

MI     

% de execução pelos 
operadores nas áreas críticas 

MI     
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4.2.4.5 Revisão da solução tecnológica e do modelo contratual 
do SIRESP 

R: SEPC (SEAI) ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 53% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEAI: 
Em 8 maio 2025, publicado o Despacho de constituição de equipa de trabalho técnica e multissetorial, sendo concedidos 90 dias para 
apresentação de estudo técnico-estratégico (Despacho n.º 5274/2025);  
• Em 24 julho foi nomeado o coordenador da equipa – Carlos Leitão (Despacho n.º 8563/2025), sendo realizada a 1.ª reunião da equipa 
de trabalho a 30 de julho de 2025; 
• Prorrogado prazo para apresentação do estudo: 30 de novembro de 2025 (Despacho n.º 9813/2025, de 19 de agosto). 
• Em 19 de dezembro 2025 foi nomeado novo coordenador da equipa – Dr. António Pombeiro, sendo o prazo para entrega de relatório 
prorrogado até 31 de janeiro de 2026 (Despacho n.º 15088/2025). 
 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Grau de implementação do 
novo modelo contratado 

SEAI     
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PROGRAMA 4.3.1 Implementação de melhorias organizacionais 
 

4.3.1.1 Implementação do modelo organizativo de modo 
faseado 

R: AGIF ESTADO: 
CONCLUÍDO 

Implementação iniciativas: 100% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% implementação do projeto 
Piloto Algarve 

AGIF Concluído   
Projeto concluído em 2024 com 
a entrega do Relatório Final 

% implementação do projeto 
piloto Alto Tâmega 

AGIF Concluído   
Projeto piloto terminou em 2023 
com uma execução de 46% 

% implementação do projeto 
Piloto Coimbra 

AGIF Concluído    

% implementação global dos 
projetos Piloto 

AGIF Concluído    

Manual de sistema publicado AGIF Concluído    

Nº de projetos piloto AGIF Concluído    

Nº de Propostas de normas ISO a 
serem satisfeitas 

AGF Concluído    
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4.3.1.2 Apoio à decisão operacional do Comando Nacional de 
Emergência e Proteção Civil 

R: ANEPC ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 80% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
ANEPC:  
O processo conjunto é efetuado em sede do centro coordenação operacional nacional (CCON). 
Definir as diretrizes para a um processo conjunto de análise de risco entre as entidades (e.g. modelo de governo e relacionamento) bem 
como alguns dos principais pilares em alinhamento com as estratégias nacionais:  
Implementar processo conjunto de análise do risco, definição de prioridades de defesa, alinhamento de estratégia garantindo o 
envolvimento de todas as entidades  

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de incorporação das 
recomendações da análise de 
risco nas decisões operacionais 

ANEPC     



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 141 de 174 
 

 

4.3.1.3 Programa de sapadores florestais R: ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 86% Orçamento executado em 2025: 31,13M € 

Resumo Global 2025: 
 
ICNF  
Apoio ao Funcionamento das Entidades Gestoras Equipas de Sapadores Florestais ICNF € 30 529 323 
Desenvolver um plano de reequipamento das eSF  ICNF € 601 518 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de silvicultura 
preventiva executada face 
ao planeado 

 
ICNF 

Em 
monitorização 

30 051 39 978 

Resultados de 2025 do 4 trimestre 
apurado com base em 77% das esf 
Planeamento de 2026 apurado com base 
em 96% das esf 

Novo modelo do Programa 
plurianual de Sapadores 
Florestais em articulação 
com gestores florestais 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

 
Esta meta deve ser revista face ao 
enquadramento legal existente no PSF 

Nº de Ações de formação 
Programa SF 

ICNF 
Em 

monitorização 
1 780 1 972 

Informação submetida com base no 
relatório semestral de 2025 

Nº de Participantes 
Formação Programa SF 

ICNF     

Regras de contratação de 
serviços, indexadas a 
resultados 

 
ICNF 

Em 
monitorização 

1  
O PSF tem um processo de planeamento e 
verificação de resultados instituído em 
diploma legal. 

Condições remuneratórias, 
proporcionais ao nível de 
exigência das funções 

ICNF 
Em 

monitorização 
  

Processo a ser conduzido pela Secretaria 
de Estado da Conservação da 
Natureza e Florestas. 
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4.3.1.4 Especialização de agentes e de entidades R: ICNF, ANEPC, GNR, FFAA, AGIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 46% Orçamento executado em 2025: 0,91 M € 

Resumo Global 2025: 
 
GNR: 
Garantir o processo de especialização e de capacitação de elementos, mantendo a especificidade e estabilidade das instituições  
GNR € 1 011 443 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de execução do estudo AGIF 
Em 

monitorização 
   

% de especialistas no sistema AGIF 
Em 

monitorização 
   

Nº de Guardas formados GNR 
Em 

monitorização 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 143 de 174 
 

4.3.1.5 Centro Ibérico de investigação, prevenção e combate 
aos Incêndios Rurais 

R: CCDR (Norte, Centro, Alentejo, 
Algarve) 

ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 98% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Célula de análise do risco de incêndio 
rural para apoio à decisão operacional 
na emissão de declarações de perigo 
de incêndio rural e de alertas 

CCDR     

Criação do Centro Ibérico de 
Investigação, prevenção e combate a 
Incêndios Rurais 

CCDR     

N º de infraestruturas para apoiar os 
meios e dispositivos aéreos e 
terrestres para combater os Incêndios 
Rurais (estruturas de aterragem de 
aeronaves, escola de bombeiros.) 

SEPDR     

N º de infraestruturas para apoiar os 
meios e dispositivos aéreos e 
terrestres para combater os Incêndios 
Rurais (estruturas de aterragem de 
aeronaves, escola de bombeiros.) 

CCDR     
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N.º de ações de formação sobre 
prevenção e extinção de incêndios 
rurais em Portugal e Espanha 

SEPDR     

N.º de ações de formação sobre 
prevenção e extinção de incêndios 
rurais em Portugal e Espanha 

CCDR     

 
Nº de ações conjuntas de 
sensibilização sobre Incêndios Rurais 

CCDR     

  N.º de ações conjuntas de 
sensibilização sobre Incêndios Rurais 

SEPDR     

Taxa de execução do programa 
transfronteiriço de pesquisa e 
inovação no combate a incêndios, 
envolvendo investigadores de todas as 
regiões 

SEPDR Concluído    

Taxa de execução do programa 
transfronteiriço de pesquisa e 
inovação no combate a incêndios, 
envolvendo investigadores de todas as 
regiões 

CCDR     
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N.º de ações de cooperação no 
combate a incêndios 

CCDR 
Em 

monitorização 
   

N.º de ações de cooperação no 
combate a incêndios 

 
SEPDR 

    

N.º de medidas de apuramento 
das causas de incêndio 

CCDR     

Níveis de implementação do 
sistema de cooperação ibérica 
de combate a incêndios 

CCDR     

N.º de postos de trabalho CCDR     

N.º de medidas de apuramento 
das causas de incêndio deve ser 
substituído por nº de incêndios 
por tipo de causa 

CCDR     
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PROGRAMA 4.3.2 Gestão eficiente das ocorrências 
 

4.3.2.1 Adaptação do SGO a melhores práticas R: ANEPC ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 83% Orçamento executado em 2025: -  M € 

Resumo Global 2025: 
 
ANEPC: 
Capacitar todos os elementos, mobilizando sempre o mais competente para o exercício das diferentes funções no âmbito do SGO (conforme 
matriz de referência), incrementando os níveis de segurança, eficácia e eficiência em todas as operações : Formação e ações de treino 
operacional ministradas pela Escola Nacional de Bombeiros e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil aos agentes de 
proteção civil e entidade cooperantes. 
 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de implementação do 
projeto 

ANEPC 
Em 

monitorização 
  Projeto implementado 
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4.3.2.2 Gestão dos meios aéreos R: FAP ESTADO: EM 
CURSO 

Implementação iniciativas: 25% Orçamento executado em 2025: 111,76 M € 

Resumo Global 2025: 
 
FAP  
Gestão centralizada dos meios aéreos de combate a incêndios rurais, por meios próprios do Estado ou outros que sejam sazonalmente 
necessários. FAP € 87 144 765 
Edificação da capacidade permanente de meios aéreos, investimento em infraestruturas, qualificação de pessoal e exploração operacional.
 FAP € 24 617 407 
 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Revisão/atualização da Diretiva 
Operacional entre a 
Força Aérea e ANEPC 

FAP 
Em 

monitorização 
1 1  

N.º de meios aéreos em 
operação no DECIR face ao previsto 

FAP 
Em 

monitorização 
76 67  

N.º de meios aéreos recebidos no 
âmbito da RCM n.º 27/2021 

FAP 
Em 

monitorização 
4 2 

O ano a que se refere a meta final passou a 
ser 2031, data em que está prevista a 
receção da última aeronave envolvida. 
Não está vertida a alteração de prazo de 
entrega dos 2 Aviões Anfibios CANADAIR, 
atualmente previstos para 2029 e 2030. É 
necessário alterar a data da 2ª meta 
intercalar e da meta final para 2030, 
coincidindo assim com a entrega prevista 
da última aeronave. 
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Entrega RCM relativa à edificação da 
capacidade de meios aéreos próprios 
e permanentes do Estado e 
contratação de meios aéreos, 
referente ao período de 2023-26. 

FAP 
Em 

monitorização 
1 1  

Dias de atraso do Início operação dos 
meios aéreos locados Vs. 
contratualmente previsto (diferença 
em dias de atraso). 

FAP 
Em 

monitorização 
0 36  

Taxa de execução HV contratadas (% 
de execução - Pressuposto de 
execução linear do regime de 
esforço, não discrimina o meio 
aéreo/Lote ou a sua localização no 
país). 

FAP 
Em 

monitorização 

 
 

100% 

 
1T: 20,33% 
2T: 26,29% 

3T: 133.,41% 
4T: 23,67% 

 

Prontidão/disponibilidade dos 
meios aéreos locados (em horas) 

FAP 
Em 

monitorização 
146 000 146 383 

Este indicador espelha as horas de 
disponibilidade 

Taxa de Execução de HV do SFN 
previstas RCM 

FAP Concluído   
Indicador deve ser eliminado dado já 
estar em vigor a utilização de meios 
do SFN 
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4.3.2.3 Gestão de supressão R: ANEPC, ICNF, GNR, FFAA, IPMA, 
AGIF 

ESTADO: EM 
CURSO 

Implementação iniciativas: 42% Orçamento executado em 2025: 103,05 M € 

Resumo Global 2025: 
 
ANEPC: 
Contributos versão draft Relatório:  
Resultado 2025: 
Tempo de despacho de meios: 53 segundos; 
Tempo de chegada do 1.º meio ao TO: 15 minutos; 
% de incêndios extintos em ATI: 93,35% (propõe-se a sua substituição por “% de incêndios dominados em ATI”); 
% de reacendimentos: 6,4%. 
 
DECIR - despesas extraordinárias, combustíveis, dispositivo terrestre, meios de reforço e outros  (Id: 491) ANEPC € 70 538 431 
Equipas de Intervenção Permanente (EIP) (Id: 494) ANEPC € 14 808 696 
 
GNR: 
A Guarda Nacional Republicana através da UEPS realizou em 2025: 5.010 Missões Helitransportadas (4.069 em ATI e 941 em ATA), com uma 
taxa de sucesso de 93,56%. 
As CATE da GNR foram ativadas e empenhadas em 35 Missões. Registaram-se ainda por parte das CATE 1.122 Missões 813 em ATI e 309 em 
ATA. 
Garantir a capacidade da entidade para dar resposta eficaz e eficiente à fase de supressão e socorro - Definir critérios de priorização e uma 
calendarização dos apoios a serem atribuídos (Id: 574) GNR € 16 665 444 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Tempo de despacho dos meios ANEPC 
Em 

monitorização 
 53 seg  

Tempo de chegada do 1º meio ao 
TO por classe FWI 

ANEPC 
Em 

monitorização 
 15 min  
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% de incêndios extintos em ATI ANEPC 
Em 

monitorização 
 93,35%  

% de reacendimentos 
 

ANEPC 
Em 

monitorização 
 6,4%  

Área afetada em função das 
classes de uso do solo, por 
reacendimentos 

ANEPC Por iniciar   

Sem possibilidade de apuramento deste 
indicador, dada a dependência da 
determinação da causa de incêndio 
(reacendimento) e da carta de ocupação 
do uso do solo. 

Nº de meios DON2 para supressão 
por tipologia (RH, 
terrestres e aéreos) 

ANEPC 
Em 

monitorização 
  

N.º de meios são identificados anualmente 
na DON n.º 2 DECIR e a presente 
plataforma não permite o lançamento dos 
dados numéricos. 
Dados do ano de 2025, referentes ao nível 
de empenhamento operacional mais 
elevado: 
Meios permanentes: 
- 11.161 operacionais; 
- 2.417 veículos; 
- 72 aeronaves. 
Meios adicionais mobilizáveis: 
- 3.863 operacionais; 
- 994 veículos. 
É importante notar que os dados 
apresentados são referentes ao ano de 
2025 e não são válidos para anos 
anteriores ou posteriores. 
Recomenda-se a consulta da DON n.º 2 
DECIR para obter informações mais 
detalhadas sobre os meios e recursos 
disponíveis. 
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Nº de ocorrências e área afetada 
por tipologia de causa em função 
do uso do solo da distância à IUF e 
das classes FWI 

 
ANEPC 

    

Nº de ocorrências por causa em 
função do uso do solo da distância 
à IUF e das classes FWI 

ANEPC     

Nº de situações de antecipação de 
ATA (-90min) 
por classe FWI 

ANEPC     

Proporção de IR resolvidos 
em ATI / ATA, por classe de FWI 

ANEPC     

Proporção de ocorrências 
resolvidas por classe FWI 

ANEPC     

Taxa de resposta - Tempo 
até á 1ª Resolução 

ANEPC 
Em 

monitorização 
  

No ano de 2025, até ao final do 3.º 
trimestre, o tempo médio até à 1.ª 
resolução foi de 01:05 

% de incêndios com mais de 10ha 
com faixa de contenção 
em todo o perímetro 

ANEPC     
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4.3.2.4 Definição de critérios para classificação como fogo de 
gestão 

R: ANEPC, ICNF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 71% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
 Sem desenvolvimentos reportados. 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Definição legal da classificação 
como fogo de gestão 

ICNF 
Em 

monitorização 
   

Definição de condições e 
procedimentos para a classificação 
e operacionalização dos fogos de 
gestão 

ANEPC     
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PROGRAMA 4.4.1 Implementar o programa nacional de qualificação dos Agentes SGIFR 
 

4.4.1.1 Mapear as qualificações e os perfis profissionais/referenciais de 
competências do SGIFR e elaborar referenciais de capacitação, 
reconhecimento e qualificação adequados 

R: AGIF ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 98% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de referenciais de 
competências elaborados com 
base nas realizações profissionais 
e das competências associadas 
relativamente às funções 
inventariadas 

AGIF Concluído 
 
 

 
Todas as metas do projeto 
atingidas 

Mapeamento de unidades de 
formação e de competência para 
todas as atividades e 
funções do SGIFR 

AGIF Concluído  
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4.4.1.2 Rede de entidades formadoras/instituições de ensino e 
bolsa de formadores/professores credenciados 

R: AGIF ESTADO: CONCLUÍDO 

Implementação iniciativas: 100% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

% de Planos de Formação das 
entidades SGIFR com 
formador/plataforma/local 
identificado para a sua 
concretização 

AGIF Concluído    

% de entidades formadoras 
acreditadas/certificadas 

AGIF Concluído    

% de manuais técnicos de 
SGIFR de formação de 
formadores 

AGIF     

% de formadores certificados AGIF Concluído  
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4.4.1.3 Implementação e revisão dos planos de formação, 
reconhecimento e qualificação para as entidades do 
SGIFR 

R: Todas as entidades SGIFR ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 53% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
Sem alterações. Aguarda-se publicação oficial do PNQ_SGIFR. 
No âmbito da qualificação dos agentes, manteve-se em 2025 a necessidade de aprovação formal do Plano Nacional de Qualificação dos 
Agentes SGIFR, pendente desde o final de 2021. Ainda assim, registaram-se avanços em iniciativas complementares de capacitação, 
nomeadamente através do desenvolvimento de conteúdos formativos, microcredenciais de ensino superior e instrumentos de apoio à 
transferência de conhecimento.  
 
Pela Escola Nacional de Bombeiros, foram leccionadas 267 ações de formação de Incêndios Rurais no âmbito do PNQ SGIFR, abrangendo 3 
684 formandos e realizado um MOOC (Massive Open Online Course ou Curso Online Aberto e Massivo) de Segurança na Supressão de Incêndios 
Rurais abrangendo um total de 3 684 participantes. Nas diversas formações ministradas pela GNR foi reportada a participação de 181 
elementos. 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Diagnóstico de necessidades AGIF Concluído    

% de execução de ações 
formação de acordo com o 
diagnóstico 

AGIF 
Em 

monitorização 
   

% implementação do PNQ AGIF 
Em 

monitorização 
   

% Formação dos perfis 
prioritários 

AGIF 
Em 

monitorização 
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4.4.1.4 Oferta formativa de nível superior R: SGIFR ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 46% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF  
Acreditadas 16 Microcredenciais provenientes de 7 Instituições de Ensino superior 
 
Registaram-se avanços no projeto BREady4Future, orientado para o reforço das competências técnicas e científicas associadas ao SGIFR, 
através da criação de percursos formativos inovadores e microcredenciais de nível superior. No âmbito deste projeto, 99 formandos 
concluíram ações de formação em 2025.  
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º de inscritos na oferta 
formativa do ensino superior 

AGIF 
Em 

monitorização 
 99 

Oferta formativa criada pelo projeto 
BReady4Future juntamente com as 
Instituições de Ensino Superior 

N.º de alunos que concluíram a 
oferta formativa 

AGIF 
Em 

monitorização 
30 99  

N.º de agentes ativos no SGIFR 
com formação especifica de 
fogos rurais de 
nível superior 

AGIF 
Em 

monitorização 
 99 

No âmbito do projeto BReady4Future 
99 formandos concluíram a 
microcredencial SF 
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4.4.1.5 Projeto IGnacia – Promoção da Igualdade de Género no 
âmbito do SGIFR 

R: AGIF; CIG ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 28% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
No domínio da igualdade de género, o projeto IGNACIA - integrado no Plano Nacional de Ação e coordenado pela AGIF e pela Comissão para 
a Cidadania e Igualdade de Género, com desenvolvimento técnico-científico em colaboração com o CoLAB ForestWISE - prosseguiu em 2025 a 
elaboração do Diagnóstico Nacional sobre Igualdade de Género no SGIFR. Este diagnóstico constitui um estudo pioneiro à escala nacional, 
permitindo caraterizar a participação de mulheres e homens no setor, identificar assimetrias, barreiras e oportunidades de melhoria na 
integração da dimensão de género no SGIFR. A abordagem adotada visa estabelecer uma linha de base nacional de suporte à definição de 
políticas e medidas organizacionais assentes em evidência científica. No âmbito desta iniciativa, a AGIF promoveu igualmente, em março de 
2025, a 3.ª edição do evento “À Conversa com a IGNACIA – Mulheres do Fogo”, assinalando o Dia Internacional da Mulher. 
 
  

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Diagnóstico nacional AGIF 
Em 

monitorização 
  

O Diagnóstico Nacional encontra-se na 
fase final de execução.  

N.º ações de formação e 
divulgação realizadas 

AGIF Por iniciar   
Ainda não iniciada, a aguardar a 
realização do Diagnóstico Nacional, 
que já se encontra a decorrer. 

Nº de entidades (nacionais e 
internacionais) envolvidas no 
processo 

AGIF Por iniciar   
Pendente realização do Diagnóstico 
Nacional e ações de formação 
subsidiárias 

Nº de mulheres capacitadas na 
gestão do fogo rural 
(SGIFR e na comunidade) 

AGIF Por iniciar   
Ainda não iniciada, a aguardar a 
realização do Diagnóstico Nacional, 
que já se encontra a decorrer. 
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Nº de mulheres envolvidas (e.g. 
Oficiais de Segurança) no 
programa “Aldeia Segura, 
Pessoas Seguras” 

AGIF Por iniciar   

Ainda não iniciada, a aguardar 
a realização do Diagnóstico 
Nacional, que já se encontra a 
decorrer. 

Nº de novos ingressos de 
mulheres nas entidades do 
SGIFR 

AGIF Por iniciar   

Ainda não iniciada, a aguardar 
a realização do Diagnóstico 
Nacional, que já se encontra a 
decorrer. 

Nº de participantes no WTREX AGIF Concluído   
Realizado em fevereiro de 2024 
(45 participantes) 

Nº entidades participantes no 
dia de celebração da igualdade 
de género no 
SGIFR 

AGIF Por iniciar    
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PROGRAMA 4.4.2 Programa de Intercâmbio de Peritos Internacionais 
 

4.4.2.1 Programa de Intercâmbio de Peritos Internacionais R: CIM, FFAA, IPMA, ICNF, ANEPC, GNR ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 24% Orçamento executado em 2025: 0,77 M € 

Resumo Global 2025: 
 
AGIF: 
No domínio do intercâmbio internacional, registou-se em 2025 a visita de Murray Carter, Executive Director of Rural Fire Division do 
Department of Fire and Emergency Services, da Austrália Ocidental, entre 3 e 6 de junho, envolvendo interações com a AGIF, ANEPC, ICNF e 
GNR. 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º ações de formação 
realizadas com congéneres 

AGIF 
Em 

monitorização 
1   

N.º de formadores formados AGIF 
Em 

monitorização 
   

N.º missões em Portugal AGIF 
Em 

monitorização 
 1 

Visita de Murray Carter - Executive 
Director of Rural Fire Division do 
Department of Fire and Emergency 
Services, Oeste da Austrália entre os dias 
3 e 6 de junho de 2025, interagindo com 
AGIF, ANEPC, ICNF e GNR 

Nº de agentes SGIFR formados 
em ações de 
intercâmbio 

AGIF 
Em 

monitorização 
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Nº de protocolos de cooperação 
para partilha de recursos e 
operações 
conjuntas 

AGIF 
Em 

monitorização 
   

Nº Fases da cadeia de 
processos com ações de 
intercâmbio técnico 

AGIF 
Em 

monitorização 
   

Nº missões estrangeiras AGIF 
Em 

monitorização 
 1 

Visita de Murray Carter - Executive 
Director of Rural Fire Division do 
Department of Fire and Emergency 
Services, Oeste da Austrália entre os dias 
3 e 6 de junho, interagindo com AGIF, 
ANEPC, ICNF e GNR 
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PROGRAMA 4.4.3 Gestão do conhecimento 
 

4.4.3.1 Reforçar a capacidade de I&D nacional, inclusive nas 
entidades SGIFR, na gestão integrada de fogos rurais 

R: FCT ESTADO: EM 
CURSO 

Implementação iniciativas: 69% Orçamento executado em 2025: 2,62 M € 

Resumo Global 2025: 
 
FCT: 
Os projetos estão todos finalizados. A FCT procedeu ao pagamento de todas as despesas elegíveis dos últimos projetos que terminaram em 
meados de 2025. 
 
Contributos Versão Draft  Relatório: No domínio da gestão do conhecimento, destacam-se avanços associados ao reforço da capacidade de 
I&D nacional, à disseminação de resultados científicos e à criação de redes de demonstração e teste de boas práticas no âmbito do SGIFR. A 
FCT reportou a realização de uma newsletter científica portuguesa com a síntese dos 56 projetos PCIF – Programa de Combate aos Incêndios 
Florestais, com o objetivo de potenciar a disseminação do conhecimento científico produzido no âmbito do programa. Neste âmbito foram 
publicados, em 2025, 44 artigos científicos em revistas de impacto Q1 e Q2. Entre 2018 e 2024 foram publicados mais de 330 artigos 
científicos em revistas de impacto Q1 e Q2, relacionados com os estudos do programa PCIF. 
Foi estabelecido um protocolo de colaboração com o Laboratório Colaborativo Forestwise, com vista ao estudo do impacto deste programa. 
Deste estudo, cujos dados estão disponíveis no site da FCT na página do programa PCIF , resultou o relatório de Estudo do Impacto do 
Programa Mobilizador de I&D para a Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, que foi apresentado num webinar em setembro de 2025 
[link para visualização], com a presença remota de 214 participantes. Foi ainda desenvolvido um policy brief com o tema “A Ciência 
orientada para o impacto como motor da inovação” onde se apresentam recomendações para robustecer o ecossistema de I&D&I mais 
orientado para o impacto. O policy brief foi apresentado no Encontro de Avaliação de Políticas Públicas 2025 organizado pelo Planapp no dia 
26 de novembro de 2026. 
Foram ainda reportados 34 doutorados contratados para emprego científico em 2025 e 22 bolsas de investigação para doutoramento, 
relacionado com o tema de prevenção e combate de fogos florestais (18 em curso e 4 que iniciaram em 2025). 
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Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Valor total dos contratos PCIF 
adjudicados 

FCT 
Em 

monitorização 
1 900 000 € 1 138 728 €  

Nº total de doutorados contratados 
para Emprego Científico, nos 
programas CEEC, para desenvolver 
atividades científicas em áreas de 
suporte à decisão nos vários 
momentos: prevenção, 
(comunitária e gestão de 
combustíveis); pré-supressão e pós-
fogo. 

 
 

FCT 

 
 

Em 
monitorização 

36 34  

Nº total de novos doutorados 
contratados para Emprego 
Científico, nos programas CEEC, 
para desenvolver atividades 
científicas em áreas de suporte à 
decisão nos vários momentos: 
prevenção, (comunitária e gestão 
de combustíveis); pré-supressão e 
pós-fogo. 

FCT 
Em 

monitorização 
2 0 

Não foram contratados novos doutorados 
na áreas de fogos rurais, na 7ª edição do 
concurso de estímulo ao Emprego 
Científico em 2025 (CEEC 7) 

Valor do Financiamento de 
contratos PCIF 2017 adjudicados 

 
FCT 

Em 
monitorização 

 
400 000 € 

 
13 701 € 

A diferença entre o valor atribuído e o 
valor paga refere-se a despesas não 
executadas pelo beneficiário ou não 
elegíveis 

Valor do Financiamento de 
contratos PCIF 2018 adjudicados 

 
FCT 

Em 
monitorização 

 
100 000 € 

 
2 664 € 

A diferença entre o valor atribuído e o 
valor paga refere-se a despesas não 
executadas pelo beneficiário ou não 
elegíveis 
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Valor do Financiamento de 
contratos PCIF 2019 
adjudicados 

 
FCT 

Em 
monitorização 

 
1 400 000 € 

 
1 400 000 € 

 A diferença entre o valor atribuído e o 
valor paga refere-se a despesas não 
executadas pelo beneficiário ou não 
elegíveis 

N.º de publicações em revistas 
da especialidade 
com peer-review Q1 e Q2 

 
FCT 

Concluído 30 41  

Realização de Newsletter 
científica portuguesa com 
resumo de resultados dos 
projetos e potencial de 
aplicação 

FCT Concluído 1 1 

Foi realizado um estudo de impacto dos 56 
projetos PCIF, com o objetivo de potenciar 
a disseminação do conhecimento científico 
produzido neste programa.O relatório 
produzido foi apresentado num seminário 
realizado no dia 19 de setembro de 2025. 
Quer o relatório, quer o webinar podem ser 
visualizados na página da FCT do Programa 
de I&D para a Prevenção e Combate a 
Incêndios Florestais, em 
https://www.fct.pt/financiamento/progra
mas-de-financiamento/programas-em-
areas-tematicas-especificas/programa-de-
id-para-a-prevencao-e-combate-de-
incendios-florestais/ 

N.º total de Bolsas de 
Doutoramento 

FCT 
Em 

monitorização 
3 0  

N.º de bolsas no âmbito do 
PCIF 

FCT 
Em 

monitorização 
  

As bolsas de investigação são contratadas 
diretamente pelas unidades de gestão dos 
projetos 

N.º de bolsas de 
pósdoutoramento no âmbito 
do PCIF 

FCT Concluído   

As bolsas de pós- doutoramento são 
contratadas diretamente pelas unidades de 
gestão 
dos projetos 
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4.4.3.2 Transferir conhecimento para resolução de problemas R: ANI ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 60% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º de estágios oferecidos pelas 
entidades SGIFR 

ANI     

N.º de soluções eficientes de 
problemas 

ANI     

Nº de estágios executados nas 
entidades SGIFR 

ANI     

Nº de problemas que o deixam 
de ser 

ANI     

Nº de processos, produtos ou 
canais revisto em cada ano 

ANI     
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4.4.3.3 Estimular a supercomputação e sistemas operacionais no 
apoio à decisão 

R: FCT ESTADO: POR INICIAR 

Implementação iniciativas: 0% Orçamento executado em 2025: - M € 

Resumo Global 2025: 
 
SEM DESENVOLVIMENTOS REPORTADOS 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

N.º de decisões de 
investimentos> 25k€ baseadas 
em análise de risco 
probabilística 

FCT Por iniciar   

Não foi ainda desenvolvida nenhuma ação 
relativa a esta medida, por falta de 
concretização pelas entidades envolvidas. 
Em reuniões com a AGIF, a FCT, através da 
FCCN, demonstrou a sua disponibilidade para 
o desenvolvimento desta medida e/ou a sua 
reformulação. 
A função da FCT foi entendida como suporte 
computacional, disponibilizando recursos 
como os centros da Rede Nacional de 
Computação Avançada. 

N.º de horas de 
supercomputação não 
académica 

FCT     

N.º de técnicos a operar com 
sistemas operacionais avançados 

FCT     

N.º de utilizadores de 
plataforma WEB de análise de 
risco 

FCT     

Simulador de realidade 
aumentada para a Exposição do 
Fogo – Ciência Viva 

FCT     
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4.4.3.4 Criar uma rede nacional e integrada de testbeds no SGIFR 
para estimular a adoção e testar a implementação de boas 
práticas 

R: ForestWise ESTADO: EM CURSO 

Implementação iniciativas: 57% Orçamento executado em 2025: 1,64M € 

Resumo Global 2025: 
 
ForestWise: 
Atualmente, encontram-se em curso dois projetos internos (Monitorização e Avaliação Pós Fogo e Parcelas Permanentes) que visam a 
instalação de parcelas que serão avaliadas ao nível da severidade do fogo no caso dos incêndios rurais (Projeto Post-Fire FAM), sendo 
igualmente monitorizadas ao longo tempo em termos de recuperação, designadamente da vegetação. O outro projeto interno do CoLAB visa 
a monitorização de serviços de ecossistema. Por último, o Projeto H2020 Fire-Res tem em Portugal dois Living Labs como pontos de teste e 
pilotos para instalação e implementação de tecnologias e processos diversos com o objetivo de apoiar a adaptação das comunidades locais 
aos fenómenos extremos, designadamente incêndios rurais, e a resiliência aos mesmos. Este projeto, apesar de ter terminado em novembro 
de 2025, deixou um legado importante nas comunidades onde estes living labs se desenvolveram, pelo que estamos a desenvolver esforços 
para manter a ligação a estes territórios, nomeadamente com iniciativas próprias ou outros projetos que venham a surgir. Por fim a Agenda 
Transform e o Projeto RN21 contam igualmente com diversos test sites, nomeadamente nas regiões norte e centro do país, nos quais são 
desenvolvidas ações no âmbito da gestão integrada da floresta e do fogo sob as mais diversas temáticas, desde a vigilância de incêndios 
rurais, sistemas de apoio à decisão, eificiência de operações florestais, novas tecnologias e valorização em torno da exploração de resina 
natural, entre outros. 
[2025_01] Durante o ano de 2024, vários projetos contribuíram para objetivos do SGIFR a diferentes níveis. 
-Gestão e comunicação do risco; Gestão de Combustíveis; Inventário Florestal; Informação Estatística sobre a Fileira Florestal; Bioeconomia 
e Economia Circular; Formação e Qualificação. 
 
O Projeto H2020 Fire-Res tem em Portugal dois Living Labs como pontos de teste e pilotos para instalação e implementação de tecnologias e 
processos diversos com o objetivo de apoiar a adaptação das comunidades locais aos fenómenos extremos, designadamente incêndios rurais, 
e a resiliência aos mesmos. 
 
O Projeto RESIST – Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology é um projeto europeu que conta com a 
participação de 56 entidades (de 15 países) e um investimento total de 26 milhões de euros (mais de 5,6 milhões de euros para Portugal). O 
RESIST prevê o desenvolvimento de projetos demonstradores de inovação em quatro regiões e a transferência de conhecimento e soluções 
inovadoras para outras oito regiões, como forma de aumentar a sua capacidade de adaptação às alterações climáticas. Um dos 
demonstradores deste projeto será desenvolvido na Região Centro (nos territórios da Região de Coimbra e do Médio Tejo), contando com um 
orçamento previsto de quase 2,5 milhões de euros. 
A sua atividade centra-se no desenvolvimento de soluções para promover a gestão e valorização mais eficaz da floresta, reduzindo os efeitos 
das alterações climáticas na região, nomeadamente a ocorrência de grandes incêndios rurais. 
Para tal, serão implementadas as seguintes ações: 
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    Novas práticas de uso e ocupação do solo; 
    Resiliência genética; 
    Teste de soluções de biocircularidade dos biorresíduos verdes, através de novas formas de valorização da biomassa florestal. 
O objetivo final é a definição de novos modelos de negócio e formas de governação das Áreas Integradas de Gestão de Paisagem (AIGP) e dos 
Condomínios de Aldeia, nos quais o trabalho será desenvolvido. 
 
O transForm é uma Agenda criada no âmbito da Componente 5 (C5) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que visa a Capitalização e 
Inovação Empresarial, no contexto dos sistemas de incentivos a Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a Inovação Empresarial.  
Liderado pela Altri Florestal e sob a coordenação técnico-científica do CoLAB ForestWISE®, o transForm integra um consórcio de 56 
parceiros num esforço sem precedentes de cooperação setorial.  
Esta Agenda transForm pretende desencadear uma transformação estrutural do setor florestal português, intervindo de forma concertada 
em toda a cadeia de valor. Materializa-se em vinte e oito projetos colaborativos, que se organizam em cinco work packages (WP) dedicados 
à gestão de florestas resilientes (WP1), operações e logística sustentáveis (WP2), indústria circular e resiliente (WP3), mercados e 
consumidores para produtos florestais (WP4), capacitação (WP5). Transversal a toda a Agenda, surge ainda um WP6 dedicado à coordenação, 
disseminação e exploração de resultados. 
 
O Projeto Integrado RN21 – Inovação na Fileira da Resina Natural para Reforço da Bioeconomia Nacional, assenta em três grandes princípios 
orientadores: abranger toda a cadeia de valor da Resina Natural (RN), desde a floresta até ao consumidor final, com enfoque especial nos 
mercados e nos novos produtos; responder às principais necessidades e oportunidades concretas, identificadas pelos agentes do setor e 
contribuir para os objetivos do PRR, em concreto da componente C12 – Bioeconomia Sustentável. 
Trata-se de um consórcio agregador que reúne a totalidade das empresas de transformação da resina em Portugal, num esforço sem 
precedentes de cooperação setorial: 
    Três empresas de primeira transformação; 
    Três indústrias de segunda transformação, e 
    Três com integração vertical da 1ª e 2ª transformação.  
 
O projeto B-READY4FUTURE, liderado pelo CoLAB ForestWISE, visa implementar um Programa de Formação Nacional, certificada, modular e, 
em parte, com créditos de ensino superior, dirigido aos técnicos das Organizações de Produtores Florestais (OPF), até setembro de 2025, 
integrado no Investimento RE-C08-i05 – Programa MAIS Floresta e enquadrado na Componente C08 – Florestas – do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR). Este programa agrega, numa parceria inédita, oito Instituições de Ensino Superior (IES) relevantes no setor, 
nomeadamente: Instituto Politécnico de Bragança, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade de Aveiro, Universidade de 
Coimbra, Escola Superior Agrária, do Instituto Politécnico de Coimbra, Instituto Superior de Agronomia, da Universidade de Lisboa, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a Universidade de Évora. Estas IES serão responsáveis pela oferta formativa, ao nível das 
Microcredenciais SGIFR (Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais), às quais se juntam também alguns Módulos de Formação Certificada 
em temáticas complementares, da responsabilidade do CoLAB ForestWISE. 
Entre os objetivos do projeto B-READY4FUTURE destacam-se os seguintes: 
    Ancorar um processo colaborativo entre diversas Instituições de Ensino Superior (IES), e outras entidades relevantes na temática da 
gestão integrada de fogos rurais; 
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    Organizar e coordenar ações de formação, em formato b-learning, incluindo componentes de estudo autónomo, mentoria e valorização da 
experiência profissional dos formandos; 
    Reforçar dinâmicas de comunicação que potenciem a colaboração e partilha entre investigadores, docentes, técnicos e decisores, visando 
uma maior profissionalização e especialização e a transferência de conhecimento entre os meios científicos, técnicos e operacionais; 
    Divulgar e disseminar os resultados do Programa de Formação junto dos seus potenciais beneficiários e utilizadores e do público em geral. 
O B-READY4FUTURE será palco de encontros entre a teoria e a prática, com valorização da experiência profissional, visando dotar os 
formandos de, mais e melhor, conhecimento e ferramentas para a gestão integrada dos fogos rurais e maximizar o contributo da ciência 
para os desafios complexos enfrentados pela floresta, território e sociedade. 
 
Em termos de iniciativas internas encontra-se em curso um projeto (Avaliação da Severidade do Fogo e Monitorização e Avaliação Pós Fogo) 
que visa a instalação de parcelas que serão avaliadas ao nível da severidade do fogo no caso dos incêndios rurais (Projeto Post-Fire FAM), 
sendo igualmente monitorizadas ao longo tempo em termos de recuperação, designadamente da vegetação.    
Numa outra área distinta existem os Serviços Integrados de Inventário Florestal que propõe o uso novas tecnologias para recolha de dados 
em povoamentos florestais. Apesar de já serem amplamente exploradas noutros mercados, são uma novidade no contexto nacional. Em 
formato de aplicações para smartphone, essas tecnologias oferecem uma série de vantagens em relação ao método tradicional de inventário 
florestal. 
 
Os Living Labs do projeto FIRE RES foram alvo de iniciativas diversas, sejam relacionadas com a interação com diversas entidades SGIFR e 
que pertencem à comunidade de parceiros do projeto, seja para testar produtos e metodologias resultantes das tarefas previstas no projeto. 
Atualmente, para além do espaço que é dado com a construção de mental models que permitirá conhecer as percepções sociais de algumas 
comunidades sobre o risco e a respetiva comunicação do mesmo, foram desenvolvidas campanhas de inovação para teste de soluções 
inovadoras por parte de diversas entidades, empresas e organizações participantes. Este projeto terminou em novembro de 2025. 
No âmbito do projeto RESIST têm sido igualmente desenvolvidas iniciativas com o objetivo de promover a gestão e valorização de biomassa, 
na sequência dos processos relacionados com gestão de combustíveis 
 
 

Indicador ER Estado Meta 2025 Resultado 2025 Observações 

Nº de AC’s ForestWise 
Em 

monitorização 
2 2 

As principais áreas core são aquelas 
estabelecidas ao nível da Agenda de 
Investigação do CoLAB. Acrescenta-se ainda 
algumas áreas de particular relevância que 
vêm demonstrando particular interesse pelos 
nossos interlocutores, assim como, das 
principais agendas I&D&I europeias: 
alterações climáticas; serviços de 
ecossistema, espécies lenhosas invasoras; 
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pragas e doenças florestais; gestão pós-fogo, 
comunicação de risco e capacitação e 
formação. Durante 2026 prevê-se a 
continuidade de desenvolvimento nestas 
temáticas. 

N.º de processos de análise 
(benchmarking / estado da 
arte) em curso 

ForestWise 
Em 

monitorização 
2 2 

Esta iniciativa foi concretizável sobretudo 
através do projeto FIRE RES com os LLabs da 
Lousã e Penafiel, da Agenda transForm e do 
Projeto RN21 que, no âmbito da ACs 
definidas têm procurado estimular a adoção 
de práticas recentes e inovadoras. Diversas 
prestações de serviço têm igualmente 
contribuído para o benchmarking associado a 
essas e outras práticas inovadoras que 
oportunamente serão apresentadas às 
entidades SGIFR. Agora que o projeto 
europeu FIRE RES terminou, procura-se 
manter alguma da dinâmica impressa nos LL, 
nomeadamente, na Lousã, existindo a 
expectativa de integrar outros projetos que 
dêem continuidade ao trabalho iniciado. 

N.º de roadmaps em curso ForestWise 
Em 

monitorização 
1 0 

Roadmaps previstos até 2030: Gestão pós-
fogo; Gestão do risco; Comunicação do risco 

N.º de testbeds ativas ForestWise 
Em 

monitorização 
5 5  

N.º de entidades do SCTN ativas 
(pelo menos um projeto 
em curso) 

ForestWise 
Em 

monitorização 
5 5  

N.º de projetos captados ForestWise 
Em 

monitorização 
2 2 

Para além dos 2 Living Labs instalados na 
Lousã e em Penafiel (Tâmega e Sousa) que 
resultam da participação no projeto FIRE RES 
(projeto terminou a 30 de novembro de 
2025), uma outra área de demonstração 
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encontra-se instalada na Região de Coimbra, 
através da participação no projeto RESIST. 
Foram desenvolvidos outras colaborações no 
âmbito da gestão de combustíveis (com o 
ICNF), com algumas CIM e com empresas 
para a elaboração de candidaturas a projetos 
europeus. 

N.º de quick wins testados ForestWise Concluído 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SGIFR | Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

 

 Relatório de Atividades 2025 | Ponto de Situação dos Projetos | Página 171 de 174 
 

 
  
 
  
 

 

Acrónimos de entidades 
 
AdP  Águas de Portugal  
AGIF  Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais  
AHBV  Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários  
AMP  Área Metropolitana do Porto 
ANCCT  Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica 
ANEPC  Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil  
ANI  Agência Nacional de Inovação 
APA  Agência Portuguesa do Ambiente 
AR  Assembleia da República 
ASF  Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 
AU  Autarquias 
AT  Autoridade Tributária 
CCDR  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
CCOM  Comando Conjunto para as Operações Militares  
CEIP  Centro de Estudos, Investigação e Planeamento  
CIG  Comissão para a Igualdade de Género 
CIM  Comunidade Intermunicipal 
CLC  Companhia Logística de Combustíveis 
CNAF  Corpo Nacional de Agentes Florestais 
CNGIFR  Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos  
CNSF  Comissão Nacional de Supervisores Financeiros 
CTER  Comando Territorial 
DGADR  Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
DGE  Direção-Geral de Educação 
DGEG  Direção Geral de Energia e Geologia 
DGRSP  Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
DGT  Direção-Geral do Território 
DRAP  Direção Regional de Agricultura e Pescas Declarações de Utilidade Pública  
eBUPi  Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado  
EGF  Entidade de Gestão Florestal 
EMGFA  Estado Maior General das Forças Armadas  
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FAP  Força Aérea Portuguesa 
FCT  Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
FEPC  Força Especial de Proteção Civil 
FFAA  Forças Armadas 
ForestWISE Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo  
FSBS  Força de Sapadores Bombeiros Florestais 
GNR  Guarda Nacional Republicana 
GPPAA/PJ Gabinete Permanente de Acompanhamento e Apoio da Polícia Judiciária  
GTPR  Grupo de Trabalho para a Propriedade Rústica 
GTRIER  Grupos de Trabalho de Redução de Ignições em Espaço Rural  
ICNF  Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
IFAP  Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas  
IMPIC  Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção 
IMT  Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
INE  Instituto Nacional de Estatística 
IP  Infraestruturas de Portugal 
IPMA  Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
IR  Incêndio rural 
IRN  Instituto dos Registos e do Notariado 
LVT  Lisboa e Vale do Tejo 
MAGRIM  Ministério da Agricultura e Mar 
MF  Ministério das Finanças 
MI  Ministério das Infraestruturas e Habitação 
ML  Metropolitano de Lisboa 
MP  Metro do Porto 
MPúblico Ministério Público 
OCDE  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico  
OPF  Organização de Produtores Florestais 
PJ  Polícia Judiciária 
PSP  Polícia de Segurança Pública 
REN  Redes Energéticas Nacionais 
SEAF  Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais 
SEAgric  Secretaria de Estado da Agricultura 
SEALOT  Secretaria de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território 
SEE  Secretaria de Estado da Economia 
SEF  Secretaria de Estado do Tesouro e das Finanças 
SEJ  Secretaria de Estado da Justiça 
SEPC  Secretaria de Estado da Proteção Civil 
SEPDR  Secretaria de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional 
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SETCS  Secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços 
SGMAI  Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 
SNS  Sistema Nacional de Saúde 
RNPV  Rede Nacional de Postos de Vigia 
UE  União Europeia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
** Para informação complementar sobre outros acrónimos, recomenda-se a consulta do Relatório de Atividades 2025. 
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